

ku mud. 670/20 s. 1327



119909

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	SŠ stavební Jihlava – rekonstrukce kotelny DM - dodatek č.1		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku		
Schváleno:	Ing. Petr	Datum:	12.12.2017 Č.usnesení: 0542/07/2017/RK
Dokument uložen u:	Kolář OM/E.Jozífek		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	MEGATOP s.r.o.		
Smluvní částka: 1)	55142.12		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/E.Jozífek	21.8.2018	Jozífek
Projednáno s:	OM/P. Kolář	21.8.2018	Kolář
Právní kontrola:	OM/L.Sýkorová	21.8.2018	Sýkorová
Předkládá:	OM/E.Jozífek	21.8.2018	Jozífek
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	21.8.2018	Kolář
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	21.8.2018
	Správce rozpočtu:	OE/ Tulis	21.8.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 26939304), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: jozifek, datum ověření: 21.08.2018 11:05:56):

SŠ stavební Jihlava – rekonstrukce kotelny DM - dodatek č.1

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 55142.12, Datum Od: 21.8.2018, Datum do: 24.9.2018, Perioda: měsíčně, ODPA: 003127, ORJ: 000008001, ORG: 0001710070000 POL: 6121 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ku sml. 670/18 i. 1927



KUJIP01CFMBF

DODATEK č. 1

ID: 119909

smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 2. 2018 (ID smlouvy 108904) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci

„SŠ stavební Jihlava – rekonstrukce kotelny DM“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické:	Ing. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	564 602 213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211026874/6800

Zhotovitel:	MEGATOP s.r.o.
IČO:	26967111
DIČ:	CZ26967111
se sídlem:	Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Jindřichem Čudou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jindřich Čuda
zástupce pro věci technické :	Petr Pejchal
tel./fax:	566 620 689
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jiří Chalupa
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	195587381/0300
zápis v obchodním rejstříku:	vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 48644

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2018, je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „SŠ stavební Jihlava – rekonstrukce kotelny DM“, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací jsou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nejsou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v příloženém položkovém rozpočtu. Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v jednotlivých změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	2 319 726,00 Kč
DPH (21%):	487 142,46 Kč
Cena díla celkem s DPH:	2 806 868,46 Kč

Slovy: dva miliony osm set šest tisíc osm set šedesát osm 46/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	2 274 154,00 Kč
DPH (21%):	477 572,34 Kč
Cena díla celkem s DPH:	2 751 726,34 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	66 112,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 20 540,00 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	45 572,00 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla celkem s DPH:	2 806 868,46 Kč
-------------------------	------------------------

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha: změnové listy Z1 – Z4

V Jihlavě, dne 27. 8. 2017

MEGATOP s.r.o.
Jihlavská 1148/16
591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ26967111

Ing. Jindřich Čuda
jednatel

V Jihlavě, dne 23. 08. 2018

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Dodatek č.1 Změnové listy Z1 - Z4

Stavba: SŠ stavební Jihlava – rekonstrukce kotelny DM

Změny	Odpočet neprováděných prací	Přípočet požadovaných prací	Celkem	DPH	Celkové náklady s DPH v Kč
Z1 - zdravotně technické instalace	-1 258,00	15 370,00	14 112,00	2 963,52	17 075,52
Z2 - ústřední vytápění	-6 548,00	10 420,00	3 872,00	813,12	4 685,12
Z3 - vzduchotechnika	-12 734,00	31 930,00	19 196,00	4 031,16	23 227,16
Z4 - elektro slaboproud		8 392,00	8 392,00	1 762,32	10 154,32
Stavební objekty celkem	-20 540,00	66 112,00	45 572,00	9 570,12	55 142,12
Ostatní náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem stavba	-20 540,00	66 112,00	45 572,00	9 570,12	55 142,12
Za zhotovitele		Za TDI			
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%			45 572,00 Kč
DPH	21,0	%			9 570,12 Kč
Základ pro DPH	0,0	%			0,00 Kč
DPH	0,0	%			0,00 Kč
CELKEM ZA Z1 - Z4					55 142,12 Kč

Název akce:

„SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM“

ZMĚNOVÝ LIST číslo 01

1. Objekt a oddíl stavby: **02 - Zdravotně technické instalace**
2. Zpracovatel změnového listu: MEGATOP s.r.o., Jihlavská 1148/16, Žďár n. S.
3. Odkazy a dokumenty v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
3.1 stavební deník: str. č. 771 3093

-
4. Popis předmětu a příčin změn, zdůvodnění a návrh řešení je uveden ve stavebním deníku a v odsouhlasených přílohách stavebního deníku.

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Při provádění prací ZTI bylo zjištěno, že rozpočet neobsahuje některé armatury, které mají být osazeny na rozvodech vody. Chybí manometry u ohřivačů vody. Zpětné klapky na vstupu studené vody do ohřivačů jsou G1", ale mají být G2". Chybí zpětná klapka a filtr u cirkulačního čerpadla. Dále bylo dohodnuto, že se upraví část stávajících rozvodů vody, které měly zůstat beze změn, ale nebyly řádně uchyceny.

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Při provádění prací ZTI bylo dohodnuto vzhledem ke stísněným podmínkám nad kotly, že nebude osazen manometr plynu před každý kotel samostatně, ale jen na akumulátor plynu.

Zdravotechnika - strojní vybavení

Při provádění prací ZTI bylo zjištěno, že bude třeba vyměnit expanzní nádobu ohřivače TV pro kuchyň, která měla zůstat původní.

5. Podklady k návrhu změny:

Položkové rozpočty zpracované firmou MEGATOP s.r.o. - viz. příloha

6. Rekapitulace nákladů:

Název rozpočtu	méně práce Kč bez DPH	více práce Kč bez DPH
Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-318,00	6.681,00
Zdravotechnika - vnitřní plynovod	-940,00	0,00
Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00	8.689,00
Celkem méně/více práce	-1.258,00	15.370,00
Rozdíl méně/více práce		14.112,00

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Uvedené změny budou mít vliv na termín dokončení díla, a to především z důvodu úpravy rozvodů vody.

Datum: 16.8.2018



.....
Ing. Jindřich Čuda


8. Stanovisko TDS:

Datum:

.....
Ing. Lubomír Pleticha

9. Stanovisko investora

Datum: 20.8.2018



.....
Ing. Eduard Jozífek

10. Stanovisko AD, Ing. Lubomír Jonáš

Datum:

.....
Ing. Lubomír Jonáš

Položkový rozpočet

Stavba: 0096 SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM

Objekt: 0001 02 - Zdravotně technické instalace

Rozpočet: 0002 Zdravotně technické instalace - VÍCEPRÁCE

Projektant: Jonáš Lubomír, Ing., 147 Vyskytná nad Jihlavou-Vyskytná nad Jihlavou, 58841; IČ: 44056915

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava-Jihlava, 58601; IČ: 70890749

Zhotovitel: MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	15 370,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	15 370,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	15 370,00 CZK
DPH	21 %	3 228,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem:

18 598,00 CZK

Za objednatele: Ing. Eduard Jozífek

Datum: 20. 8. 2018

Podpis: 


KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 57, 586 01 Jihlava

Popis:

Za zhotovitele: Ing. Jindřich Čuda

Datum: 16.8.2018

Podpis: 

Stavba:	0096	SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM	List č.3
Objekt:	0001	02 - Zdravotně technické instalace	
Rozpočet:	0002	Zdravotně technické instalace - VÍCEPRÁCE	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
1	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	8,00000	20,00	160,00
2	722176117R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 63	m	8,00000	270,00	2 160,00
3	722237625R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 40	kus	1,00000	470,00	470,00
4	722237626R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 50	kus	2,00000	681,00	1 362,00
5	722238515R00	Fiitr, vnitřní-vnitřní závit Slovarm K-508 DN 40	kus	1,00000	405,00	405,00
6	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 bar, D 100	kus	2,00000	773,00	1 546,00
7	42234500R	Kohout tlakoměrový G 1/2", zkušební	kus	2,00000	289,00	578,00
Celkem za: 722 Vnitřní vodovod					6 681,00	

Díl: 724 Strojní vybavení						
8	724234191R	Expanzní nádoba pro ohřívák TV, reflex Refix DT5 60/10, objem 60litrů, vč. flowjet 3/4"	soubor	1,00000	8 689,00	8 689,00
Celkem za: 724 Strojní vybavení					8 689,00	

Položkový rozpočet

Stavba: 0096 SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM

Objekt: 0001 02 - Zdravotně technické instalace

Rozpočet: 0001 Zdravotně technické instalace - MĚNĚPRÁCE

Projektant: Jonáš Lubomír, Ing., 147 Vyskytná nad Jihlavou-Vyskytná nad Jihlavou, 58841; IČ: 44056915

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava-Jihlava, 58601; IČ: 70890749

Zhotovitel: MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-1 258,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-1 258,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-1 258,00 CZK
DPH	21 %	-264,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem:

-1 522,00 CZK

Za objednatele: Ing. Eduard Jozífek

Datum: 10. 8. 2018

Podpis: 



Za zhotovitele: Ing. Jindřich Čuda

Datum: 16.8.2018

Podpis: 

Popis:

Stavba:	0096	SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM	List č.3
Objekt:	0001	02 - Zdravotně technické instalace	
Rozpočet:	0001	Zdravotně technické instalace - MĚNĚPRÁCE	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 722 Vnitřní vodovod					
1	722231063R Ventil závitový zpětný G 1" se dvěma závit	kus	-2,00000	159,00	-318,00
Celkem za: 722 Vnitřní vodovod					-318,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod					
2	388412030 tlakoměr 53332 D 100 se spodním přípojem rozsah 0-6kPa - plyn	kus	-1,00000	560,00	-560,00
3	422335800 kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN16/25 s přípojením kus M20x1,5 mm		-1,00000	380,00	-380,00
Celkem za: 723 Vnitřní plynovod					-940,00

Název akce:

„SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM“

ZMĚNOVÝ LIST číslo 02

1. Objekt a oddíl stavby: **03 - Ústřední vytápění**
2. Zpracovatel změnového listu: MEGATOP s.r.o., Jihlavská 1148/16, Žďár n. S.
3. Odkazy a dokumenty v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
3.1 stavební deník: str. č. 7713092

-
4. Popis předmětu a příčin změn, zdůvodnění a návrh řešení je uveden ve stavebním deníku a v odsouhlasených přílohách stavebního deníku.

Ústřední vytápění - strojovny

Při provádění prací ÚT bylo dohodnuto, že rozdělovač a sběrač topné vody bude z důvodu prostorového uspořádání zhotoven sružený místo odděleného.

5. Podklady k návrhu změny:

Položkové rozpočty zpracované firmou MEGATOP s.r.o. - viz. příloha


6. Rekapitulace nákladů:

Název rozpočtu	méně práce Kč bez DPH	více práce Kč bez DPH
Ústřední vytápění - strojovny	-6.548,00	10.420,00
Celkem méně/více práce	-6.548,00	10.420,00
Rozdíl méně/více práce		3.872,00

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Uvedené změny budou mít vliv na termín dokončení díla, a to z důvodu zakázkové výroby sruženého rozdělovače.

Datum: 16.8.2018


.....
Ing. Jindřich Čuda


8. Stanovisko TDS:

Datum:

.....
Ing. Lubomír Pleticha

9. Stanovisko investora

Datum: 10. 8. 2008


.....
Ing. Eduard Jozífek

10. Stanovisko AD, Ing. Lubomír Jonáš

Datum:

.....
Ing. Lubomír Jonáš

Položkový rozpočet

Stavba: **0096** SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM

Objekt: **0002** 03 - Ústřední vytápění

Rozpočet: **0001** Ústřední vytápění - MĚNĚPRÁCE

Projektant: Jonáš Lubomír, Ing., 147 Vyskytná nad Jihlavou-Vyskytná nad Jihlavou, 58841; IČ: 44056915

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava-Jihlava, 58601; IČ: 70890749

Zhotovitel: MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-6 548,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-6 548,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-6 548,00 CZK
DPH	21 %	-1 375,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem:

-7 923,00 CZK

Za objednatele: Ing. Eduard Jozífek

Datum: 10. 8. 2018

Podpis:


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkový
 Žižkova 57, 587 32 Jihlava

Za zhotovitele: Ing. Jindřich Čuda

Datum: 16.8.2018

Podpis:



Popis:

Stavba:	0096	SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM	List č.3
Objekt:	0002	03 - Ústřední vytápění	
Rozpočet:	0001	Ústřední vytápění - MĚNĚPRÁCE	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 732 Strojovny					
1	732111135R00 Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 150	kus	-2,00000	2 328,00	-4 656,00
2	732111233R00 Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých, Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5m délky tělesa DN150	kus	-4,00000	473,00	-1 892,00
Celkem za: 732 Strojovny					-6 548,00

Položkový rozpočet

Stavba: 0096 SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM

Objekt: 0002 03 - Ústřední vytápění

Rozpočet: 0002 Ústřední vytápění - VÍCEPRÁCE

Projektant: Jonáš Lubomír, Ing., 147 Vyskytná nad Jihlavou-Vyskytná nad Jihlavou, 58841; IČ: 44056915

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava-Jihlava, 58601; IČ: 70890749

Zhotovitel: MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny:	Celkem:
HSV	0,00
PSV	10 420,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	10 420,00

Rekapitulace daní:


Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	10 420,00 CZK
DPH	21 %	2 188,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem: 12 608,00 CZK

Za objednatele: Ing. Eduard Jozífek

Datum: 20.8.2018

Podpis: 


KRAJSKÝ ÚŘAD
 Vysočina
 Úřad pro majetkové věci
 Jihlava

Za zhotovitele: Ing. Jindřich Čuda

Datum: 16.8.2018

Podpis: 

Popis:

Stavba:	0096	SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM	List č.3
Objekt:	0002	03 - Ústřední vytápění	
Rozpočet:	0002	Ústřední vytápění - VÍCEPRÁCE	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 732	Strojovny				
1	732111139R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů sdružených M 200/200mm, dl. 2m	kus	1,00000	10 420,00	10 420,00
Celkem za: 732	Strojovny				10 420,00

Název akce:

„SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM“

ZMĚNOVÝ LIST číslo 03

1. Objekt a oddíl stavby: **04 - Vzduchotechnika**
2. Zpracovatel změnového listu: MEGATOP s.r.o., Jihlavská 1148/16, Žďár n. S.
3. Odkazy a dokumenty v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
3.1 stavební deník: str. č. 77, 80, 92, 94

-
4. Popis předmětu a příčin změn, zdůvodnění a návrh řešení je uveden ve stavebním deníku a v odsouhlasených přílohách stavebního deníku.

Vzduchotechnika

Před prováděním prací VZT bylo dohodnuto, že sání kotlů nebude provedeno z pozinkovaného ocelového „spiro“ potrubí, ale z plastového hrdlového polypropylenového. Izolace sání nebude provedena z minerální vaty, ale z kaučukové pěnové izolace s uzavřenou strukturou kvůli možné kondenzaci na povrchu potrubí.

5. Podklady k návrhu změny:

Položkové rozpočty zpracované firmou MEGATOP s.r.o. - viz. příloha

6. Rekapitulace nákladů:

Název rozpočtu	méně práce Kč bez DPH	více práce Kč bez DPH
Vzduchotechnika	-12.734,00	31.930,00
Celkem méně/více práce	-12.734,00	31.930,00
Rozdíl méně/více práce		19.196,00

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Uvedené změny budou mít vliv na termín dokončení díla, a to z důvodu zakázkové výroby sdruženého rozdělovače.

Datum:

16.8.2018

Ing. Jindřich Čuda


8. Stanovisko TDS:

Datum:

.....
Ing. Lubomír Pleticha

9. Stanovisko investora

Datum: 20.8.2018


.....
Ing. Eduard Jozífek

10. Stanovisko AD, Ing. Lubomír Jonáš

Datum:

.....
Ing. Lubomír Jonáš

Položkový rozpočet

Stavba: **0096** SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM

Objekt: **0003** 04 - Vzduchotechnika

Rozpočet: **0001** Vzduchotechnika - MĚNĚPRÁCE

Projektant: Jonáš Lubomír, Ing., 147 Vyskytná nad Jihlavou-Vyskytná nad Jihlavou, 58841; IČ: 44056915

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava-Jihlava, 58601; IČ: 70890749

Zhotovitel: MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-12 734,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-12 734,00


Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-12 734,00 CZK
DPH	21 %	-2 674,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

-15 408,00 CZK

Za objednatele: Ing. Eduard Jozífek

Datum: 20.8.2018
 Podpis: 

Kraj Vysočina
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkový
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Za zhotovitele: Ing. Jindřich Čuda

Datum: 16.8.2018

Podpis:



Popis:

Stavba:	0096	SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM	List č.3
Objekt:	0003	04 - Vzduchotechnika	
Rozpočet:	0001	Vzduchotechnika - MĚNĚPRÁCE	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 751 Vzduchotechnika					
1	429731160R mřížka sací provedení venkovní, kruhová, prům.200mm, pozink. (sání kotle)	kus	-2,00000	599,00	-1 198,00
2	751512243R Mtž potrubí plech skupiny II kruh bez příruby tlošťky plechu 0,8 mm D do 250 mm		-8,00000	252,00	-2 016,00
3	429810150R trouba kruhová spirálně vinutá pozink. D 200 mm tl. 0,60mm (sání), m vč. izolace 40mm min. vlnou a oplechování		-8,00000	1 190,00	-9 520,00
Celkem za: 751 Vzduchotechnika					-12 734,00

Položkový rozpočet

Stavba: **0096** SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM

Objekt: **0003** 04 - Vzduchotechnika

Rozpočet: **0002** Vzduchotechnika - VÍCEPRÁCE

Projektant: Jonáš Lubomír, Ing., 147 Vyskytná nad Jihlavou-Vyskytná nad Jihlavou, 58841; IČ: 44056915

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava-Jihlava, 58601; IČ: 70890749

Zhotovitel: MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		31 930,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		31 930,00

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		31 930,00 CZK
DPH	21 %		6 705,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem:

38 635,00 CZK

Za objednatele: Ing. Eduard Jozífek

Za zhotovitele: Ing. Jindřich Čuda

Datum: 20.8.2018

KRAJ VYSOČINA

3

Datum: 16.8.2018

Podpis:

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majátkový
Jihlava 57 537 53 Jihlava

Podpis:

Popis:

Stavba:	0096	SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM	List č.3
Objekt:	0003	04 - Vzduchotechnika	
Rozpočet:	0002	Vzduchotechnika - VÍCEPRÁCE	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 751 Vzduchotechnika						
1	721177138R00	Potrubí Polypropylenové hrdlové DN200 pro přívod spalovacího vzduchu , vč. izolace kaučukové pěnové s hliníkovou fólií	m	8,00000	3 406,00	27 248,00
2	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	8,00000	319,00	2 552,00
3	429731200R	Hlavice sání vodorovná DN200 nerez	kus	2,00000	1 065,00	2 130,00
Celkem za: 751 Vzduchotechnika					31 930,00	

ZL 2.4

Položkový rozpočet

Stavba: **0096** SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM

Objekt: **0004** 05 - elektro, měření a regulace

Rozpočet: **0001** elektro, měření a regulace - VÍCEPRÁCE

Projeklant: Jonáš Lubomír, Ing., 147 Vyskytná nad Jihlavou-Vyskytná nad Jihlavou, 58841; IČ: 44056915

Objektant: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava-Jihlava, 58601; IČ: 70890749

Zhotovitel: MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny: Celkem:

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	6 400,00
Vedlejší náklady	1 992,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	8 392,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	8 392,00 CZK
DPH	21 %	1 762,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem: **10 154,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Kraj Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD

Úřad majetkový

Žižkova 57, 587 02 Jihlava

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

17.8.2018

Popis:

Stavba:	0096	SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM	List č.3
Objekt:	0004	05 - elektro, měření a regulace	
Rozpočet:	0001	elektro, měření a regulace - VÍCEPRÁCE	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21 Elektromontáže					
1	210-PC-001 Identifikace neznámých kabelů, úprava rozvodů v kotelně, odpojení hod v rozvaděči, úpravy kab. tras, demontáž odpojených kabelů		16,00000	200,00	3 200,00
2	210-PC-002 Demontáže, úpravy a zpětná montáž osvětlení strojovny z důvodu demontáže a montáže rozvodů ÚT	hod	12,00000	200,00	2 400,00
3	210-PC-003 Dopojení el. osvětlení dvora a vstupní chodby na rozvody a vypínače kotelny	hod	4,00000	200,00	800,00
Celkem za: M21 Elektromontáže					6 400,00
Díl: VN Vedlejší náklady					
4	005111010T Mimostaveništní doprava	km	166,00000	12,00	1 992,00
Celkem za: VN Vedlejší náklady					1 992,00