

**Dodatek č. 4**

ke smlouvě o dílo evidenční číslo smlouvy objednatele: 1604-2012-130723 a evidenční číslo zhotovitele 03 PULI-2288-3014/12, uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rektifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19. 9. 2012 a ve znění pozdějších dodatků smlouvy (dále jen „smlouva“),

**SMLUVNÍ STRANY:****Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb, Ing. Hana Berkovcová

**Adresa:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

**Právní forma:** organizační složka státu

**IČO: 01312774**

**DIČO: CZ01312774**

**Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX**

**Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX**

**Kontaktní spojení:**

kontaktní osoba: Ing. Hana Berkovcová

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

e-mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: Sdružení VRV-AGP**

**Adresa:** Nábřeží 4, 150 56, Praha 5

**Zastoupený:** Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

**IČO: 47116901**

**DIČO: CZ47116901**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Tomáš Málek

**Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX**

**Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX**

**Kontaktní spojení:**

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Málek

adresa: Divize 03 - Nábřeží 4, 150 56 Praha

e-mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 4 výše uvedené smlouvy, tento dodatek č.4 ke smlouvě

**Čl. 1.**

### Vymezení rozsahu změn

Na základě článku VII. bodu 2 a 1 výše uvedené smlouvy se mění počet měrných jednotek a cena u níže uvedené ucelené části fakturačního celku uvedeného v **příloze č.1 ke smlouvě**. V souvislosti se změnou čl. VII. smlouvy dochází i ke změně termínu FC 2.1. – vypracování plánu společných zařízení .

#### 1) Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku 3.2. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Změna počtu uvedených měrných jednotek je provedena na základě kontrolního dne 12.6.2015 v návaznosti na úpravu měrných jednotek neřešených pozemků v pozemkové úpravě (změna odvodu pozemkové úpravy po projednání požadavku Povodí Ohře s.p. Chomutov). Dochází ke snížení počtu měrných jednotek – hektarů řešených v KoPÚ). Na základě snížení počtu měrných jednotek dochází ke snížení ceny tohoto dílčího fakturačního celku.

Z uvedených důvodů dochází ke změně počtu měrných jednotek a ceny.

**Příloha č. 1 k SOD č. obj. 1604-2012-130723** se mění následovně:

#### Původní údaj:

Hlavní fakturační celek, dílčí fakturační celek					
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	412	250	103 000

#### Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	897 340,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	239 390,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	326 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 462 730,- Kč</b>
DPH (21%)	307 173,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 769 903,- Kč</b>

#### Nový údaj:

Hlavní fakturační celek, dílčí fakturační celek					
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	409	250	102 250

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	897 340,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	239 390,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	325 250,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 461 980,- Kč</b>
DPH (21%)	307 016,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 768 996,- Kč</b>

Celková cena díla včetně DPH určena na DPH 21%

Ostatní fakturační celky Přílohy č. 1 zůstávají beze změny

## 2) Změna ceny díla dle článku VII. – cena za provedení díla

### Původní údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	897 340 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	239 390 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	326 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 462 730 Kč
DPH	307 173 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 769 903 Kč

Celková cena díla včetně DPH určena na DPH 21%

### Nový údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	897 340 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	239 390 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	325 250 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 461 980 Kč
DPH	307 016 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 768 996 Kč

Celková cena díla včetně DPH určena na DPH 21%

## 3) Změna termínu odevzdání fakturačního celku 2.1. – vypracování plánu společných zařízení

Na základě důvodné žádosti zhotovitele, ze dne 16. 9. 2015 doručené objednateli dne 18. 9. 2015, ve které jsou uvedeny důvody pro změnu termínu vypracování fakturačního celku 2.1. – Vypracování plánu společných zařízení *(na základě proběhlého kontrolního dne 12.6.2015 a dořešení přeřazení pozemků vodních toků Povodí Ohře a.s. Chomutov z neřešených do řešených pozemků v pozemkové úpravě - dopracování podkladů a posunu termínu FCI.6 a předložení zpracovávaného PSZ, který bude předkládán RDK)* dochází v souladu se zněním článku XI. Smlouvy o dílo k uzavření dodatku na termín dokončení výše uvedeného fakturačního celku.

Ve smlouvě byl termín ukončení FC 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení dle přílohy č. 1 stanoven do 01.03.2016.

Termín dokončení FC 2.1. – Vypracování plánu společných zařízení se mění následovně:

**Původní termín ukončení: 01. 03. 2016**

**Nový termín ukončení: 15. 04. 2016**

**Čl. 2.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě ze své svobodné vůle, jeho znění si řádně přečetly a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento dodatek č. 4 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Dodatek č.4 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 20. 10. 2015

V Praze dne: 23. 10. 2015

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Vratislav Vaigelt  
Vedoucí Pobočky Cheb  
Státní pozemkový úřad  
KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

.....  
Ing. František Smrčka  
ředitel divize 03, VRV a.s.