



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/055/DuJ, uzavřené dne 11.05.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech reklamací: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** Strojírny a stavby Třinec, a. s.

zapsána: OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637
zastoupena: Ing. Miroslavem Kovářikem, předseda představenstva a
Ing. Michalem Ruszem, místopředseda představenstva

jednání ve věcech: [REDACTED]
technických-stavbyved [REDACTED]
reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
IČ: 476 74 539
DIČ: CZ47674539
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Ostrava
č. účtu: [REDACTED]



I.

Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány.

Vícepráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 20.237,89 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/088/Du na stavbu „Úprava areálu PZŠ a PMŠ v Oldřichovicích, vč. přeložky kanalizačního řadu“ (dále jen „smlouva“) ze dne 11.05.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 3.044.376,63 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4622 ze dne 20.08.2018.

V Třinci dne 23. 08. 2018

V Třinci dne 28.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Miroslav Kovářik
předseda představenstva

Ing. Michal Rusz
Místopředseda představenstva

Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a.s.		
Investor:	Město Třinec	Datum:	13.8.2018
Název akce:	Úprava areálu - PZŠ a PMŠ Třinec-Oldřichovic		
Předmět změny:			
<p><u>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</u></p> <p>Úprava areálu - PZŠ a PMŠ Třinec-Oldřichovic</p>			
<p><u>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</u></p> <p>V rámci lepší údržby byla dohodnuta dodávka a montáž dlažby pod oplocením hřiště</p>			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		20 237,89 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 237,89 Kč			
Cena dle SOD včetně dodatku č.1 bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
3 024 138,74 Kč		3 044 376,63 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Miroslav Noga	<i>podpis</i>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Ing. Jana Dudysová	<i>podpis</i>	
<u>schválil (TDS):</u>	Martin Madeja	<i>podpis</i>	

Změnový list č.02

Stavba: Úprava areálu - PZŠ a PMŠ Třinec-Oldřichovic
 Objekt: VCP
 Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
 Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
 Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, a.s.

ZAKLADNI ROZPOCTOVÉ NAKLADY VICEPRACI	
Dodávka a montáž dlažby	
ZAKLADNI ROZPOCTOVÉ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	20 237,89 Kč
ZAKLADNI ROZPOCTOVÉ NAKLADY MENÉPRACI	
ZAKLADNI ROZPOCTOVÉ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	- Kč
CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH	20 237,89 Kč



Dodavatel: Strojírny a stavby
 Průmyslová 1038
 739 61 Třinec

Objednatel: Město Třinec
 Jablunkovská 160
 739 61 Třinec

TDS: Martin Madeja

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18P029VP2 Úprava areálu PZŠ a PMŠ v Oldřichovicích

Objekt: SO 01 Hřiště

Rozpočet: 1 Stavební práce

Objednatel: Město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec-Staré Město

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Průmyslová 1038
73965 Třinec-Staré Město

IČO: 47674539
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			20 237,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 237,89


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		20 237,89 CZK
Základní DPH	21 %		4 250,00 CZK
Zaokrouhlení			0,11 CZK
Cena celkem s DPH			24 488,00 CZK

v _____

dne _____

20.8.2018



za objednatele

Položkový rozpočet

S:	18P029VP2	Úprava areálu PZŠ a PMŠ v Oldřichovicích
O:	SO 01	Hřiště
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 920,00
1	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	2,80000	3 900,00	10 920,00
Díl: 5		Komunikace				8 596,00
2	596841111	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	14,00000	350,00	4 900,00
3	59245020	Dlažba zámková 6 cm přírodní	m2	16,80000	220,00	3 696,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				721,89
4	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	11,60600	62,20	721,89