

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 2018/0136

„Oprava povrchu fotbalového hřiště ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139 Praha 6 - Řepy“

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
uzavřená mezi:

Čl. I

Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru územní rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

Tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

[REDACTED], referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

TDS: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Firma: JM Demicarr s.r.o.

se sídlem: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

zastoupená: PaedDr. Miroslavem Charvát, jednatel

kontaktní telefon: [REDACTED]

IČ: 63489163

DIČ: CZ63489163

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 21636

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti

tel./fax: [REDACTED]

e mail: [REDACTED], [REDACTED]

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí):

[REDACTED] – autorizovaný architekt

(dále jen zhotovitel)

Uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. evidenční 2018/0136.

Čl. II. Účel dodatku

- 2.1 Ve smyslu ustanovení článku 15. Závěrečné ustanovení, odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění články

čl. II. Předmět plnění odst. 2.3. písm f)

čl. III. Doba plnění odst. 3.3. písm. c)

čl. IV. Cena díla odst. 4.3

výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

II. Předmět plnění

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému provedení díla.

Rozsah je dán oceněným výkazem výměr v příloze k Dodatku č. 1. Jedná se o tyto vícepráce:

1. Výměna dvou stávajících přístřešků pro střídání mužstev za nové včetně opravy zámkové dlažby pod přístřešky.
2. Lokální oprava porušené části atletické dráhy na ploše maximálně 4 m².
3. Kompletní dodávka a montáž výložníků stávajícího venkovního osvětlení školního hřiště

III. Doba plnění

- 3.1.** Zhotovitel provede kompletní plnění a to v rozsahu uvedeném v článku II, bod 1, 2 a 3 této smlouvy následovně:

Termín plnění:

Bod 1, 2, 3 předmětu - **do 31. 08. 2018**

Doba plnění uvedená ve Smlouvě o dílo pro zhotovení „Opravy povrchu fotbalového hřiště ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139 – Praha 6 – Řepy“ se nemění.

IV. Cena díla

Cena Dodatku č. 1 za provedení víceprací byla mezi účastníky této smlouvy sjednána takto:

Cena za výměnu dvou stávajících přístřešků pro střídání mužstev za nové včetně opravy zámkové dlažby pod přístřešky:

Cena bez DPH	██████████	Kč
DPH 21 %	██████████	Kč
Celkem vč. DPH	██████████	Kč

Cena za lokální opravu porušené části atletické dráhy:

Cena bez DPH	██████████	Kč
DPH 21 %	██████████	Kč
Celkem vč. DPH	██████████	Kč

Cena za kompletní dodávku a montáž výložníků venkovního osvětlení hřiště

Cena bez DPH	██████████	Kč
DPH 21 %	██████████	Kč
Celkem vč. DPH	██████████	Kč

Cena celkem za vícepráce

Cena bez DPH	335 420,00	Kč
DPH 21 %	70 439,00	Kč
Celkem vč. DPH	405 859,00	Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1


Bez DPH	2 987 321,00	Kč
DPH 21 %	627 338,21	Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	3 614 659,21	Kč

Čl. III Závěrečné ustanovení

- 3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha: oceněný výkaz výměr
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.6 Obě smluvní strany prohlašují, že všechna ustanovení Dodatku č. 1 jsou v souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.7 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě schválila Rada městské části Praha 17 na svém 102. zasedání dne 30. 07. 2018, usnesením č. Us RMČ 000295/2018.

10-08-2018

V Praze, dne




za objednatele

V *NAVIDA*, dne *20/8 2018*



za zhotovitele



DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. 000295/2018 ze dne 30. 07. 2018 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření dodatku ke smlouvě mezi MČ Praha 17 a společností JM Demicarr s.r.o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: - 9 -08- 2018



Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17