

„Oprava trati Smíchov - Zličín“

Harmonogram prací: „Oprava trati Smíchov - Zličín“

Výkon / Den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datum	5.9.2018	6.9.2018	7.9.2018	8.9.2018	9.9.2018	10.9.2018	11.9.2018	12.9.2018	13.9.2018	14.9.2018	15.9.2018	16.9.2018
Výkon / Den	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Úprava banketů a příkopů												
Strojní čištění												
Směrová a výšková úprava												
Doplnění šterků												
Svařování a zřízení BK												
Přejezd P2196												
Dokončovací práce												

Harmonogram prací: „Oprava trati Smíchov - Zličín“

Výkon / Den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datum	1.10.2018	2.10.2018	3.10.2018	4.10.2018	5.10.2018	6.10.2018	7.10.2018	8.10.2018	9.10.2018	10.10.2018	11.10.2018	12.10.2018
Výkon / Den	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Výměna pražců na výh. č. 2, 10,13												
Směrová a výšková úprava												
Doplnění šterků												
Přejezd P2197												
Dokončovací práce												

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **102470**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 8747e4aa-aec9-4e20-94ef-b04f61d71dfc

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.08.2018 11:15:01**



3505048e-6e3b-451e-8c19-ff0c1ae3c390