

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S930/2018/054

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná (technický dozor):

Zdenka Klímová, DiS, TP pro SČ KŘ Plzeň, č. [REDACTED]

Ivana Urbanová, Hlavní TP pro SČ KŘ Plzeň, č.tel.: [REDACTED]

Jaroslav Švojgr, TP pro SČ KŘ Plzeň, č.tel.: [REDACTED]

Adresa pro fakturaci: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a.s.

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a Eduardem Hoškem, členem představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Robert Palečko

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku ke smlouvě

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna článku IV. smlouvy o dílo – Cena za dílo – tj. vícepráce a méněpráce dohodnuté v průběhu realizace zakázky „LC Novohut'ská“, evidenční číslo zakázky S930/2018/054, a to na základě výkazu výměr.

Původní znění čl. IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 094 768,01 Kč bez DPH, slovy dvěmilionydevadesátčtyřtisícšedmsetšedesátosmkorunjedenhaléř bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Článek IV., odst. 1. smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 126 962,40 Kč bez DPH, slovy dvěmilionyjednostodvacetšesttisícdevětsetšedesátdvěkorunyčeskéčtyřicethaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Odůvodnění:

Vícepráce – trubní propustky byly vzhledem k situaci v terénu posunuty – tedy bylo nutné provést ještě výkopové práce, které nebyly uvedeny v původním rozpočtu
Méněpráce – odstranění pařezů nebylo provedeno – stromy nebyly odkáceny

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í


1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S930/2018/054 ze dne 7.5.2018 zůstávají nezměněny a nadále v platnosti.

3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Součástí tohoto dodatku ke smlouvě je příloha – změnový list č.1 a rozpočet.

V Plzni, dne: 9.8.2018

.....
Josef Matoušek, předs

.....
Eduard Hrabek, člen představenstva


EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

V Plzni, dne: 20.8.2018

.....
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 6.8.2018	
Název veř. zakázky: LC Novohuťská (S930/2018/054)			
Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň- LS Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov			
Název akce (majetku): LC Novohuťská	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Vícepráce: 1/ hloubení rýh, přemístění a uložení výkopku, zásyp rýh štěrkodrtí s hutněním Méněpráce: 1/ odstranění pařezů DN 300 a DN 500 s vodorovným přemístěním			
Zdůvodnění změny: Vícepráce: 1/ odstranění nefunkčních rour trubních propustků- tyto práce byly provedeny navíc, nebyly v rozpočtu (posunutí trubních propustků vzhledem k situaci v terénu)			
Méněpráce: 1/ práce nebyly provedeny – posunutí staničení trubního propustku			
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: není		Datum:2018	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
			Termín dokončení do: 15.8.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 1 223,40 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 33 417,80 Kč
		Bilance:	+ 32 194,40 Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 126 962,40 Kč b	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Robert Palečko Aut.stavbyvedoucí	Datum:	
Zástupce objednatele - jméno:	Zdenka Klímová, DiS – KŘ Plzeň	Datum	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Nabídková kalkulace – rozpočet – vícepráce a méněpráce na LC Novohuťská			
Poznámka:			

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
tel. 377 107 001


NABÍDKOVÁ KALKULACE

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Domažlice

Stavba : LC Novohuťská - vícepráce

Smlouva o dílo č. : S930/2018/054
Zakázka EUROVIA : 1542.8160028RPA

Č. pol.	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Kalkulovaná cena
		REKAPITULACE				
		Vícepráce	kpl.	1,00	33 417,80	33 417,80
		Méněpráce	kpl.	-1,00	1 223,40	-1 223,40
Cena bez DPH						32 194,40
DPH 21 %						6 760,82
Celková cena včetně DPH :						38 955,22



EUROVIA
 Silba, a. s.
 Lobežská 1191/74
 326 00 Plzeň
 tel. [REDACTED]

NABÍDKOVÁ KALKULACE

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Domažlice

Stavba : LC Novohuťská - VÍCEPRÁCE

Smlouva o dílo č. : S930/2018/054
 Zakázka EUROVIA : 1542.8160028RPA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Kalkulovaná cena
5.	13220-1201	Hloubení rýh š. do 200 cm v hor. 3 - nový propustek v km 0,140, km 0,863, km 0,975 3((2*2,016)+8,64 m3)	m3	38,016	363,00	13 799,81
8.	16230-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m3	38,016	61,60	2 341,79
9.	17120-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	38,016	18,50	703,30
nová pol.	17710-1101	Zásyp rýh se zhutněním (vybour. propustky v km 0,140, km 0,975, km 0,863) z nakupovaného materiálu				
		3*(1,20*1,20*6,80) (78,049 % ÚRS 2018)	m3	29,376	65,40	1 921,19
nová pol.	58344199	Dodávka štěrku 0/63 (78,049 % ÚRS 2018)	t	55,541	263,80	14 651,72
Cena bez DPH						33 417,80
DPH 21 %						7 017,74
Celková cena včetně DPH :						40 435,53

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

NABÍDKOVÁ KALKULACE

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Domažlice

Stavba : LG Novohuťská - MĚNĚPRÁCE

Smlouva o dílo č. : S930/2018/054
Zakázka EUROVIA : 1542.8160028RPA

Č. poř.	Geníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Kalkulovaná cena
1.	11220-1101	Odstranění pařezů DN do 300 mm	ks	-1,00	284,00	-284,00
2.	11220-1102	Odstranění pařezů DN do 500 mm	ks	-2,00	323,00	-646,00
6.	16220-1401	Vodorovné přemístění pařezů DN do 300 do 1 km	ks	-1,00	23,40	-23,40
7.	16220-1406	Vodorovné přemístění pařezů DN do 500 do 1 km	ks	-2,00	135,00	-270,00
Cena bez DPH						-1 223,40
DPH 21 %						-256,91
Celková cena včetně DPH :						-1 480,31