



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017000611**

uzavřené dne 03. 04. 2017

„Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2017000611

číslo smlouvy zhotovitele: D4/16/2017

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
ve věcech technických: Pavel Voves, zaměstnanec (investiční  
odbor) Magistrátu města České Budějovice  
IČ: 002 44 732  
DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)  
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice  
č. účtu.: 4209522/0800  
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 216

**1.2. Zhotovitel** Metrostav a.s.  
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758  
IČ: 000 14 915  
DIČ: CZ 00014915  
zastoupen: Ing. František Kočí – člen představenstva  
Ing. Ján Dudáš – člen představenstva  
kontaktní údaje:

bankovní spojení:  
číslo účtu:



**2. Předmět Dodatku č. 2.**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 03.04.2017 Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2017000611), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“ a závazek Objednatele za řádně předané dílo zaplatit dohodnutou cenu. Dne 23.8.2018 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 dále v tomto Dodatku č. 2 označována též jen jako Smlouva.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ), a to prostřednictvím tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň jsou splněny



předpoklady dle ust. § 222 odst. 6 písm. a) a b) ZZVZ, dle Změnových listů č. 3 a 4, které jsou jako Příloha č. 1 a 2 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s čl. XIII odst. 6 a čl. IV odst. 2 písm. b) Smlouvy tento Dodatek č. 2, jehož předmětem je změna čl. IV odst. 1 Smlouvy.

Čl. IV odst. 1 Smlouvy nově zní:

**IV. Cena za dílo**

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II smlouvy, upravenou v souladu se Změnovým listem č. 3 a Změnovým listem č. 4:*

*celkem bez DPH: 20 933 607,74 Kč bez DPH*

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	19 498 052,29 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	1 426 523,43 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	9 032,02 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	282 854,80 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 273 822,78 Kč
<b>Celková cena, vč. změn dle ZL</b>	<b>20 933 607,74 Kč</b>

**3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 2. Účinnosti tohoto Dodatku č. 2 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 2 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 2 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatkem č. 2 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 2 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 2 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 2 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplnků schváleno usnesením Rady města ze dne 29.8.2018 č. 1951/2018.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 3 ze dne 23. 8. 2018  
Příloha č. 2 - Změnový list ZL č. 4 ze dne 23. 8. 2018

V Českých Budějovicích, dne 29. 8. 2018


V Praze, dne



Ing. Jiří Svoboda  
primátor  
statutárního města České Budějovice



Ing. František Kočí  
člen představenstva  
Metrostav a.s.



Ing. Ján Dudáš  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

(vícepráce)

<b>Stavba:</b>	Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)	č. smlouvy objednatele: 2017000611
<b>Úsek:</b>	.....	č. smlouvy zhotovitele: D4/16/2017
<b>Investor (objednatel) stavby:</b>	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/ 370 92 České Budějovice	
<b>TDI:</b>	Ing. Michael Šmucr INBEST s.r.o. Rudolfovská 34, České Budějovice	
<b>Projektant:</b>	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Praha 8	
<b>Předmět změny:</b>	Vícepráce na základě změny technického řešení pro zajištění delší trvanlivosti konstrukce	
<b>Dotčené místo:</b>	Stavba přeložky silnice III-14539	
<b>Odkaz na výkresy:</b>		
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz.přílohy	
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>		
<b>Návrh ocenění:</b>		
SO 110.2	Chodníky a cyklostezky - OK2	282 854,80 Kč
	Vícepráce z důvodu změny technického řešení pro zajištění delší trvanlivosti konstrukce	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>282 854,80 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>59 399,51 Kč</b>
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>342 254,31 Kč</b>
<b>Podpis navrhovatele:</b>	.....	<b>Datum:</b> 21.08.2018
<b>Vyjádření:</b>		
<b>TDI:</b>	datum: 21.8.2018	podpis:
<b>Projektant:</b>	datum: 22.3.18	podpis:
<b>Investor :</b>	datum: 21.8.2018	podpis:
<b>Přílohy:</b>	polažkový rozpočet	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNA 3

Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 110.2 - Chodníky a cyklostezky - OK2

JKSO: 822 29  
Místo: České Budějovice

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:  
Statutární město České Budějovice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 461 438,53

Cena bez DPH 3 461 438,53

Cena s DPH v CZK 3 461 438,53

Projektant



ASTA s.r.o.  
CZ045 98 555  
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
1


Datum a podpis: 22. 8. 18 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace stavb



Datum a podpis: 29. 8. 2018 Razítko

Zhotovitel

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská  
IČ 00014915  
(0405)



Datum a podpis: 27. 8. 2018 Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA 3

STAVBA Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

OBJEKT SO 110.2 - Chodníky a cyklostezky - OK2

MÍSTO České Budějovice

Datum:

OBJEDNATEL Statutární město České Budějovice

Projektant:

ZHOTOVITEL Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**Rozpočet dle DZS**

**3 461 438,53**

**Změny**

Méněpráce

0,00

Vícepráce

282 854,80

**Rozpočet po změnách**

**3 744 293,33**

# ROZPOČET - ZMĚNA 3

STAVBA Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

OBJEKT SO 110.2 - Chodníky a cyklostezky - OK2

MÍSTO České Budějovice

Datum:

OBJEDNATEL Statutární město České Budějovice

Projektant:

ZHOTOVITEL Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## MĚNĚPRÁCE

0,00

--	--	--	--	--	--	--

## VÍCEPRÁCE - POLOŽKY Z VÝSKYTU

266 363,85

42	919735112	Rezání stávajícího zvlivněného krytu hl' do 100 mm	m	1 270,00	80,85	102 683,54
----	-----------	--	---	----------	-------	------------

Nákladová kalkulace

45	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace a tetisté s krytem živičným	t	27,43	5,39	147,86
----	-----------	--	---	-------	------	--------

Nákladová kalkulace

41	919121233	Tesnění spar zatívkou za studena pro komurky s 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	1 270,00	53,90	68 455,70
----	-----------	---	---	----------	-------	-----------

Nákladová kalkulace

24	596211120	Kladení zamkové dlažby komunikaci pro pesi tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	190,50	215,61	41 073,42
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Nákladová kalkulace

25	592451180	dlažba zamkova reliefni pro nevidome a slabozraké	m2	190,50	269,51	51 341,77
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Nákladová kalkulace

57	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	27,43	97,02	2 661,56
----	-----------	--	---	-------	-------	----------

Nákladová kalkulace

## VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY DLE OTSKP 2017



16 490,95

42	113436	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfalt. Potivem, včetně podkladu, odvoz do 12 km	m3	11,43	665,00	7 600,95
----	--------	--	----	-------	--------	----------

Nákladová kalkulace

45	915111	Vodorovne dopravní znacení barvou hladke - dodávka a pokládka	m2	79,38	112,00	8 890,00
----	--------	---	----	-------	--------	----------

Nákladová kalkulace

<b>Stavba:</b>	Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)	č. smlouvy objednatele: 2017000611
<b>Úsek:</b>	-----	č. smlouvy zhotovitele: D4/16/2017
<b>Investor (objednatel) stavby:</b>	Statulární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/, 370 92 České Budějovice	
<b>TDI:</b>	Ing. Michael Šmucr INBEST s.r.o. Rudolfovská 34, České Budějovice	
<b>Projektant:</b>	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	Metrostav a.s. Kožeľužská 2450/4, Praha 8	
<b>Předmět změny:</b>	Vícepráce na základě změny technického řešení pro zajištění delší trvanlivosti konstrukce	
<b>Dotčené místo:</b>	Stavba přeložky silnice III-14539	
<b>Odkaz na výkresy:</b>		
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz přílohy	
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>		
<b>Návrh ocenění:</b>		
SO 110.2	Chodníky a cyklostezky - OK2 Vícepráce z důvodu změny technického řešení pro zajištění delší trvanlivosti konstrukce	-273 822,78 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-273 822,78 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>-57 502,78 Kč</b>
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-331 325,56 Kč</b>
<b>Podpis navrhovatele:</b>		<b>Datum:</b> 21.08.2018
<b>Vyjádření:</b>		
<b>TDI:</b>	datum: 21.8.2018	podpis:
<b>Projektant:</b>	datum: 22.8.18	podpis:
<b>Investor:</b>	datum: 24.8.18	podpis:
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA 4

Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO-110.2 - Chodníky a cyklostezky - OK2

JKSO: 822 29  
Místo: České Budějovice

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:  
Statutární město České Budějovice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 461 438,53

Cena bez DPH 3 461 438,53

Cena s DPH v CZK 3 461 438,53

Projektant




SAGASTA s.r.o.  
DIČ: CZ045 98 555  
Novobýdovská 1010/14, 142 00 Praha 4  
1

Datum a podpis: 22.9.18 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel  
MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace



Datum a podpis: 24.9.2018 Razítko

Zhotovitel

Metrostav  
180 00 Praha 8, Kož  
IČ 00 91 4  
(0453)



Datum a podpis: 27.9.2018 Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA 4

STAVBA Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

OBJEKT SO 110.2 - Chodníky a cyklostezky - OK2

MÍSTO České Budějovice

Datum:

OBJEDNATEL Statutární město České Budějovice

Projektant:

ZHOTOVITEL Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**Rozpočet dle DZS**

**3 461 438,53**

**Změny**

Méněpráce

-273 822,78

Vícepráce

0,00

**Rozpočet po změnách**

**3 187 615,75**

# ROZPOČET - ZMĚNA 4

STAVBA Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

OBJEKT SO 110.2 - Chodníky a cyklostezky - OK2

MÍSTO České Budějovice

Datum:

OBJEDNATEL Statutární město České Budějovice

Projektant:

ZHOTOVITEL

Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## MĚNĚPRÁCE

-273 822,78

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	-635,000	431,22	-273 822,78

## VÍCEPRÁCE

0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]