

**Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 04/2018/LF ze dne 6. 6. 2018**

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.  
Smluvní strany**

**Město Žamberk**

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Jiřím Dytrtem**, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

**Radim Kotleba**

Gorkého 2223, 530 02 Pardubice

IČ: 72824603

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

a

**Filip Konvalinka**

Heřmanského 732, 538 03 Heřmanův Městec

IČ: 72964804

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

a

**Roman Šimuna**

Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty

IČ: 73651842

DIČ: CZ7904173695

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“),

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),**

kteřou se zhotovitelé zavazují provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Žamberk, ZŠ 28. října 581 - oprava fasády na nádvoří vč. barevného grafického zpracování“. Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

**V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:**

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací předmětného díla upravuje o níže uvedené práce.

- 2.1.6 Vyhotovení Erbu města na čelní ploše předsazené střešní konstrukce vstupní části budovy ZŠ Nádražní 581. Dle cenové nabídky " Vyhotovení Loga ZŠ a Erbu města Žamberk" ze dne 6. 8. 2018, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (cena erbu činí 50% z nabídkové ceny).
- 2.1.7 Vytvoření nových vnějších špalet po umístění výplní otvorů v rozsahu dle cenové nabídky "Oprava vnějších špalet oken a dveří" ze dne 13. 8. 2018, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

**V článku IV. Cena díla se:**

**odst. 4.1. mění a doplňuje takto:**

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá **celková** smluvní cena díla se z původní částky 371.773,22 Kč navyšuje o +19.503,22,- Kč a celkem tedy činí: **391.276,44 Kč**

**odst. 4.2. mění a doplňuje takto:**

4.2 Z celkové ceny za dílo dle odst. 4.1. této smlouvy se cena za zednické práce z původní částky 95.295,22 Kč bez DPH navyšuje o + 12.482,- Kč bez DPH a celkem tedy činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>107.777,22 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>22.633,22 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>130.410,44 Kč</b>

Zhotovitel zednických prací, p. Roman Šimuna, je plátcem DPH.

**odst. 4.3. mění a doplňuje takto:**

4.3 Z celkové ceny za dílo dle odst. 4.1. této smlouvy se cena za natěračské práce z původní částky 256.466,00 Kč bez DPH navyšuje o + 4.400,- Kč bez DPH a celkem tedy činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>260.866,- Kč</b>
----------------------	---------------------

Zhotovitelé natěračských prací, p. Filip Konvalinka a Radim Kotleba, nejsou plátcí DPH.

Tento Dodr  
vyhotover  
uveřej  
Sm  
c

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 04/2018/LF ze dne 6. 6. 2018 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 107/2018-RADA/5326 ze dne 14.8.2018

Příloha č.1 – CN " Vyhotovení Loga ZŠ a Erbu města Žamberk"

Příloha č.2 – CN "Oprava vnějších špalet oken a dveří"

Za zhotovitele:

V Žamberku, dne: 15.8.2018

za Město Žamberk:

V Žamberku, dne: 15.8.2018

.....  
Radim Kotleba

.....  
Jiří Dytř, starosta  
Město Žamberk



.....  
Filip Konvalinka

.....  
Roman Šimuna

**Koordinátor a jednatel:**

Filip Konvalinka  
Heřmanského 732  
Heřmanův Městec 538 03

Ičo. 729 64 804

Radim Kotleba  
Gorkého 2223  
530 02 PARDUBICE

Ičo:728 24 603

**Dodatek - Vyhotovení Loga ZŠ a Erbu města Žamberk**

**Kalkulace cen:**

Doprava.....	400,-Kč
Lešení, hliníková kostka .....	200,-Kč
Grafické zpracování.....	1.200,-kč
Vyhotovení - Logo ZŠ a erb města Žamberk.....	7.000,-kč

Ceny jsou uvedeny za práci včetně všech materiálů.

**CELKOVÁ ČÁSTKA : 8.800,-Kč**

V Pardubicích dne 6.8.2018

*Cena Erbu města Žamberk dle 50% z nabídkové ceny, tj. 4.400,-kč*

## Stavební rozpočet

Název stavby:	okna	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	13.08.2018	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	13.08.2018	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		62	Uprava povrchů vnější				4 699,52	7 524,48	12 224,00		0,09		
1		622319554RV1	Zatepl.sys.Webertherm, ostění, XPS 40 mm	m	8,00	1 528,00	4 699,52	7 524,48	12 224,00	0,01	0,09	RTS I / 2018	
		784	Malby				114,12	143,88	258,00		0,00		
2		784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x	m2	6,00	43,00	114,12	143,88	258,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
							<b>Celkem:</b>			<b>12 482,00</b>			

Poznámka: