

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 18. 6.2018 (dále jen „dodatek č.1“)

„MŠ Sluníčko Vančurova – výměna ohřevu TUV, úprava kotelny a radiátorů - 2. etapa“

ČÍSLO SMLOUVY: 0346/2018/SOD/OMI



Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám.68, Beroun–Centrum, 266 01, Beroun
Zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Ivan Kůs – starosta města
IČ: 00233129
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 51-4867200257/0100
Kontaktní osoba: ve věcech technických:
Ing. Miloslav Ureš – vedoucí majetku a investic MěÚ Beroun,
Tel. 311 654 242, mail: omi@muberoun.cz
Marek Hubený – investiční referent MěÚ Beroun
Tel. 311 654 126, mail: omi1@muberoun.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Název: Tempoterm, spol. s r. o.
Sídlo: Praha 4, Hudečkova 1097/12
Zastoupená: Josef Bernášek, jednatel
IČ: 42726841
DIČ: CZ42726841
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5842
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 
Kontaktní osoba: Josef Bernášek, jednatel

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 6 . 2018 smlouvu o dílo - MŠ Sluníčko Vančurova – výměna ohřevu TUV, úprava kotelny a radiátorů - 2. etapa . V souladu s čl. 13.3. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu dodatečných prací a méněprací požadovaných objednatelem a nutných víceprací, jejichž provedení nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděných prací na díle, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku a jeho cena, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku.

Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku zvyšuje o částku 93.020 Kč bez DPH, DPH 21% 19.534 Kč Kč, celkem s DPH 112.554 Kč.

- 2.2 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v čl. 2.1 smlouvy se mění takto:

MŠ SLUNÍČKO VANČUROVA – VÝMĚNA OHŘEVU TUV, ÚPRAVA KOTELNY A RADIÁTORŮ - 2. ETAPA	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Celkem	1. 441 142,53 Kč	302.639,93 Kč	1.743.782,46Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

-
- 3.6 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
- 3.7 Tento Dodatek č.1 je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č.1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6.4.2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/200Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.8 Přílohou tohoto dodatku je Soupis víceprací a méněprací – MŠ Sluníčko Vančurova – výměna ohřevu TUV, úprava kotelny a radiátorů - 2. etapa

V Berouně dne 23.8.2018

V Berouně dne 23.8.2018

Mgr. Ivan Kůs
starosta města

Josef Bernášek
jednatel