

# Dodatek č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **70/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **181412003**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 1/OR/2018

### Článek I. Smluvní strany

#### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

- na straně jedné jako „objednatel“ -

a

#### 2. COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Sídlo / Místo podnikání: Sedlecká 271/30, 360 01 Karlovy Vary

Osoby zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ

Doručovací adresa: Sedlecká 271/30, 360 01 Karlovy Vary

- na straně jedné jako „zhotovitel“ -

Tímto Dodatkem č. 1 k SOD č. 70/ODO/2018 se mění stavba: **III/220 4 Modernizace silnice – průtah Odeř**. V souladu s § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto Dodatkem č. 1 dochází k záměně několika vybraných položek soupisu stavebních prací více položkami.

Jedná se o změnu tvaru čel propustků ve stavebním objektu SO 303, 304, 305 dle PD zpracované Ing. . č. zak. 2017002, ze dne 02/2017 na akci **III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř**. Návrh dle PD odpovídá TP 232. Propustky a mosty malých rozpětí, schváleno MD – OPK pod. č.j. 44/2012-120-TN/1 ze dne 23. 4. 2012 s účinností od 1. května 2012. Důvodem změny je zvýšení účinnosti nestavební údržby dle TP 232, část 8.5.2. Nestavební údržba odst. 3) odstranění vegetace, sněhu a náledí. Zároveň je v šikmém čele propustku zklidňující část hladiny při migraci živočichů. Zásadním důvodem však je zpevnění z lomového kamene paty svahu, kdy při použití subtilnější kamenné konstrukce bude zajištěna stabilita v místě propustku a zároveň bude odstraněna pevná překážka tvořená betonovým čelem propustku, a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Výše popsaná změna zvýší užitnou hodnotu propustků pro čištění, zvýší komfort migrace malých vodních živočichů a významně zvýší bezpečnost silničního provozu v důsledku použití subtilnější kamenné konstrukce propustků, zvýší se tak technické parametry a výše uvedená změna bude pozitivním přínosem.

Tato změna nebude mít dopad do konečného termínu dokončení díla ani do ceny za provedení díla.

**Všechny články uzavřené smlouvy č. objednatele 70/ODO/2018 zůstávají beze změny.**

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. Cenná nabídka záměny položek u SO 303, SO 304 a SO 305

Za zhotovitele:

V Karlových Varech, dne 30.8.2018

Za objednatele:

V Sokolově, dne 29.8.2018

-----  
Predrag Mitrovič  
ředitel oblasti Západ  
COLAS CZ, a.s.

-----  
Ing. Jan Lichtneger  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace