

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/786/2018/Zem
na zhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost s tím související
„Náves Svobody – oprava komunikace“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/180/2018/ZG k SOD č. OSMK/SOD/786/2018/Zem	
----------------------------	--	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupené:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: Dopravní projektování, spol. s r.o.
Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 25361520

Zastoupená:

Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti

Tel.: [REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/786/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/70/2018/ZG ze dne 9. 4. 2018 (dále jen „smlouva“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

I. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění.

III. Znění dodatku

I. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V Čas a místo plnění odst. 2 smlouvy ve znění

„Termín dokončení: 31. 8. 2018.“

mění se text

„Termín dokončení: 12. 10. 2018“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 30. 8. 2018

V Ostravě, dne: 30. 8. 2018

Objednatel	Zhotovitel
..... Ing. Petra Pospíšilová vedoucí odboru Ing. Miroslav Bezděk jednatel společnosti