

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O Dílo****č. 018/955189,921075/S955/2018/009/Vel****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku,

zastoupeném na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků, č. telefonu: [redacted] z

Martin Velek, technický dozor stavebníka, č. telefonu: [redacted]

Ing. Tomáš Rau (zastupitelnost), č. telefonu: [redacted]

[redacted]

[redacted] 0

(dále jen „objednatel“)

a

Nowastav akciová společnost

IČO: 00565679

DIČ: CZ00565679

Zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 393

sídlo: Malešická 49, 130 00 Praha 3

korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny

statutární orgán: Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, ředitel a místopředseda představenstva

zastoupený: Radovanem Klímou, ředitelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Daniel Grosman

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 018/955189,921075/S955/2018/009/Vel na provedení díla:

„PP Holoubkovského potoka v ř.km 20,5, ř.km 0,000 – 0,380“

1. Změna spočívá v úpravě termínu plnění díla. Důvodem změny termínu je včasné dokončení díla, které bude provedeno ve zkráceném termínu. Dále se jedná o změnu rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo č. 018/955189,921075/S955/2018/009/Vel. Změna rozsahu provádění díla (vícepráce a méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je upravena o cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnou rozsahu prováděných prací. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. uvedené smlouvy o dílo.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo	3.600.000,00 Kč bez DPH
Vícepráce	+58.752,00 Kč bez DPH
Méněpráce	-42.601,47 Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle dodatku č.1	3.616.150,53 Kč bez DPH

2. Vícepráce a méněpráce vznikly z důvodu aktuálního skutečného stavu stávajících konstrukcí, který byl zjištěn až po započetí prací na těchto úsecích stavby.

3. Nově odstavec č. 3 v čl. II Doba plnění bude znít takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne **31.10.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2. tohoto článku z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Nově odstavec č. 1 v čl. III. Cena za dílo bude znít takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3.616.150,53,- Kč bez DPH**, slovy **třímiliónyšestsetšestnáctisícstopadesátkorunčeskýchpadesáttřihaléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a je upraven o rozpočet víceprací dodatku č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

5. Ostatní body smlouvy o dílo č. 018/955189,921075/S955/2018/009/Vel zůstávají beze změn.

6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne: 20.8.2018

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přerovslova 1106/19, Nový Hradec Králové
560 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Berounky
Slovácké nám. 213-36, Nový Hradec Předměstí, 326 00 Plzeň

vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
za objednatele

akciová společnost
Malesická 40
30 00 Plzeň
Daniel Grosman
předseda představenstva
Nowastav akciová společnost
za zhotovitele

Příloha: č. 1 Vícepráce rozpočet
č.2 Méněpráce rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP Holoubkovského potoka v ř. km 20,5 ř. km 0,000 - 0,380 - méněpráce

Objekt:

2018-07-16 - SO 01 - PP Holoubkovského potoka v ř.km 20,5 ř. km. 0,000 - 0,380 - méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Cheznovice

CC-CZ:

Datum: 17.7.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Nowastav a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Samek Alfréd

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-42 601,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 601,47	21,00%	-8 946,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-51 547,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP Holoubkovského potoka v ř. km 20,5 ř. km 0,000 - 0,380 - méněpráce

Objekt:

2018-07-16 - SO 01 - PP Holoubkovského potoka v ř.km 20,5 ř. km. 0,000 - 0,380 -

Místo:

k.ú. Cheznovice

Datum: 17.7.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Samek Alfréd

Uchazeč:

Nowastav a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-42 601,47

HSV - Práce a dodávky HSV

-16 338,11

4 - Vodorovné konstrukce

-16 338,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-26 263,36

VRN4 - VON

-26 263,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP Holoubkovského potoka v ř. km 20,5 ř. km 0,000 - 0,380 - méněpráce

Objekt:

2018-07-16 - SO 01 - PP Holoubkovského potoka v ř.km 20,5 ř. km. 0,000 - 0,380 -

Místo:

k.ú. Cheznovice

Datum:

17.7.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Ing. Samek Alfréd

Uchazeč:

Nowastav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-42 601,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-16 338,11	
D	4		Vodorovné konstrukce				-16 338,11	
48	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	-11,350	1 089,00	-12 360,15	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravených ploch záhozu.					
	VV		-(26,350-15)		-11,350			
	VV		Součet		-11,350			
	VV		původní množství - zachované množství					
49	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	-29,068	136,85	-3 977,96	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravených ploch záhozu.					
	VV		-(6,8+8,3)*0,5*7,7/2		-29,068			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-26 263,36	
D	VRN4		VON				-26 263,36	
7	K	R 07	Zajištění a provedení zkoušek- 1x PS dle proj.	soubor	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
9	K	R 09	Biologický průzkum před konkrétním termínem výstavby zpracovaný odborně způsobilou osobou a všechna opatření z nálezů vyptývajících včetně vyjádření správních úřadů a případného transferu živočichů. Slovení rybí obsady se neprovádí.	soubor	-1,000	23 763,36	-23 763,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP Holoubkovského potoka v ř.km 20,5 ř. km 0,000 - 0,380 - vícepráce

KSO:
Místo: k.ú. Cheznovice

CC-CZ:
Datum: 17.7.2018

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Nowastav a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Alfréd samek


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			58 752,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 752,00	21,00%	12 337,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	71 089,92
-------------------	--------------	------------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PP Holoubkovského potoka v ř.km 20,5 ř. km 0,000 - 0,380 - vícepráce

Místo: k.ú. Cheznovice

Datum: 17.7.2018

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: Nowastav a.s.

Projektant: Ing. Alfréd samek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	58 752,00
HSV - Práce a dodávky HSV	58 752,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 752,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PP Holoubkovského potoka v ř.km 20,5 ř. km 0,000 - 0,380 - vícepráce

Místo: k.ú. Cheznovice

Datum: 17.7.2018

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Alfréd samek

Uchazeč: Nowastav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 752,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 752,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 752,00

58	K	961055111	Bourání základů z betonu železobetonového	m3	7,200	8 160,00	58 752,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

VV

0,4*1,6*11,25

7,200