

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 810/2016

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
[REDAKCE], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Milan Jícha
sídlo: Opavská 1501/50, Plzeň, PSČ 312 00
oprávněn jednat o podmínkách smlouvy: Ing. Milan Jícha
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Milan Jícha
IČO: 44648146
DIČ: CZ6002101369
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu: [REDAKCE]
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
zápis v registru živnostenského podnikání: Magistrát města Plzně, živnostenský úřad,
ev. číslo: 340500-1018-01
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení „Rybník – revitalizace Radbuzy, ř.km 104,8 – 108,3“, ze dne 19.5.2016.
2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je složité a zdlouhavé zpracování biologických průzkumů (astakologického, ichtyologického, batrachologického a botanického), které jsou prováděny subdodavatelským způsobem.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

I.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 16.12.2016**. Předání a převzetí díla bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Plzni dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Milan Jícha