

**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
č. 097/955213,304318/S955/2017/054/Lho****Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Radim Lhotecký, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

VP PROJEKTING s.r.o.

sídlo: Přemyslova 3, 120 00 Praha 2

korespondenční adresa: P.O.Box 179, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 37180

zastoupený: Ing. Janem Šintákem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 097/955213,304318/S955/2017/054/Lho na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN Oborák“, k.ú. Trojany u Mladotic a Výrov u Kralovic.

Změna je podmíněna komplikovaným vypořádáním majetkoprávních záležitostí, které přímo souvisí s projednáním, odsouhlasením a vyhotovením geometrického plánu, odsouhlasením technického řešení úpravy koryta od bezpečnostního přelivu, technického řešení spodní výpusti a překopu hráze vodní nádrže. Na odsouhlasení technického řešení přímo navazují další činnosti, které je možno provádět až po jeho odsouhlasení (inženýrská činnost, návrh manipulačního řádu, posudek pro zařazení vodního díla do kategorie, plán BOZP atd.).

1. Změna termínu plnění díla (čl. II.) je upravena tak, aby mohlo být provedeno korektní majetkoprávní vypořádání, řádné projednání výše zmíněných technických řešení a splnění požadavků orgánu ochrany přírody. Původní termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby dle dodatku č. 1 je 8.8.2018.
2. Změna plnění (čl. III., odst. 1.) je upravena tak, aby vzhledem k rozpracovanosti projektové dokumentace, mohly být zhotoviteli proplaceny skutečně provedené činnosti k určenému datu. Původní znění SoD neuvážovalo dílčí plnění.

3. Změna termínu dokumentační komise (čl. IV., odst. 3.) je dána posunem termínu dle odd. II. Původní termín dokumentační komise byl dán dodatkem č.1.
4. Nově čl. II. zní takto:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **5.12.2018**

2. Zpracování a předání díla uvažuje s níže uvedeným dílčím plněním a to v uvedeném termínu:
 - a) hydrologická data ČHMÚ bude provedeno nejpozději do: **31.8.2018**
 - b) PD pro stavební povolení a pro provádění stavby (1/2) bude provedeno nejpozději do: **31.8.2018**
 - c) PD pro stavební povolení a pro provádění stavby (1/2 - zbytek), inženýrská činnost, zpracování geometrického plánu a záborového elaborátu (včetně geometrického zaměření), návrh havarijního plánu, návrh povodňového plánu, návrh manipulačního řádu, návrh provozního řádu, posudek pro zařazení vodního díla do kategorie, posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění TBD, plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP dle příl. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. bude provedeno nejpozději do **5.12.2018**
3. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
4. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatелеm.

5. Nově odstavec č. 1 v čl. III. zní takto:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I., 1.1 této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **396 000,- Kč bez DPH**, slovy třistadevadesátšesttisíckorunčeských bez DPH.

- 1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II., odst. 2.:

- a) **7 000,- Kč bez DPH**
- b) **107 500,- Kč bez DPH**
- c) **281 500,- Kč bez DPH**

- 1.2. Právo na zaplacení ceny za dílčí plnění vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného dílčího plnění, které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla dílčího plnění zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny dílčího plnění až po odstranění těchto vad.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

6 . Nově odstavec č. 3 v čl. IV. zní takto:


1. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín dokumentační komise bude nejpozději do **20.11.2018**. Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise dvě paré projektové dokumentace připravené k odevzdání včetně všech příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem, tedy nejpozději do **6.11.2018**.

7. Ostatní body smlouvy o dílo č. 097/955213,304318/S955/S955/2017/054/Lho ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn

8. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 8.8.2018

v K-lanck dne 7.9.2018



Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

VP PROJEKTING S.T.O
za zhotovitele