



KUJIP014SX9N

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.4. 2016

ID: 96117

uzavřené na akci :

„**Domov důchodců Onšov - Rekonstrukce střechy na správní budově**“

Uzavřené mezi smluvními stranami :

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Objednatel :</u> | Kraj Vysočina |
| Se sídlem: | Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 |
| Zastoupený: | MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje |
| K podpisu smlouvy pověřen: | Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství |
| Zástupce pro věci smluvní: | MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl |
| Zástupce pro uplatňování reklamací | Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového |
| Zástupce pro věci technické: | Jiří Lukáš |
| Tel./fax | 564 602 362 / 564 602 433 |
| IČO : | 70890749 |
| Bankovní spojení: | Sberbank CZ, a.s. |
| číslo účtu: | 4050005000/6800 |
| | |
| <u>Zhotovitel:</u> | Gretes s.r.o. |
| Se sídlem: | Kudlovice 107, 687 03 Babice |
| Zastoupený: | Janem Grebeníčkem, jednatelem |
| Jednající zástupce pro věci smluvní: | Jan Grebeníček, jednatel |
| Zástupce pro věci technické: | Jan Grebeníček ml., ředitel stavební výroby |
| tel./e-mail: | 731 313 241, gretes@gretes.cz |
| IČO : | 26235366 |
| DIČ : | CZ26235366 |
| Bankovní spojení : | Komerční banka a.s., Uherské Hradiště |
| číslo účtu : | 27-6687870287/0100 |
| zápis v obchodním rejstříku: | u KOS v Brně, oddíl C, vložka 39099 |

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2016 na akci: „Domov důchodců Onšov - Rekonstrukce střechy na správní budově“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena o 177 352,0 Kč** bez DPH, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č.1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavření dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 1 668 088,0 Kč

DPH 15%: 250 213,0 Kč

Cena s DPH celkem: 1 918 302,0 Kč

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 177 352,0 Kč

DPH 15%: 26 603,0 Kč

Cena s DPH celkem: 203 955,0 Kč

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 1 845 440,0 Kč

DPH 15%: 276 816,0 Kč

Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 2 122 256,0 Kč

Slovy: dvěmilionyjednostodvacetdvatisícdvěstěpadesátšest korun českých

3. Termín plnění – staveniště

3.3. Předmět díla bude dokončen do: **9.8. 2016**

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

v Kudlovici dne: 04. 08. 2016

V Jihlavě dne: 04. 08. 2016

GRĚTES s.r.o.
687 03 Kudlovice 107
IČO: 262 35 366
DIČ: CZ26235366
tel.: 603 566 032, 572 585 970

Jan Grebeníček
Jednatel společnosti

KRAJ VYSOČINA
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

37

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství