

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 023/921757/S955/2018/012/Kru

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku, zastoupené na základě
pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast
povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků, číslo telefonu [redacted]

Jiří Krupička, správce toku, číslo telefonu: [redacted]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

VP-stav, s.r.o.

IČ: 25245325

DIČ: CZ25245325

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12487

sídlo: Postřekov 305, 345 35

statutární orgán: Miroslav Běhounek, jednatel,

zastoupený: Miroslav Běhounek, jednatel, [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jan Nárovec, [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 023/921757/S955/2018/012/Kru ze dne 26.05.2018
na provedení stavby

„Bezděkovský potok ř.km 0,000-0,400“

následovně:

1. Cena za dílo dle **čl. III. bod 1.** se tímto dodatkem mění o méněpráce, které spočívají ve vypuštění záhozu kamene kolem kanalizačních výpustí a ve vypuštění vytyčení inženýrských sítí v úseku II.

Položkový rozpočet méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Cena za dílo se tímto dodatkem mění takto:

původní cena dle smlouvy o dílo:

147 853,82 Kč bez DPH

cena méněprací:

4 737,99 Kč bez DPH

nová cena za dílo dle dodatku č. 1:

143 115,83 Kč bez DPH

K ocenění méněprací bylo v souladu s čl. III bod 2 písm. a) použito smluvních jednotkových cen z nabídkového rozpočtu zhotovitele.

2. Nově čl. III. bod 1 zní takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **143 115,83 Kč bez DPH**, slovy *jedno-sto-čtyřicet-tři-tisíce-sto-patnáct-korun-českých-osmdesát-tři-haléře bez DPH*. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

3. Důvodem změny je skutečnost, že kanalizační výusti jsou opatřeny betonovými čely a že v úseku II se nenacházejí inženýrské sítě.
4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 023/921757/S955/2018/012/Kru zůstávají beze změn.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni dne: 21. 08. 2018

V Postřekově dne: 15. 8. 2018

Lesy České
republicy
se sídlem Písek
500 03 Písek
IČ: 4219649
Správa toků
Sivovratský újezd

.....
František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

.....
jedenatel
VP-stav, s.r.o.
za zhotovitele

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací (oceněný výkaz výměr)

Bezděkovský potok ř.km 0,000 - 0,400

položkový rozpočet méněprací

SO-01 úsek I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Celk.cena
HSV			Práce a dodávky HSV				1 843,99
13		46251-2370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	1,000	1 216,00	1 216,00
14		99833-2011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků	t	2,43408	258,00	627,99

SO-02 úsek II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Celk.cena
HSV			Práce a dodávky HSV				1 843,99
9		46251-2370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	1,000	1 216,00	1 216,00
10		99833-2011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků	t	2,43408	258,00	627,99

VON-02

1		R1	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění příp. aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	soubor	0,350	3 000,00	1 050,00
---	--	----	---	--------	-------	----------	----------

celkem

VP-stav, s. r. o.
Provádění staveb

4 737,99 Kč