

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 649/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 1000/2016

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel sekce investiční
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické
[REDACTED], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **STAVMONTA spol. s r. o.**
sídlo: Hřbitovní 996/33, Plzeň, PSČ 312 00
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Leška, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Václav Bláha, prokurista společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitel
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1085
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „**Mže ř.km 90,16 Tachov – úprava stavidel na štěrkové propusti jezu**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2016 upravujícího změny závazku smluvních stran.
3. Úprava těchto změn je v souladu se zněním **§ 222 ZZVZ a současně obsahují i změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.**

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 10. a č. 11.:

10. Jedná se o následující dodatečné práce:

SO-1a Úprava stavidel – stavební část – dodání a vodorovné přemístění jílovité zeminy ke zřízení hrázky na zajímkování, včetně následného odstranění hrázky, vodorovného přemístění a uložení na skládku,

Opevnění hrázky záhozem z lomového kamene, včetně následného odstranění, vodorovného přemístění a uložení na skládku,

Odstranění sedimentů z nadjezí včetně vodorovného přemístění a uložení na skládku,

Rekonstrukce části středového pilíře jezu.

11. Předmět se upravuje o nerealizované práce:

SO-1a - vedlejší rozpočtové náklady – aktualizace vyjádření správců sítí,

SO 1a – reprofilace stěn cementovými sanačními maltami v rekonstruované části středového pilíře.

II.**V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	1.019.424,44 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	164.847,07 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 9.455,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	1.174.816,51 Kč

(slovy: jedenmilionstosedmdesátčtyřitisícosmsetšestnáct korunčeských padesátjedna haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro stanovení ceny díla je Aktualizovaný soupis skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

příloha č. 1: Aktualizovaný soupis skutečně provedených prací a dodávek

příloha č. 2 Změnový list stavby

V Praze dne

V Plzni dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Milan Leška
jednatel společnosti
STAVMONTA spol. s r.o.