

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „III/4179 ZBÝŠOV, MOST 4179-4“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SaM silnice a mosty a.s.

sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25018094
sp. zn. B 972

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Neprovádění sanace podloží. Z důvodu provedených statických zatěžovacích zkoušek na pláni, není nutné zvolit sanaci podloží vápnem.
- Neprovádění celkové přeložky vodovodu. Po vytyčení a vykopání vodovodu bylo zjištěno, že původní vodovod nezasahuje celou trasou do průřezu mostu či výkopu. Tudíž není nutné provést celkovou přeložku, pouze nutné zemní a montážní práce.
- Doplnění SSZ. V rámci projednávání DIO byl vznesen požadavek, od Policie ČR, na řízení dopravy po objízdné trase pomocí SSZ. Proto je nutné doplnit značení o 2ks SSZ.
- Prohloubení koryta pod mostem. Po provedení kontrolního měření výšky koryta pod mostem a odvodňovacího příkopu od zastávky BUSu bylo zjištěno, že je třeba prohloubit koryto pod mostem tak, aby bylo dosaženo potřebného spádu pro odtok 2%.
- Dodatečné výškové zaměření. V souvislosti se změnou 4 bylo zapotřebí dodatečného výškového zaměření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání prostoru staveniště	do 15 dnů od uzavření smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 15. 8. 2018
Předání a převzetí díla vyjma GP	do 30 dnů od dokončení stavby
Předání a převzetí GP	do 60 dnů od dokončení díla

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7.589.106,36Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V České Lípě, dne 23.8.2018

V Brně, dne 30.8.2018


SaM silnice a mosty a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
