

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 20.04.2018

Město Jablunkov

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou
- ve věcech technických: Žanetou Polokovou, referentkou odboru místního
hospodářství Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Milan Holec stavební firma s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C,
vložka č. 28596

identifikační číslo: 26861178
DIČ: CZ26861178
sídlem: Nábřežní 1029, Třinec – Lyžbice, PSČ 739 61
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Milanem Holcem, jednatelem
- ve věcech technických: Milanem Holcem, Tomášem Holcem
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I.
Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 20.04.2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „*Rekonstrukce parkoviště u budovy PZKO Jablunkov*“ v rozsahu dle výzvy objednatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 19.03.2018 (dále jen „**dílo**“ nebo „**stavba**“).

2) Podle článku XIII. odst. 2. smlouvy o dílo ji lze změnit nebo doplnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků. Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla vznikla potřeba změnit některá ustanovení smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "**tento dodatek**").

II.

Vícepráce a méně práce

1) V průběhu realizace díla podle smlouvy o dílo zjistil objednatel, že v důsledku dodatečně zjištěných vad výše uvedené projektové dokumentace a dalších nových skutečností, které smluvní strany v době uzavření smlouvy o dílo nemohly předvídat, je třeba upravit rozsah díla o vícepráce a méněpráce uvedené v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, jejichž soupis je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**vícepráce**“ a „**méněpráce**“).

2) Sjednané vícepráce byly vyvolány zejména potřebou provedení v rámci předmětné stavby také potrubí pro budoucí napojení pokračování odvodnění ulice Školní v Jablunkově v úseku po novou kanalizační vpust u rodinného domu č.p. 110 ve společném jmění manželů Rudolfa a Boženy Rožekových. Další vícepráce spočívají ve výkopu a osazení žalobu odvodnění u budovy PZKO (dům č.p. 18), kdy oproti projektu došlo majitelem pozemku pod terasou sousední restaurace k dosypání recyklátu a k umělému navýšení terénu, proto bylo nutné osadit nové žlaby pro odvedení dešťové vody namísto povoleného odtoku dešťových vod dle projektové dokumentace.

3) Sjednané méněpráce se pak týkají některých prací a dodávek týkajících se zemních prací a trubního vedení, které nebudou realizovány.

4) Tímto dodatkem se tedy předmět a rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce a zároveň zužuje o méněpráce podle předchozích odstavců, jak jsou tyto vícepráce a méněpráce, včetně jejich ocenění, blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna ceny díla

1) Cena všech víceprací, sjednaných tímto dodatkem, činí 115.794,69 Kč bez DPH, tj. 140.111,57 Kč včetně 21 % DPH.

2) Cena všech méněprací, sjednaných tímto dodatkem, činí -23.949,96 Kč bez DPH, tj. -28.979,45 Kč včetně 21 % DPH.

3) Po připočtení ceny sjednaných víceprací a odečtení ceny sjednaných méněprací se tedy původní cena díla navýší o částku 91.844,73 Kč bez DPH, resp. **111.132,12 Kč včetně 21 % DPH**.

4) Podle článku V. odst. 1. smlouvy o dílo byla cena díla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 947.887,85 Kč bez DPH, resp. 1.146.944,30 Kč včetně 21 % DPH. Po připočtení částky 91.844,73 Kč bez DPH, resp. 111.132,12 Kč včetně 21 % DPH, podle předchozího odstavce (jakožto rozdílu v ceně sjednaných víceprací a méněprací) tedy nová cena díla činí celkem 1.039.732,58 Kč bez DPH, resp. **1.258.076,42 Kč včetně 21 % DPH** (slovy: **jeden-milion-dvě-stě-padesát-osm-tisíc-sedmdesát-šest-korun-českých-a-čtyřicet-dva-haléřů**).

IV.
Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne2018 svým usnesením č. /.....
- 4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne2018

V Třinci dne2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Milan Holec, jednatel
Milan Holec stavební firma s.r.o.

Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova