

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo  
č. S915/2018/009  
na akci**



**LC Pod Panenky - rekonstrukce**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem,

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**PORR a.s.**

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

**Úsek Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Morava**

zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku na základě plné moci a

Janem Vaculíkem, vedoucím provozu Zlín na základě plné moci

(společně)

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jiří Nezval

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**IV.  
Cena za dílo**

Na základě kontrolního dne na stavbě ze dne **30.7. 2018** došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a upravuje se v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

7

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 801 141,35 Kč bez DPH, slovy jedenmilionosmsetjedentisícstočtyřicetjedna koruna česká třicetpět halířů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	<b>cena díla bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD</b>	1 924 637,16
<b>Cena dle dodatku č.1 - vícepráce</b>	36 642,32
<b>Cena dle dodatku č.1 - méněpráce</b>	160 138,13
<b>Cena díla celkem</b>	<b>1 801 141,35</b>

## **XII.**

### **Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a

nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Tlumačově , dne 15 -08- 2018


Ve Zlíně ,dne 17 -08- 2018

Za zhotovitele

Za





.....  
Ing. Jan Pešek  
ředitel úseku Dopravních a inženýrských  
staveb, Oblast Morava




Ing. Martin Pavlíček  
ředitel Krajského ředitelství Zlín



.....  
Jan Vaculík  
vedoucí provozu Zlín úseku Dopravních a  
inženýrských staveb, Oblast Morava





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17035-14XC-JZ-VP

Stavba: LC Pod Panenky - rekonstrukce - *VÍCEPÁŘÍCE*

JKSO:

Místo: k.ú. Břestek

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

Objednatel:

Lesy ČR s.p., KŘ Zlín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	36 642,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00


Cena bez DPH	36 642,32
--------------	-----------

DPH základní	21,00 %	ze	36 642,32	7 694,89
snižena	15,00 %	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	44 337,21
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko



D



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Pod Panenky - rekonstrukce

**Objekt: 17035-141 - LC Pod Panenky - rekonstrukce - vícepráce**

Místo: k.ú. Břestek

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Lesy ČR s.p.,KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.


Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>36 642,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	36 642,32
1 - Zemní práce	6 488,22
5 - Komunikace pozemní	28 958,23
998 - Přesun hmot	1 195,87
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>36 642,32</b>





# ROZPOČET

Stavba: LC Pod Panenky - rekonstrukce

**Objekt: 17035-141 - LC Pod Panenky - rekonstrukce - vícepráce**

Místo: k.ú. Břestek

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Lesy ČR s.p.,KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**36 642,32**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**36 642,32**

#### 1 - Zemní práce

**6 488,22**

9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 "profilace příkopu" " příkop u obratiště" 30*0,8	m3	12,000	91,30	1 095,60
		odkop_1000	Součet		24,000		
			odkop_1000*0,5		12,000		
			Součet		12,000		
10	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,400	10,90	26,16
			odkop_1000*0,5*0,2		2,400		
			Součet		2,400		
11	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	12,000	91,30	1 095,60
			odkop_1000*0,5		12,000		
			Součet		12,000		
12	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	2,400	10,90	26,16
			odkop_1000*0,5*0,2		2,400		
			Součet		2,400		
21	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	24,000	49,90	1 197,60
		VP	odkop_1000		24,000		
			Součet		24,000		
25	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	24,000	28,30	679,20
			odkop_1000		24,000		
			Součet		24,000		
32	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním " sjezd vpravo před LC" 116 Mezisoučet " skládka u N1" 78,09	m2	194,090	12,20	2 367,90
					116,000		
					116,000		
					78,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisočet		78,090		
			Součet		194,090		

#### 5 - Komunikace pozemní

28 958,23

39	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm "ŠD 0/63"	m2	194,090	149,20	28 958,23
			"sjezd vpravo před LC" 116		116,000		
			"skládka u N1" 78,09		78,090		
			Součet		194,090		

#### 998 - Přesun hmot

1 195,87

52	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	73,366	10,90	799,69
53	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	73,366	5,40	396,18

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Pod Panenky - rekonstrukce

**Objekt:** 17035-141 - LC Pod Panenky - rekonstrukce - méněpráce

JKSO:

Místo: k.u. Břestek

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

Objednatel:

Lesy ČR s.p., KŘ Zlín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-160 138,13

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-160 138,13

DPH základní

21,00 %

ze

160 138,13

-33 629,01

snížená

15,00 %

ze

0,00

0,00


Cena s DPH

v CZK

-193 767,14

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko



Datum



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Pod Panenky - rekonstrukce

**Objekt: 17035-141 - LC Pod Panenky - rekonstrukce - méněpráce**

Místo: k.ú. Břestek

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Lesy ČR s.p.,KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-160 138,13</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-160 138,13
1 - Zemní práce	-63 427,54
5 - Komunikace pozemní	-94 441,40
998 - Přesun hmot	-2 269,19
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-160 138,13</b>



# ROZPOČET

Stavba: LC Pod Panenky - rekonstrukce

**Objekt: 17035-141 - LC Pod Panenky - rekonstrukce - méněpráce**

Místo: k.ú. Břestek

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Lesy ČR s.p., KŘ Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-160 138,13</b>

**HSV - Práce a dodávky HSV -160 138,13**

**1 - Zemní práce -63 427,54**

7	K	119001202	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 300 mm "sanace" "skutečné provedení geodet. zam." -237,73	m2	-237,730	45,30	-10 769,17
sanace				Součet	-237,730		
8	M	585910720	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	-2,568	2 720,40	-6 985,99
24	M	583442290	šterkodrt' frakce 0-125 "skutečné provedení" -129,36	t	-129,360	340,20	-44 008,27
				Součet	-129,360		
31	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění "skutečné provedení" -237,73	m2	-237,730	7,00	-1 664,11
				Součet	-237,730		

**5 - Komunikace pozemní -94 441,40**

38	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm "HDK 63/125" "skutečné provedení" -249,99	m2	-249,990	176,30	-44 073,24
				Součet	-249,990		
40	K	RP02	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, položení pomocí finišeru! "ŠD 0/32 " " skutečné provedení ztravná vrstva" -241,91 " skutečné provedení obrusná vrstva" -311,56	m2	-553,470	76,10	-42 119,07
				Součet	-553,470		
41	K	RP03	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drčeným nebo těženým fr. 0-8 mm, v množství přes 15 do 20 kg/m2 "LOMOVÉ VÝSIVKY FR.0/8" " skutečné provedení" -345,15	m2	-345,150	23,90	-8 249,09
				Součet	-345,150		

**998 - Přesun hmot -2 269,19**

52	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-139,214	10,90	-1 517,43
----	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-139,214	5,40	-751,76