









DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

Objednatel: **Městská část Praha - Kolovraty**
Sídlo: **Mírová 364, 103 00 Praha - Kolovraty**
Zastoupený: **Mgr. Antonín Klecanda - starosta**
IČO: **00240346**
DIČ: **CZ00240346**
ID datové schránky: **xa2a9sv**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: **Mgr. Antonín Klecanda, tel.: 267710504**
- ve věcech technických: **p. Eduard Goždál, tel.: 267710504, e-mail: stavebni@kolovraty.cz**
linka 126, tel.: 

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **F-ELEKTRO s.r.o.**
Sídlo: **U Plátenice 2455/10**
Zapsaný: **v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl c, vložka 242782**
Zastoupený: **p. Vladimír Foubík, jednatel**
IČO: **04136560**
DIČ: **CZ04136560**
ID datové schránky: **5dxz9v**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: **p.Vladimír Foubík, tel.: **
- ve věcech technických: **p.Tomáš Doleček, tel.: **
vedoucí stavby: p. Martin Jandus, tel.: 

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

I. Termín plnění

1. V odstavci č. II. SoD - Termín a místo plnění se mění „Termín ukončení plnění“ z 31.7.2018 na nový termín ukončení 20.9.2018.

III. Cena díla

2. V odstavci č. III. „Cena díla“ se mění cena díla z 2 093 911,-Kč na 2 113 911,-Kč slovy: „dvamilionystotřinácttisícdevětsetjedenáct korun českých.“
Důvodem navýšení ceny je odsouhlasení novějšího typu vodovodní šachty, která je dražší o 20 tis. Kč.

II. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle SoD. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


V Praze dne 30.7.2018


V Praze dne 30.7.2018


Za objednatele:

Za zhotovitele:


MČ Praha - Kolovrábý
Mgr. Antonín Klecanda
starosta






F-ELEKTRO s.r.o.
p. Vladimír Foubík
jednatel

