

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ČSOV Pašerových, kanalizace v ul. Grmelova	Číslo SO/PS/ /číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">01</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 08 Rekonstrukce kanalizace (změna počtu kameninových odboček)		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20. 8. 2014, číslo smlouvy objednatele: 1870/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: TALPA - RPF, s.r.o., se sídlem Holčeva 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 64615391

Gen.projektant (autorský dohled): IGEA s.r.o., se sídlem Na valše 43, Ostrava, IČO: 46580514
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28, Ostrava, IČO: 45193673

	Počet paré: Příjemce : <div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) </div>
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
 VCP01 Kanalizace Grmelova, Pašerových
 Při výkopových pracích v areálu garáží bylo ve výkopu zjištěno množství betonu, armatur a stavební suti. Tímto materiálem nebylo možno zpětně zasypávat výkopy v úsecích Š1 - Š3 (prostor v areálu garáží). Vzhledem k tomu, že při zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné podklady o původních objektech v návrhové trase kanalizace, nebylo možno tento stav předpokládat a zapracovat do projektu. Výkony spojené s výkopem a likvidací suti byly navrženy jako vícepráce.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV na prodloužení doby plnění**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	243 458,88	1,83%	243 458,88

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím /	jméno	datum	podpis	
TDS:	souhlasím /	jméno	datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím /	jméno	datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ČSOV Pašerových, kanalizace v ul. Grmelova	Číslo SO/PS/ /číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">01</div>
---	-------------------------------------	--

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
IO 08 Rekonstrukce kanalizace (změna počtu kameninových odboček)

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20. 8. 2014, číslo smlouvy objednatele: 1870/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: TALPA - RPF, s.r.o., se sídlem Holčevkova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 64615391

Gen. projektant (autorský dohled): IGEA s.r.o., se sídlem Na valše 43, Ostrava, IČO: 46580514

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28, Ostrava, IČO: 45193673

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
 VCP01 Kanalizace Grmelova, Pašerových
 Při výkopových pracích v areálu garáží bylo ve výkopu zjištěno množství betonu, armatur a stavební suti. Tímto materiálem nebylo možno zpětně zasypávat výkopy v úsecích Š1 - Š3 (prostor v areálu garáží). Vzhledem k tomu, že při zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné podklady o původních objektech v návrhové trase kanalizace, nebylo možno tento stav předpokládat a zapracovat do projektu. Výkony spojené s výkopem a likvidací suti byly navrženy jako vícepráce.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV na prodloužení doby plnění**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	243 458,88	1,83%	243 458,88

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím /	jméno	datum		podpis
TDS:	souhlasím /	jméno	datum		podpis
Zhotovitel:	souhlasím /	jméno	datum		podpis
Objednatel:	souhlasím /	jméno	datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled lokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: