

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne **21.5.2018**

Společnost: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

IČO : 750 08 017

sídlo : ul. Riegrova 7 Polička , 572 01

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Společnost: Pavel Kukla

IČO : 71098089

Sídlo: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je skácení stromu , který zasahuje do oplocení zahrady a jeho odstranění, likvidace poškozeného sloupku a výstavba nového sloupku.

Cenový návrh

Práce:

1. skácení stromu , jeho odstranění
2. výměna poškozeného sloupku
3. výstavba nového sloupku

Materiál:

1. jakl 100 x 100 3 ks

2. jakl 50 x 30 1 ks

cena : 3 436,- Kč

3. spojový materiál

4. panty , závitová tyč

5. chemická kotva

cena : 720,- Kč

cena za materiál : 4.156 Kč,-

Provozní náklady :

2x řetěz motorové pily 7 700,- Kč

benzín 150,-Kč

olej 50,-Kč

doprava 200,-Kč

likvidace odpadu ze sloupku a stromu 300,-Kč

(Liko Polička)

cena za provozní náklady : 1 400,- Kč

Cena celkem : 5.556,- Kč

II.

Termín dodání, cena díla a způsob úhrady

Dílo bude provedeno nejpozději do 30.8.2018. Předání díla se zpozdí z důvodu dodatečných prací a uzavření MŠ o hlavních prázdninách. Původní cena díla bude navýšena o částku 5.556 Kč, celková cena Díla činí 137.136,- Kč. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele do 14 dnů po předání a převzetí Díla. Zhotoviteli je možno po vzájemné dohodě proplatit část nákladů za pořízený materiál – faktura s dokladem o nákupu materiálu, který bude uložen v prostorách mateřské školy.

Body II,III, IV, V jsou stejné jako u smlouvy o dílo ze dne 21.5.2018

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Poličce dne 18.6.2018

.....
[Redacted Signature]

Objednatel

V Praze dne 18.6.2018

.....
[Redacted Signature]

Zhotovitel

[Redacted Signature]