

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 9. 7. 2018 na realizaci stavby

„Gymnázium Jiřího Wolker, Prostějov, Kollárova 3 - Elektroinstalace“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s. r. o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 7336

Se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 7. 2018 č. 2018/04129/OI/DSM na realizaci díla pod názvem akce „Gymnázium Jiřího Wolker, Prostějov, Kollárova 3 - Elektroinstalace“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu doby provádění díla. Prodloužení termínu plnění je nutné pro řádné dokončení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. III. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje **Doba provádění díla**, a to následovně:*

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín zahájení prací: 9. 7. 2018

Termín dokončení díla: 8. 10. 2018

V návaznosti na změnu doby provádění díla smluvní strany sjednaly, že se z čl. II. odst. 5 Předmět smlouvy vypouští odstavec tohoto znění:

„Dílo musí být provedeno v období 07 - 08/2018, neboť se jedná o školské zařízení.“

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 8. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 31-08-2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 27. 08. 2018

Za Zhotovitele



Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel