

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-134 ze dne 6.3.2018
(ev. č. SMVS 107V791001608)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] [REDACTED] vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
hjaavk

Datová schránka:

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel:

RP future s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32714

Sídlo: K Višňovce 1095, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 021 74 260

DIČ: CZ02174260

Zastoupená: **Radim Pelikán, jednatel**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních i technických: Radim Pelikán, jednatel, tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: je shodná se sídlem firmy

Datová schránka: ywu3p36

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.8. čl. 15 Závěrečná ujednání smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-134 ze dne 6. 3. 2018 na zhotovení díla – stavby „Praha – MO Valy, vnitřní prostory budovy č. 10 - rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“) dohodli na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „tento dodatek“).

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, činností a dodávek, bez jejichž provedení by nemohlo dojít k řádnému dokončení díla dle smlouvy.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 3.2.článku **3. Předmět smlouvy** (po odkrytí jednotlivých stavebních konstrukcí) byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v písm. a) odst. 3.2. článku **3. Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Vícepráce jsou podrobně popsány ve Zjišťovacím protokolu víceprací č. 1 včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí cena víceprací:
470 674,89 Kč vč. DPH (388 987,51Kč bez DPH, 81 687,38 Kč 21% DPH).

3. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1. článku **5. Cena díla** se mění takto:

4 517 160,59 Kč bez DPH
948 603,72 Kč DPH 21%
5 465 764,31 Kč včetně DPH

(slovy: pět milionů čtyři sta šedesát pět tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých třicet jeden haléř)

4. Tímto dodatkem se ruší odst. 4.3. článku **4. Čas a místo plnění** a nahrazuje se zněním:
„4.2. Termín dokončení (včetně doby pro odstranění případných vad z přijímacího řízení a doby pro vyklizení staveniště-pracoviště): **nejpozději do 24 kalendářních dnů od účinnosti tohoto dodatku**“
5. Dodatkem č. 1 se doplňuje článek **15 Závěrečná ujednání** o odst. 15.11 v tomto znění:

„15.11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem plnění právní povinnosti, které se na objednatele vztahují. Jiné využití se vylučuje.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol víceprací vč. rozpočtů změnových listů č. 1 a 2 –
počet stran:
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 31 -08- 2018

Za objednatele:



.....
vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

V Pardubicích dne 23 -08- 2018

Za zhotovitele:

RP FUTURE s.r.o.

K Višňovce 1095

530 02 Pardubice

IČ: 021 74 260, DIČ: CZ0217426



.....
jednatel
RP future s.r.o.

Nabytí účinnosti:

Rekapitulace stavby

akce:	Praha - MO Valy, vnitřní prostory budovy č. 10-rekonstrukce
SVFA:	107V791001608

smlouva č.	6440-ORS1-2017-134
ze dne	6.3.2018

cena díla dle SoD	bez DPH	4 128 173,08 Kč
	DPH	866 916,35 Kč
	vč. DPH	4 995 089,43 Kč

cena dodatku č. 1	bez DPH	388 987,51 Kč
	DPH	81 687,38 Kč
	vč. DPH	470 674,89 Kč

cena smlouvy vč. dodatku č. 1	bez DPH	4 517 160,59 Kč
	DPH	948 603,72 Kč
	vč. DPH	5 465 764,31 Kč

RP FUTURE s.r.o.

K Višňovce 1095
530 02 Pardubice
IČ: 021 74 260. DIČ: CZ0217426



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 101

Stavba: Praha - MO Valy, vnitřní prostory budovy č. 10 - rekonstrukce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RP future s.r.o.

IČ:

02174260

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radim Pelikán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	388 987,51
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	388 987,51
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	388 987,51	81 687,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	470 674,89
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

RP FUTURE s.r.o.
K Višňovce 1095
530 02 Pardubice
IČ: 02 [redacted]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 101

Stavba: Praha - MO Valy, vnitřní prostory budovy č. 10 - rekonstrukce

Místo:

Datum: 20. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: RP future s.r.o.

Zpracovatel: Radim Pelikán

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	388 987,51	470 674,89
01	Stavební část - Podklad pod PVC	222 572,44	269 312,65
02	Změna v sociálním zařízení	166 415,07	201 362,23
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		388 987,51	470 674,89