

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 27/2018 dod č.1

ev. číslo zhotovitele:

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Uničov, ul. Olomoucká a ul. Šumperská – rekonstrukce části vodovodu a lokální opravy stoky BIX“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Telefon : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34, 772 00 Olomouc
společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237

statutární zástupce : **Zdeněk Černočský, jednatel společnosti**

ve věcech technických : **Ing. Petr Kučera, vedoucí výroby**

IČ : 00576832
DIČ : CZ00576832
Bankovní spojení : **KB a.s., Olomouc**
č.ú. : 367344811/0100
Telefon : 585 224 472
Fax : 585 224 472
Email : modos@modos-olomouc.cz

Tímto dodatkem se mění první odstavec textu smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2018 dod č.1, kterým se mění cena díla na základě odsouhlasených víceprací a méněprací následovně:

Původní cena díla	2 635 378 CZK bez DPH
Vícepráce	37 789 CZK bez DPH
Méněpráce	- 67 075 CZK bez DPH

Cena celkem 2 606 092 CZK bez DPH

Slovy: dva miliony šest set šest tisíc devadesát dva korun českých

Změna ceny byla vyvolána z důvodu prodloužení kanalizační stoky BIX, změn armatur a úpravy obnovy povrchů po realizaci stavby v souvislosti s investiční akcí města Uničov – viz. soupis víceprací a méněprací v příloze.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jedna příloha smlouvy – změnový rozpočet .

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 14.8.2018

Za objednatele:

V Olomouci dne 14.8.2018

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Zdeněk Černocký
jednatel společnosti