

DNE 2018

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

a

METROPROJEKT Praha a.s.

SMLOUVA O DÍLO

OBSAH

ČLÁNEK	STRANA
1. DEFINOVANÉ POJMY A VÝKLAD	1
2. PŘEDMĚT SMLOUVY	6
3. POVINNOSTI STRAN	7
4. VÝKONOVÉ FÁZE DÍLA	9
5. MÍSTO A LHŮTA PLNĚNÍ	10
6. NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE	11
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	11
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST	12
9. ODMĚNA	13
10. KOORDINAČNÍ PORADY	16
11. PODDODAVATELÉ	16
12. OPRAVNĚNÍ ZHOTOVITELE JEDNAT SE TŘETÍMI OSOBAMI	17
13. AUTORSKÁ PRÁVA	17
14. POJIŠTĚNÍ	19
15. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ OBJEDNATELE	19
16. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE	19
17. SMLUVNÍ POKUTY	23
18. UKONČENÍ SMLOUVY	25
19. DŮVĚRNÉ INFORMACE	27
20. VEŘEJNÁ OZNÁMENÍ	27
21. OZNAMOVÁNÍ	28
22. OPRAVNĚNÉ OSOBY	29
23. ŘEŠENÍ SPORŮ	30
24. POSTOUPENÍ SMLOUVY	30
25. ZAPOČTENÍ	30
26. ODDĚLITELNOST	30
27. SOUČINNOST	30
28. VZDÁNÍ SE PRÁV	31
29. ÚPLNÁ SMLOUVA	31
30. JAZYK KOMUNIKACE	31
31. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU	31
32. ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ TŘETÍ OSOBY	31
33. PROHLÁŠENÍ O SLABŠÍ STRANĚ	32
34. PROMLČENÍ	32
35. ROZHODNÉ PRÁVO	32
36. ROZHODNÝ ZÁKONÍK	32

37.	NEBEZPEČÍ ZMĚNY OKOLNOSTÍ	32
38.	PRIORITA DOKUMENTŮ	33
39.	ZMĚNY A DODATKY	33
40.	VYHOTOVENÍ	33
41.	PŘÍLOHY	33
42.	PLATNOST A ÚČINNOST	34
	PŘÍLOHA 1 VYMEZENÍ DÍLA	1
	PŘÍLOHA 2 AUTORSKÝ DOZOR	12
	PŘÍLOHA 3 RELEVANTNÍ PŘEDPISY A NORMY	13
	PŘÍLOHA 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	16
	PŘÍLOHA 5 POŽADOVANÝ ROZSAH MAJETKOPRÁVNÍHO ZAJIŠTĚNÍ STAVBY	17
	PŘÍLOHA 6 SEZNAM PODDODAVATELŮ	20
	PŘÍLOHA 7 STAVEBNÍ PODKLADY A POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ A ASDŘ-O	21
	PŘÍLOHA 8 CENÍK REPROGRAFICKÝCH PRACÍ	22
	PŘÍLOHA 9 NABÍDKA	23
	PŘÍLOHA 10 SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU	24
	PŘÍLOHA 11 PLNÁ MOC	25
	PŘÍLOHA 12 SMLOUVA O ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI	26

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen "**Smlouva**") byla uzavřena dne [●] 2018

MEZI:

- (1) **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**, obchodní společností založenou a existující podle práva České republiky, identifikační číslo osoby 000 05 886, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 847, zastoupenou Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
- (2) představenstva (dále jen "**Objednatel**"); a
- (3) **METROPROJEKT Praha a.s.**, obchodní společností založenou a existující podle práva České republiky, identifikační číslo osoby 45271895, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1418, zastoupenou Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva (dále jen "**Zhotovitel**"),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako "**Strany**" a každý jednotlivě jen jako "**Strana**").

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel v souvislosti s přípravou Projektu (jak je tento pojem definován níže) za účelem realizace Díla (jak je tento pojem definován níže) uskutečnil zadávací řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby pod evidenčním číslem zakázky [●], nazvané "Projektová dokumentace na modernizaci stanice metra Českomoravská", zveřejněné v [●] dne [●], jehož předmětem je zejména výběr zhotovitele pro realizaci Díla (dále jen "**Zadávací řízení**").
- (B) Na základě výsledků Zadávacího řízení byla nabídka Zhotovitele vyhodnocena Objednatelům jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen "**Nabídka**").
- (C) Zhotovitel má zájem realizovat pro Objednatelů Dílo v souladu s touto Smlouvou.

BYLO DOHODNUTO následující:

1. DEFINOVANÉ POJMY A VÝKLAD

1.1 V této Smlouvě:

"**Autorský dozor**" znamená všechny činnosti ve vztahu k realizaci Díla uvedené v **Příloze 2** (*Autorský dozor*);

"**Autorský zákon**" znamená zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění;

"**ČSN**" znamená platné (závazné i doporučené) české státní normy (včetně ČSN EN a ČSN IEC) uvedené v **Příloze 3** (*Relevantní předpisy a normy*);

"**Den účinnosti**" znamená den uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv;

"**Dílo**" znamená (i) zhotovení Projektové dokumentace včetně obstarání všech podkladů, návrhů, studií, územních studií, měření, vyjádření, povolení, stanovisek, závazných stanovisek, rozhodnutí, souhlasů a jiných dokumentů tvořících součást Projektové dokumentace; (ii) obstarání všech Stavebních povolení a Územních rozhodnutí. Podrobné vymezení Díla a rozsahu požadovaných prací k provedení Díla tvoří **Přílohu 1** (*Vymezení Díla*);

"**Dokumentace pro provádění stavby**" znamená projektovou dokumentaci Projektu pro provádění Projektu zpracovanou projektantem, splňující náležitosti dokumentace pro provádění stavby podle Stavebního zákona a prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a případně také vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění;

"**Dokumentace pro stavební řízení**" znamená projektovou dokumentaci Projektu, ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 Stavebního zákona, případně dalších ustanovení Stavebního zákona a jiných právních předpisů, zpracovanou projektantem, která se přikládá k žádosti o stavební povolení, k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle Stavebního zákona, posouzení autorizovaným inspektorem nebo k jiným účelům podle Stavebního zákona, v souladu s prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a případně také vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění;

"**Dokumentace pro územní řízení**" znamená dokumentaci Projektu pro vydání územního rozhodnutí, zpracovanou projektantem, která se přikládá k žádosti o vydání územního rozhodnutí, v souladu s prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření;

"**Dokumentace zakázky**" znamená soubor veškerých náčrtů, map a mapových podkladů, plánů, výkresů, náčrtů, kreseb a grafických zobrazení, rozborů a jiných dokumentů, v tištěné nebo elektronické podobě, které budou Zhotovitelem vypracovány nebo získány v průběhu provádění Díla a nejsou součástí Projektové dokumentace;

"**DPH**" znamená aplikovatelnou daň z přidané hodnoty uplatňovanou v souladu s příslušnými právními předpisy;

"**DUZP**" má význam uvedený v Článku 9.10;

"**Kč**" a "**česká(é) koruna(y)**" znamená českou korunu, zákonné platidlo České republiky;

"**Kolaudace Projektu**" znamená (i) vydání kolaudačního souhlasu k užívání Projektu (jeho části); nebo (ii) oznámení stavebnímu úřadu o záměru započít s užíváním Projektu (jeho části) a uskutečnění kontrolní prohlídky, při které stavební úřad ověřil splnění podmínek pro užívání Projektu (jeho části), nebo marné uplynutí lhůty, ve které stavební úřad mohl zakázat užívání Projektu (jeho části); nebo (iii) nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání Projektu (jeho části); nebo (iv) zahájení zkušebního provozu Projektu (jeho části) na základě rozhodnutí stavebního úřadu o povolení nebo nařízení zkušebního provozu;

"**Koordinační porady**" znamená kontrolní, koordinační a plánovací schůzky Objednatele a Zhotovitele;

"**Licence**" má význam uvedený v Článku 13.2;

"**Nabídka**" ma význam uvedený v Preambuli (B);

"**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

"**Odměna za Autorský dozor**" znamená odměnu Zhotovitele za řádné provedení Autorského dozoru při realizaci Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami;

"**Odměna za Dílo**" znamená odměnu Zhotovitele za řádné a včasné provedení celého Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami;

"**Oprávněné osoby**" znamená jakoukoli osobu uvedenou v Článku 22 (*Oprávněné osoby*) nebo jakoukoli jinou osobu označenou Objednatelem nebo Zhotovitelem podle Článku 22 (*Oprávněné osoby*);

"**Orgán veřejné moci**" znamená jakýkoli orgán veřejné moci, ať již nadnárodní, státní nebo samosprávný, nebo soukromou osobu v rozsahu, v němž je nadána výkonem veřejné moci (zejména soud, rozhodce, rozhodčí soud, orgán státní správy či samosprávy a jiný příslušný subjekt, orgán, instituci, organizaci nebo soukromou osobu), v České republice nebo v Evropské unii nebo v jakékoli jiné zemi, které mají pravomoc vydat závazné a vymahatelné rozhodnutí ve vztahu k Projektu, Stranám, jejich podnikání, majetku nebo jakékoli jeho části;

"**Oznámení**" znamená jakékoli oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí či jiné sdělení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;

"**Požadovaný rozsah majetkoprávního zajištění stavby**" má význam uvedený v **Příloze 5** (*Požadovaný rozsah majetkoprávního zajištění stavby*);

"**Pracovní den**" znamená jakýkoli den (s výjimkou sobot a nedělí), který není státním svátkem ani státem uznaným dnem pracovního volna, ve kterém banky v České republice poskytují běžné služby veřejnosti;

"**Prohlášení a ujištění**" znamená každé prohlášení a ujištění Stran uvedené v této Smlouvě a tentýž výraz v množném čísle znamená všechna prohlášení a ujištění Stran uvedená v této Smlouvě;

"**Projekt**" znamená projekt ve stanici metra Českomoravská, spočívající ve výměně staničních pohyblivých schodů evidenční číslo 613-1-316, 317 a 318, včetně modernizace stanice metra Českomoravská a vybudování bezbarierového vstupu do stanice metra Českomoravská v rozsahu uvedeném v Zadávací dokumentaci;

"**Projektová dokumentace**" znamená Dokumentaci pro územní řízení, Dokumentaci pro stavební řízení, Dokumentaci pro provádění stavby, jakož i veškeré podklady, návrhy, studie, územní studie, měření, vyjádření, povolení, stanoviska, závazná stanoviska, rozhodnutí, souhlasy a jiné dokumenty vyžadované právním řádem České republiky nebo správními orgány nebo jinými institucemi pro vydání certifikátů, souhlasů, povolení, rozhodnutí nebo jiných dokumentů nezbytných k realizaci výstavby Projektu (zejména pro vydání Územního rozhodnutí a Stavebních povolení);

"**Protokol o ukončení Výkonové fáze**" má význam uvedený v Článku 5.5;

"**Stavební podklady a požadavky na osvětlení a ASDŘ-O**" má význam uvedený v **Příloze 7** (*Stavební podklady a požadavky na osvětlení a ASDŘ-O*);

"**Stavební povolení**" znamená jakékoli stavební povolení, souhlas, ohlášení, veřejnoprávní smlouvu, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora nebo jiné obdobné rozhodnutí, povolení, souhlas, ohlášení nebo oznámení nezbytné k realizaci Projektu;

"**Stavební zákon**" znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;

"**Účet Zhotovitele**" znamená bankovní účet Zhotovitele č. 9302-021/0100 , vedený u Komerční banka a.s., případně jiný bankovní účet Zhotovitele, který bude předem písemně oznámen Objednateli;

"**Územní rozhodnutí**" znamená jakékoli územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouvu nebo jiné obdobné rozhodnutí, povolení, souhlas, ohlášení nebo oznámení nezbytné k realizaci Projektu (včetně rozhodnutí o umístění stavby Projektu a rozhodnutí o změně využití území);

"**Výkonová fáze**" znamená každou z jednotlivých částí Díla popsaných v Článku 4 (*Výkonové fáze Díla*);

"**Zadávací dokumentace**" znamená dokumentaci pro výběr zhotovitele Projektové dokumentace, podle které bylo provedeno Zadávací řízení. Zadávací dokumentace tvoří **Přílohu 4** (*Zadávací dokumentace*);

"**Zadávací řízení**" má význam uvedený v Preambuli (A);

"**Zákon o registru smluv**" znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění;

"**Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob**" znamená zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;

"**Zákon o zadávání veřejných zakázek**" znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; a

"**Záruční doba**" znamená dobu, po kterou Zhotovitel poskytuje za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla.

1.2 V této Smlouvě:

1.2.1 slova použitá v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a naopak a slova vyjadřující určitý rod zahrnují i ostatní rody, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad;

1.2.2 definice uvedené v Článku 1.1 se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad;

1.2.3 výraz "včetně" nebo "zejména" znamená "včetně, nikoli však výlučně" a "zejména, nikoli však výlučně" a položka nebo položky za takovým výrazem následující představují demonstrativní a nikoli taxativní výčet položek daného druhu;

1.2.4 se časovými údaji rozumí časové údaje podle času v Praze, není-li uvedeno jinak;

1.2.5 lhůta nebo doba určená podle počtu dnů znamená kalendářní dny, ledaže je výslovně uvedeno, že jde o Pracovní dny;

- 1.2.6 odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny či doplňky, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou;
 - 1.2.7 odkazy na určitý právní předpis zahrnují i právní předpis, který jej nahradí;
 - 1.2.8 odkaz na jakýkoli dokument je odkazem na dokument ve znění, jaké má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze Stran, a takový souhlas nebyl udělen;
 - 1.2.9 odkazy na "osobu" zahrnují jakékoli fyzické osoby, právnické osoby (včetně korporací a státu) a sdružení těchto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové sdružení má či nemá právní osobnost a určitá osoba zahrnuje její právní nástupce a přípustné postupníky; a
 - 1.2.10 odkazy na "Úvodní ustanovení", "Preambuli", "Články" a "Přílohy" jsou, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad, odkazy na Úvodní ustanovení, Preambuli, Články a Přílohy této Smlouvy.
- 1.3 Nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy něco jiného, výraz:
- 1.3.1 "právní řízení", znamená jakoukoli podanou žalobu, rozhodčí řízení, audit, soudní řízení, správní řízení nebo trestní řízení;
 - 1.3.2 "právní moc" a "pravomocný" znamená stav příslušného správního rozhodnutí (i) proti kterému nelze podat řádný opravný prostředek a (ii) proti kterému (ani proti podpůrným správním rozhodnutím a stanoviskům) není uplatněn žádný mimořádný opravný prostředek a příslušné správní rozhodnutí (ani podpůrná správní rozhodnutí a stanoviska) není předmětem soudního přezkumu a (iii) je vykonatelné a práva založená tímto rozhodnutím může oprávněná osoba bez dalších omezení řádně uplatnit;
 - 1.3.3 "hrozit" (respektive jeho odvozené tvary) ve vztahu k existenci či výskytu určité skutečnosti zahrnuje jakýkoli požadavek nebo vyjádření (učiněné ústně nebo písemně) nebo jakékoli oznámení (dané ústně či písemně) nebo jakoukoli jinou událost nebo existenci jakýchkoli jiných okolností, které by obezřetnou osobu vedly k závěru, že výskyt nebo vznik určité skutečnosti je pravděpodobný; a
 - 1.3.4 "podle vědomí" nebo "podle nejlepšího vědomí" (respektive jeho odvozené tvary nebo výraz s obdobným významem) ve vztahu k existenci či výskytu určité skutečnosti, znamená vědomí nebo znalost určité skutečnosti tehdy, kdy Strana anebo některý ze zaměstnanců Strany nebo členů orgánů Strany o takové skutečnosti věděl nebo s ohledem na okolnosti vědět mohl a měl.
- 1.4 Strany si navzájem prohlašují, že jsou podnikateli a tuto Smlouvu uzavírají při svém podnikání.
- 1.5 Strany prohlašují, že je jim znám význam všech pojmů použitých v této Smlouvě a že si v případě jakýchkoli pochybností nejasný či nepřesný význam pojmu použitého v této Smlouvě nechaly náležitým způsobem vysvětlit nebo si jej náležitým způsobem dohledaly ještě před uzavřením této Smlouvy.
- 1.6 Jelikož je tato Smlouva výsledkem vyjednávání, Strany sjednávají, že žádné její ustanovení ani podmínku nelze přisoudit žádné ze Stran s tím, že je v jednání o této Smlouvě použila jako první, a že Smlouvu nelze považovat za smlouvu uzavřenou adhezním způsobem.

- 1.7 Pro případ, že by tato Smlouva byla bez ohledu na ujednání obsažené v Článku 1.5 výše posouzena jako smlouva uzavřená adhezním způsobem, vylučují Strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
- 1.8 Nadpisy Článků a Příloh v této Smlouvě slouží pouze pro snazší orientaci a při výkladu této Smlouvy se k nim nepřihlíží.
- 1.9 Úvodní ustanovení, Preambule a Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je zejména:
 - 2.1.1 zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění Díla;
 - 2.1.2 úprava podmínek provedení Díla Zhotovitelem, včetně vypracování úplné Projektové dokumentace a zajištění vydání dokumentů, tvořících součást Projektové dokumentace, příslušnými správními orgány (včetně dotčených orgánů státní správy), jinými institucemi a fyzickými a právnickými osobami (včetně vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury);
 - 2.1.3 úprava podmínek spolupráce při územním a stavebním řízení, při provádění a dokončení Díla;
 - 2.1.4 zajištění vydání a nabytí právní moci Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav Projektové dokumentace s ohledem na požadavky příslušných správních orgánů (včetně dotčených orgánů státní správy); a
 - 2.1.5 provedení Autorského dozoru při realizaci Projektu za podmínek uvedených v **Příloze 2** (*Autorský dozor*).
- 2.2 Rozsah požadovaných prací k provedení Díla:
 - 2.2.1 bezvadné zpracování projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení v souladu s obecně závaznými předpisy (především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb), dalšími platnými právními a technickými normami a vnitropodnikovými normami Objednatele uvedenými v **Příloze 3** (*Relevantní předpisy a normy*) včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění Díla případně zpracování dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení;
 - 2.2.2 kompletní příprava, podání a projednání správního řízení žádostí o vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení a dále zajištění vydání a nabytí právní moci Územního rozhodnutí a Stavebního povolení;
 - 2.2.3 bezvadné zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu podle UNIKA 2017 tabulka 3.3.2 a současně v členění podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a zapracování podmínek Stavebního povolení či jiných podmínek orgánů státní správy do dokumentace pro provádění stavby;
 - 2.2.4 předání Projektových dokumentací k připomínkovému řízení Objednateli;
 - 2.2.5 vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do jednotlivých stupňů Projektových dokumentací;

- 2.2.6 zpracování výkazu výměr, ocenění výkazu výměr;
- 2.2.7 doprovodné práce:
- (a) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti),
 - (b) souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu EXCEL+PDF,
 - (c) oceněné i neoceněné výkazy výměr pro jednotlivé PS a SO ve formátu EXCEL+PDF,
 - (d) převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do formátu XC4,
- 2.2.8 Majetkoprávní zajištění stavby a majetkoprávní elaborát, který musí obsahovat:
- (a) v tabulkových přehledech:
 - (i) seznam nemovitých věcí dotčených stavbou (identifikační číslo parcely podle grafické části elaborátu, katastrální území, parcelní číslo, vlastník nemovitých věcí, adresa vlastníka, číslo listu vlastnictví, druh pozemků, využití pozemku, výměra pozemku v m², ochrana pozemku, územní plán);
 - (ii) výčet trvalých záborů s uvedením plochy v m² dle jednotlivých nemovitých věcí;
 - (iii) výčet dočasných záborů s uvedením plochy v m² a předpokládanou předběžnou délkou jejich trvání podle jednotlivých nemovitých věcí;
 - (iv) přiřazení vlastníků ke stavebním objektům; a
 - (v) přiřazení nemovitých věcí ke stavebním objektům.
 - (b) grafickou část = majetkoprávní situace v katastrální mapě s vyznačením jednotlivých vlastníků nemovitých věcí, zákresem dotčeného území stavbou, hranicí katastrálních území, hranicí parcel, identifikační čísla parcel podle seznamu nemovitých věcí dotčených stavbou.
- 2.2.9 Požadovaný rozsah majetkoprávního zajištění stavby je blíže specifikován v **Příloze 5** (*Rozsah majetkoprávních zajištění stavby*).

3. POVINNOSTI STRAN

- 3.1 Zhotovitel je za podmínek uvedených touto Smlouvou, a v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré odborné péče, povinen:
- 3.1.1 vypracovat správnou, úplnou a proveditelnou Projektovou dokumentaci v podobě a rozsahu požadovanými Objednatelem a vhodnými a postačujícími k použití ve všech řízeních a schvalovacích procesech souvisejících s výstavbou Projektu;
 - 3.1.2 zapracovávat průběžně do Projektové dokumentace připomínky Objednatele, příslušných správních orgánů (včetně dotčených orgánů státní správy), jiných institucí a právnických a fyzických osob;
 - 3.1.3 poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost a veškeré další výkony a služby, které souvisí s projednáním a prováděním Projektové dokumentace a jsou nutné k výstavbě Projektu, včetně provedení nezbytných průzkumů

a zaměření a jednání s příslušnými správními orgány, ostatními institucemi a právníky a fyzickými osobami;

- 3.1.1 spolupracovat s Objednatel, jím určenými osobami a příslušnými správními orgány, jinými institucemi a právníky a fyzickými osobami, včetně provádění Autorského dozoru podle **Přílohy 2** (*Autorský dozor*) a spolupracovat při kolaudačním řízení o Kolaudaci Projektu;
- 3.1.2 pravidelně, nejméně však na každé Koordinační poradě konané v souladu s Článkem 10 (*Koordinační porady*), informovat Objednatele o stavu provádění Díla;
- 3.1.3 předat Objednateli na jeho vyžádání jakékoli dokumenty týkající se provádění Díla;
- 3.1.4 neposkytnout a nezpřístupnit Dílo ani jakoukoli jeho část jiným osobám než Objednateli, s výjimkou poddodavatelů v míře nezbytně nutné pro realizaci jejich poddodávek na Díle;
- 3.1.5 nepřijímat v souvislosti s prováděním Díla provize nebo jakékoli jiné platby od jiných osob;
- 3.1.6 bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli jakékoli skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné a včasné plnění jakékoli Výkonové fáze provádění Díla;
- 3.1.7 nepřerušovat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele práce na provádění Díla (porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy);
- 3.1.8 dočasně přerušit na základě písemného pokynu Objednatele práce na provádění Díla a v těchto pracích na základě písemného pokynu Objednatele opět pokračovat; lhůta pro plnění takových prací stanovená touto Smlouvou se prodlužuje o lhůtu přerušování prací;
- 3.1.9 plnit své povinnosti podle této Smlouvy v co nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtách uvedených v Článku 5.3 (*Lhůta plnění*);
- 3.1.10 plnit své povinnosti podle této Smlouvy osobně, prostřednictvím svých statutárních orgánů a zaměstnanců za podmínek uvedených v Článku 11 (*Poddodavatelé*) prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen plnit své povinnosti podle této Smlouvy zejména prostřednictvím osob uvedených v **Příloze 10** (*Seznam členů realizačního týmu*);
- 3.1.11 postupovat v souladu s pokyny a oprávněnými zájmy Objednatele a uskutečnit veškeré úkony a právní jednání, které se ukáží být nezbytné pro splnění účelu této Smlouvy. Povinnost součinnosti se vztahuje pouze na takové úkony a právní jednání, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu této Smlouvy a jejichž uskutečnění lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat;
- 3.1.12 zajistit, aby jeho zaměstnanci, statutární orgán a poddodavatelé uvedení v **Příloze 6** (*Seznam poddodavatelů*), které se budou na straně Zhotovitele podílet na realizaci Díla nebo provádění Autorského dozoru podle této Smlouvy, budou při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné předpisy i předpisy Objednatele vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele; a

- 3.1.13 uhradit v průběhu provádění Díla za Objednatele všechny správní a obdobné poplatky a platby nezbytné pro řádný postup při provádění Díla tak, aby postup provádění Díla nebyl bezdůvodně zdržován.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že realizace této Smlouvy může být spolufinancována ze zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie Operačního programu Praha – Pól růstu (OPPPR) a Operačního programu Doprava (OPD) a že Zhotovitel bude v takovém případě v souvislosti s plněním této Smlouvy osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje pro tento případ poskytnout neprodleně veškerou součinnost jakémukoli subjektu či orgánů za účelem splnění uvedené povinnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zhotovitel dále bere na vědomí, že stejné povinnosti mají i jeho případní poddodavatelé uvedení v **Příloze 6 (Seznam poddodavatelů)** podílející se na plnění této Smlouvy a odpovídá v plném rozsahu za to, že k této součinnosti své poddodavatele uvedené v **Příloze 6 (Seznam poddodavatelů)** zavázal ve smlouvách, které s nimi uzavřel nebo uzavře.
- 3.3 Objednatel je za podmínek uvedených touto Smlouvou povinen:
- 3.3.1 zaplatit Zhotoviteli Odměnu za Dílo a Odměnu za Autorský dozor podle Článku 9 (*Odměna*);
- 3.3.2 poskytnout Zhotoviteli ke splnění Díla nebo provádění Autorského dozoru nezbytnou součinnost, kterou lze po Objednateli spravedlivě požadovat, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami, lze-li to po Objednateli spravedlivě požadovat;
- 3.3.3 poskytnout Zhotoviteli podklady nezbytné k plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy, včetně vystavení nezbytných plných mocí;
- 3.3.4 poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při jednání se správními orgány, ostatními institucemi a ostatními fyzickými a právníckými osobami, bude-li to nezbytné pro získání stanovisek, souhlasů, rozhodnutí a povolení potřebných pro výstavbu Projektu; a
- 3.3.5 na výzvu Zhotovitele vystavit plnou moc pro činnosti spojené s plněním Díla podle Článku 2.1.4. Plná moc tvoří **Přílohu 11 (Plná moc)**.

4. VÝKONOVÉ FÁZE DÍLA

- 4.1 Dílo je rozděleno do následujících Výkonových fází:

4.1.1 Výkonová fáze první

Vypracování Projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro Územní rozhodnutí, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků správního řízení.

4.1.2 Výkonová fáze druhá

Zajištění vydání pravomocného Územního rozhodnutí, včetně všech souvisejících činností.

4.1.3 Výkonová fáze třetí

Vypracování Projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro Stavební povolení, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků správního řízení.

4.1.4 Výkonová fáze čtvrtá

Zajištění vydání pravomocného Stavebního povolení, včetně všech souvisejících činností.

4.1.5 Výkonová fáze pátá

Vypracování Projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků správního řízení.

5. **MÍSTO A LHŮTA PLNĚNÍ**

5.1 Místem provádění Díla a provádění Autorského dozoru jsou provozovna Zhotovitele, provozovny Objednatele a další místa určená Objednatelem.

5.2 Zhotovitel je povinen jednotlivé Výkonové fáze podle této Smlouvy plnit ve lhůtách uvedených v Článku 5.3 (*Lhůta plnění*).

5.3 Lhůta plnění

5.3.1 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit nejpozději ve lhůtách uvedených níže:

- (a) Sjednaný termín předání Díla - Projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro Územní rozhodnutí k připomínkování – nejpozději do do dvanácti (12) týdnů od předání písemné výzvy Zhotoviteli ke zpracování dokumentace pro Územní rozhodnutí.
- (b) Sjednaný termín zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí – nejpozději do do šestnácti (16) týdnů od převzetí čistopisu dokumentace pro Územní rozhodnutí Objednatelem.
- (c) Sjednaný termín předání Díla - Projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro Stavební povolení k připomínkování Objednateli – nejpozději do šestnácti (16) týdnů od předání písemné výzvy Zhotoviteli ke zpracování dokumentace pro Stavební povolení.
- (d) Sjednaný termín zajištění vydání pravomocného Stavebního povolení – nejpozději do šestnácti (16) týdnů od převzetí čistopisu dokumentace pro Stavební povolení Objednatelem.
- (e) Sjednaný termín předání Díla - Projektová dokumentace v rozsahu pro provádění stavby (po vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy a jejich zpracování) k připomínkování Objednateli – nejpozději do čtyř (4) týdnů od předání písemné výzvy Zhotoviteli ke zpracování dokumentace pro provádění stavby.

5.4 Dnem zahájení provádění Autorského dozoru je den doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění Zhotoviteli.

5.5 Každá Výkonová fáze bude považována za dokončenou podepsáním protokolu o ukončení dané Výkonové fáze Objednatelem (dále jen "**Protokol o ukončení**").

Výkonové fáze"). Protokol o ukončení Výkonové fáze bude podepsán Oprávněnou osobou ve věcech technických uvedenou v Článku 22 (*Oprávněné osoby*).

- 5.6 Objednatel je oprávněn odmítnout podepsat Protokol o ukončení Výkonové fáze v případě vadného nebo opožděného plnění dané Výkonové fáze Zhotovitelem. Podpis Protokolu o ukončení Výkonové fáze nebude považován za prohlášení Objednatele o bezvadnosti plnění dané Výkonové fáze.
- 5.7 Nedodržení kterékoli lhůty uvedené v Článku 5.3 (*Lhůta plnění*) bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

6. NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE

- 6.1 Projektová dokumentace a Dokumentace zakázky bude Zhotovitelem vypracována v souladu s touto Smlouvou, tedy zejména v souladu se záměry a pokyny Objednatele, v souladu s příslušnými právními předpisy uvedenými v **Příloze 3** (*Relevantní předpisy a normy*), interními předpisy Objednatele včetně vnitropodnikových norem Objednatele a v souladu s podmínkami a připomínkami příslušných správních orgánů (včetně dotčených orgánů státní správy) a jiných institucí. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 6.2 Dokumentace pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení bude Zhotovitelem vypracována v počtu postačujícím pro získání povolení a souhlasů potřebných pro zajištění Územního rozhodnutí a Stavebního povolení. Pro účely interních potřeb Objednatele ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě a ve čtyřech (4) vyhotoveních v digitalizované podobě. Dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v patnácti (15) vyhotoveních v tištěné podobě a v patnácti (15) plus dvou (2) vyhotoveních v digitalizované podobě.
- 6.3 Dokumentace v digitalizované podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD/DVD bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat patnáctkrát (15x) slepý a dvakrát (2x) oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, ASPE a PDF.
- 6.4 Veškerá Dokumentace zakázky bude Zhotovitelem předána Objednateli ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě. Součástí předávané dokumentace budou i originály veškerých certifikátů, rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek, závazných stanovisek, povolení, oznámení, ohlášení a jiných dokumentů vydaných v souvislosti s přípravou Projektové dokumentace správními orgány (včetně dotčených orgánů státní správy) nebo jinými institucemi nebo právníckými nebo fyzickými osobami. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
- 6.5 Objednatelem požadované vícetisky Projektové dokumentace nad vyhotovení uvedené v Článku 6 (*Náležitosti dokumentace*) budou oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť nad rámec Odměny za Dílo, a to výpočtem podle příloženého ceníku reprografických prací podle **Přílohy 8** (*Ceník reprografických prací*).

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel předá Objednateli Dílo po částech ve lhůtách uvedených v Článku 5.3 (*Lhůta plnění*).

- 7.2 Místem předání a převzetí Díla je sídlo Objednatele uvedené Článku 21 (*Oznamování*), případně jiné pracoviště Objednatele na území hlavního města Prahy určené Objednatelem.
- 7.3 Zhotovitel zpracuje každou část Díla uvedenou v Článku 4.1.1, Článku 4.1.3 a Článku 4.1.5 nejprve třikrát (3x) v tištěné podobě a současně v elektronické podobě se zdrojovými soubory a současně ve formátu EXCEL, ASPE a PDF a ve lhůtě podle Článku 5.3.1(a), Článku 5.3.1(c) a Článku 5.3.1(e) ji předá Objednateli k připomínkám.
- 7.4 Objednatel ve lhůtě dohodnuté Oprávněnými osobami zašle Zhotoviteli své připomínky k předané části Díla, nebo ve stejné lhůtě sdělí Zhotoviteli, že k dané části Díla připomínky nemá. Zhotovitel řádně zapracuje případné připomínky Objednatele ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů, ledaže si Strany dohodnou jinou lhůtu, a předá znovu upravenou část Díla Objednateli, opět se zdrojovými soubory a současně ve formátu EXCEL, ASPE a PDF, k dalším připomínkám postupem podle Článku 7.3. Tento postup se bude opakovat do té doby, než Objednatel sdělí Zhotoviteli, že k dané části Díla nemá připomínky.
- 7.5 V případě, že Objednatel sdělí Zhotoviteli, že k dané části Díla nemá připomínky, zpracuje Zhotovitel danou část Díla v počtu vyhotovení v souladu s Článkem 6 (*Náležitosti dokumentace*) a předá danou část Díla Objednateli do čtrnácti (14) Pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo sděleno, že Objednatel k dané části Díla nemá připomínky. O předání a převzetí části Díla vyhotoví Zhotovitel předávací protokol, který bude následně podepsán Oprávněnou osobou ve věcech technických uvedenou v Článku 22 (*Oprávněné osoby*).
- 7.6 Zhotovitel zajistí každou část Díla uvedenou v Článku 4.1.2 a Článku 4.1.4 nejpozději ve lhůtách podle Článku 5.3 (*Lhůta plnění*). Příslušné rozhodnutí předloží Zhotovitel Objednateli pro informaci vždy bez zbytečného odkladu od jeho vydání, nejpozději do sedmi (7) Pracovních dnů od nabytí právní moci. Po nabytí právní moci každého rozhodnutí předá Zhotovitel Objednateli danou část Díla vždy bez zbytečného odkladu od nabytí právní moci, nejpozději do sedmi (7) Pracovních dnů od nabytí právní moci. O předání a převzetí části Díla vyhotoví Zhotovitel předávací protokol, který bude podepsán Oprávněnou osobou ve věcech technických uvedenou v Článku 22 (*Oprávněné osoby*).
- 7.7 O poskytnutí služeb Autorského dozoru vyhotoví Zhotovitel protokol vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, v němž byly služby Autorského dozoru Objednateli poskytovány. Předávací protokol bude podepsán Oprávněnou osobou ve věcech technických uvedenou v Článku 22 (*Oprávněné osoby*).
8. **ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST**
- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu s pokyny Objednatele, touto Smlouvou a jejími Přílohami.
- 8.2 Zhotovitel výslovně poskytuje záruku za jakost Díla pro Záruční dobu v délce šedesáti (60) měsíců na celé Dílo. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu předání a převzetí kompletního Díla Objednatelem.
- 8.3 Zhotovitel je povinen na své náklady bezodkladně odstranit všechny vady Díla, které má Dílo v době předání Objednateli, nebo které mu Objednatel oznámí v průběhu Záruční doby. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn notifikovat

jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět.

- 8.4 Oznámení vady musí být učiněno písemně a musí obsahovat přesný popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje, musí být podepsáno Oprávněnou osobou Objednatele nebo Objednatel a doručeno do na adresu sídla Zhotovitele podle Článku 21 (*Oznamování*).
- 8.5 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je Zhotovitel povinen (i) zahájit odstranění a (i) odstranit Objednatel reklamovanou vadu Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost):
- 8.5.1 zahájení odstranění vad Díla znemožňující provedení Projektu do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení Zhotoviteli a odstranění takové vady do sedmdesáti dvou (72) hodin od jejího oznámení Zhotoviteli; a
- 8.5.2 zahájení odstranění jiné vady Díla neznemožňující provedení Projektu ve lhůtě podle pokynu Objednatele uvedeného v reklamačním protokolu nebo v oznámení vady, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů od oznámení takové vady Zhotoviteli a odstranění takové vady nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů od jejího oznámení Zhotoviteli,

pokud nebude mezi Objednatel a Zhotovitel písemně dohodnuta odlišně lhůta pro odstranění vady znemožňující nebo neznemožňující provedení Projektu.

- 8.6 V případě, že (i) Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud (ii) vada Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy způsobem určeným v souladu s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit odstranění takové vady Díla jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele.
- 8.7 Zhotovitel po odstranění jakékoli vady vystaví o takovém odstranění protokol, který doručí Objednateli, a Objednatel (nejpozději do dvou (2) týdnů poté) písemně potvrdí Zhotoviteli, že každá z uvedených vad byla v plném rozsahu Zhotovitel či Objednatel na náklady Zhotovitele odstraněna (pokud se tak skutečně stane) s uvedením data odstranění vady. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat předmět Díla pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
- 8.8 Ustanovení tohoto Článku 8 (*Odpovědnost za vady a záruka za jakost*) se použijí přiměřeně i na řešení nedostatků při provádění Autorského dozoru Zhotovitel.

9. ODMĚNA

- 9.1 Zhotoviteli náleží po řádném splnění jednotlivých Výkonových fází (tedy po dokončení a předání příslušné části Díla) Odměna za Dílo podle Článku 9.2 (*Odměna za Dílo*). Zhotoviteli dále náleží po řádném plnění Autorského dozoru Odměna za Autorský dozor podle Článku 9.3 (*Odměna za Autorský dozor*).

9.2 Odměna za Dílo

Celková Odměna za Dílo činí **33 000 000,- Kč** (slovy: třicet tři milionů korun českých) bez DPH. Za jednotlivé Výkonové fáze je sjednána odměna následovně:

- 9.2.1 Odměna za vypracování dokumentace pro Územní rozhodnutí, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků správního řízení činí **7 260 000,- Kč** (slovy: sedm milionů dvě stě čedesát tisíc korun českých) bez DPH, to jest 22 % celkové Odměny za Dílo.
- 9.2.2 Odměna za zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby, včetně všech souvisejících činností činí **660 000,- Kč** (slovy: šest set šedestát tisíc korun českých) bez DPH, to jest 2 % celkové Odměny za Dílo.
- 9.2.3 Odměna za vypracování dokumentace pro Stavební povolení včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků správního řízení činí **11 550 000,- Kč** (slovy: jedenáct milionů pět set padesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 35 % celkové Odměny za Dílo.
- 9.2.4 Odměna za zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby, včetně všech souvisejících činností činí **660 000,- Kč** (slovy: šest set šedestát tisíc korun českých) bez DPH, to jest 2 % celkové Odměny za Dílo.
- 9.2.5 Odměna za vypracování Dokumentace pro provádění stavby, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků řízení činí **12 870 000,- Kč** (slovy: dvanáct milionů osm set sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH, to jest 39 % celkové Odměny za Dílo.
- 9.3 Odměna za Autorský dozor
- 9.3.1 Hodinová sazba Odměny za Autorský dozor činí **500,- Kč** (slovy: pět set korun českých) bez DPH.
- 9.3.2 Celková odměna za Autorský dozor činí **925 000,- Kč** (slovy: devět set dvacet pět tisíc korun českých) bez DPH.
- 9.4 K Odměně za Dílo podle Článku 9.2 (*Odměna za Dílo*) a k Odměně za Autorský dozor podle Článku 9.3 (*Odměna za Autorský dozor*) bude účtována DPH v příslušné výši podle platných právních předpisů.
- 9.5 Zhotovitel není oprávněn v průběhu provádění Díla požadovat žádnou jinou část Odměny za Dílo a Odměny za Autorský dozor, a to ani s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. Strany výslovně sjednávají, že Odměna za Dílo a Odměna za Autorský dozor zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla a poskytnutí služeb a provedení prací vyplývajících z této Smlouvy, včetně nákladů Zhotovitele nebo poddavatelů v souladu s Článkem 11 (*Poddodavatelé*); včetně veškerých poplatků správním orgánům; nákladů na fotografické práce, na reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a náklady na modely a makety; včetně příslušného počtu vyhotovení Díla v listinné formě, a náklady na provádění Autorského dozoru.
- 9.6 Odměna za Dílo je sjednána bez jakýchkoli výhrad pevnou částkou jako závazná, úplná, zaručená a maximální přípustná a může být změněna pouze v případech výslovně stanovených v této Smlouvě. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících zvýšení Odměny za Dílo a Odměny za Autorský dozor.

- 9.7 Zhotovitel prohlašuje, že Odměna za Dílo a Odměna za Autorský dozor plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech skutečností, které mají nebo by mohly mít vliv na provádění Díla nebo Autorského dozoru. Zhotovitel dále prohlašuje, že v Odměně za Dílo a Odměně za Autorský dozor je zahrnut i jeho zisk.
- 9.8 Odměna za Autorský dozor bude Objednatelem hrazena podle hodinové sazby uvedené v Článku 9.3 (*Odměna za Autorský dozor*) v závislosti na rozsahu skutečně provedeného Autorského dozoru. Strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že maximální výše Odměny za Autorský dozor nepřesáhne celkovou částku ve výši 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) bez DPH.
- 9.9 Odměna za Dílo a Odměna za Autorský dozor se nebude měnit v důsledku inflace české koruny, změny kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či v důsledku jiných faktorů ovlivňujících měnový kurz a stabilitu měny. V případě změny sazby DPH přísluší Zhotoviteli Odměna za Dílo a Odměna za Autorský dozor ve výši odpovídající změně sazby DPH.
- 9.10 Úhrada Odměny za Dílo bude prováděna v české měně bankovním převodem na Účet Zhotovitele vždy po ukončení jednotlivé Výkonové fáze podle Článku 4 (*Výkonové fáze Díla*). Podkladem pro úhradu Odměny za Dílo budou daňové doklady (faktury), jejichž přílohou musí být Protokoly o ukončení Výkonové fáze (každé jednotlivé) podepsané Objednavatelem podle Článku 5.5. Daňové doklady (faktury) budou splatné ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů po dni doručení dokladu Objednateli. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu Objednatele na Účet Zhotovitele. Faktury – daňové doklady budou mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a budou obsahovat číslo objednávky. Daňové doklady musí obsahovat rovněž touto Smlouvou předepsané údaje, jinak budou považovány za neplatné a budou Zhotoviteli vráceny k doplnění či opravě, aniž by Objednatel byl v prodlení se zaplacením. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného nebo oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. Pro účely této Smlouvy se vrácením faktury rozumí, že faktura bude prokazatelně odeslána Objednatelem Zhotoviteli. Daňové doklady budou vystaveny v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen "**DUZP**"). Za DUZP u jednotlivých fází se považuje den podpisu protokolu o ukončení jednotlivé výkonové fáze. Přílohou daňových dokladů bude podepsaný předávací protokol.
- 9.11 Úhrada Odměny za Autorský dozor bude prováděna měsíčně zpětně v české měně bankovním převodem na Účet Zhotovitele. Podkladem pro úhradu Odměny za Autorský dozor budou daňové doklady (faktury), jejichž přílohou musí být potvrzení o provádění Autorského dozoru a o jeho rozsahu podepsané Oprávněnou osobou Objednavatele uvedenou v Článku 22 (*Oprávněné osoby*) nebo jinou osobou určenou Objednatelem. Daňové doklady (faktury) budou splatné ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů po dni doručení dokladu Objednateli. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu Objednatele na Účet Zhotovitele. Daňové doklady musí obsahovat zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (a touto Smlouvou) předepsané údaje, jinak budou považovány za neplatné a budou Zhotoviteli vráceny k doplnění či opravě, aniž by Objednatel byl v prodlení se zaplacením.

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného nebo oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. Pro účely této Smlouvy se vrácením faktury rozumí, že faktura bude prokazatelně odeslána Objednatelům Zhotoviteli. Za DUZP u Autorského dozoru se považuje poslední den příslušného měsíce.

- 9.12 Pokud jakékoli opatření přijaté Zhotovitelem pro plnění jeho povinností podle Smlouvy jako důsledek porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy způsobí Objednateli nebo jiným třetím osobám v souvislosti se Smlouvou jakékoli nezbytně a účelně vynaložené dodatečné náklady za jakékoli plnění (například při práci v noci, o víkendech nebo o svátcích), pak tyto náklady je Zhotovitel v prokazatelné výši povinen uhradit Objednateli bez zbytečného odkladu a Objednatel je oprávněn je započíst proti Odměně za Dílo nebo Odměně za Autorský dozor.
- 9.13 Oznámi-li písemně Objednatel Zhotoviteli v průběhu lhůty splatnosti jednotlivých faktur vady plnění příslušné Výkonové fáze, lhůta splatnosti od doručení oznámení o vadách Zhotoviteli neběží. Běh lhůty splatnosti se obnovuje po odstranění vad nebo po prokázání jejich neexistence.
- 9.14 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
- 9.15 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 9.16 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.

10. KOORDINAČNÍ PORADY

- 10.1 Zhotovitel je povinen před začátkem prací na Díle svolat vstupní Koordinační poradou a po ukončení prací závěrečnou Koordinační poradou.
- 10.2 Místem konání Koordinační porady je sídlo Zhotovitele.
- 10.3 Pokud během prací na Díle vznikne nutnost dalších konzultací, svolá Zhotovitel Koordinační poradou i během prací. K účasti na Koordinační poradě vyzve Zhotovitel Objednatel alespoň pět (5) Pracovních dnů předem.
- 10.4 Na jednání Koordinační porady bude vždy přítomen statutární zástupce Zhotovitele, jeho zástupce nebo Oprávněná osoba Zhotovitele.
- 10.5 O průběhu každé Koordinační porady bude sepsán zápis, který bude podepsán oběma Stranami bezprostředně po ukončení Koordinační porady.

11. PODDODAVATELÉ

- 11.1 Zhotovitel není oprávněn využívat třetí osoby (poddodavatele) při výkonu jakýchkoli činností vedoucího týmu uvedeného v **Příloze 10** (*Seznam členů realizačního týmu*).

- 11.2 Zhotovitel je oprávněn spolupracovat na provádění Díla se třetími osobami (poddodavateli) neuvedenými v **Příloze 6** (*Seznam poddodavatelů*) pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 11.3 Zhotovitel ponese vůči Objednateli odpovědnost za výkony poskytnuté těmito poddodavateli, včetně odpovědnosti za újmu jimi způsobenou tak, jako kdyby Dílo zhotovil a Autorský dozor prováděl Zhotovitel sám.
- 11.4 Změna poddodavatele uvedeného v **Příloze 6** (*Seznam poddodavatelů*) je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud Zhotovitel požaduje změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím v Zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci k plnění Zadávacího řízení, je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že nový poddodavatel disponuje kvalifikací alespoň v rozsahu, v jakém ji původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele.
- 11.5 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který podle názoru Objednatele není způsobilý k provedení Díla (jeho části) nebo neplní řádně a včas své povinnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu odvoláním takového poddodavatele. Odvolání poddodavatele nebude důvodem pro změnu doby pro provedení Díla ani pro změnu výše Odměny za Dílo nebo Odměny za Autorský dozor.

12. OPRÁVNĚNÍ ZHOTOVITELE JEDNAT SE TŘETÍMI OSOBAMI

- 12.1 Zhotovitel je při plnění svých povinností podle této Smlouvy oprávněn jednat jménem Objednatele se správními orgány, ostatními institucemi a právníckými a fyzickými osobami. Zhotovitel je povinen se při jednání jménem Objednatele se správními orgány, ostatními institucemi a právníckými a fyzickými osobami řídit pokyny Objednatele. Nebudou-li Objednatelem uděleny Zhotoviteli pokyny týkající se konkrétního úkonu, je Zhotovitel povinen jednat v souladu s obecným pokynem Objednatele, který Zhotovitele instruuje k učinění veškerých nutných a vhodných úkonů vedoucích k řádnému a včasnému plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 12.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných jménem Objednatele vůči správním orgánům, ostatním institucím a právníckým a fyzickým osobám, a to před jejich učiněním a ihned po jejich učinění. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

13. AUTORSKÁ PRÁVA

- 13.1 Zhotovitel zhotoví Dílo a Dokumentaci zakázky tak, že Dílo a Dokumentace zakázky bude originální a původní, a že Zhotovitel bude jediným a výhradním nositelem autorských a jiných práv duševního vlastnictví k Dílu a Dokumentaci zakázky. Zhotovitel je povinen získat k tomu veškerá potřebná práva, zejména práva k předmětům chráněným právy podle Autorského zákona a jinými právy duševního vlastnictví vázícími se k Dílu a Dokumentaci zakázky, a vypořádat veškeré finanční a jiné nároky autorů a jiných osob, které se na vytvoření Díla a Dokumentaci zakázky podílely. Porušení jakékoli povinností podle tohoto Článku 13.1 bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli k Dílu a k Dokumentaci zakázky licenci podle Autorského zákona a Občanského zákoníku (dále jen "**Licence**"), tj. oprávnění k výkonu práva užít Dílo a Dokumentaci zakázky. Licence se poskytuje:

- 13.2.1 pro území všech států světa;
 - 13.2.2 na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových práv k Dílu a k Dokumentaci zakázky;
 - 13.2.3 bez omezení způsobu, rozsahu a množství užití;
 - 13.2.4 jako výhradní, tj. Zhotovitel ani jiná osoba nejsou oprávněni Dílo ani žádnou jeho část ani Dokumentaci zakázky jakkoli užít a nesmí ani umožnit jeho užití jiné osobě; výjimkou z výhradnosti Licence je oprávnění Zhotovitele poskytnout Dílo nebo jeho část správním orgánům, jiným institucím a ostatním právníckým a fyzickým osobám, které se účastní územního řízení o vydání Územního rozhodnutí, řízení o udělení Stavebního povolení nebo kolaudačního řízení o Kolaudaci Projektu;
 - 13.2.5 včetně oprávnění Dílo nebo jakoukoli jeho část a Dokumentaci zakázky jakkoli zpracovat, měnit, upravovat a doplňovat, a to i v budoucnu, zařazovat do souborů a spojovat s jinými díly, a takto vzniklý výsledek dále bez omezení užít v rozsahu shora uvedeném; a
 - 13.2.6 jako převoditelná, tedy s právem poskytnout sublicence třetím osobám nebo postoupit (cessí) Licenci na třetí osobu, s právem dalších převodů oběma uvedenými způsoby.
- 13.3 Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. Objednatel není povinen uvádět při užití Díla nebo Dokumentace zakázky autorské označení autorů ani označení Zhotovitele.
- 13.4 Zhotovitel rovněž převádí na Objednatele práva k know-how a jinému nehmotnému majetku výše neuvedenému, s tím, že Objednatel se stává jejich vlastníkem, respektive výhradním nositelem, a je oprávněn je užívat a jakkoli s nimi nakládat bez dalších omezení.
- 13.5 Pokud se jedná o databáze chráněné zvláštním právem pořizovatele databáze podle Autorského zákona, pak se výslovně stanoví, že Objednatel je na základě této Smlouvy pořizovatelem těchto databází, které byly při zhotovení Díla vytvořeny.
- 13.6 Veškerá vlastnická, licenční a jiná práva podle tohoto Článku 13 (*Autorská práva*) se převádějí na Objednatele nebo vznikají Objednateli okamžikem zhotovení příslušné části Díla nebo Dokumentace zakázky, ke které se tato práva váží. Vlastnické právo k nosičům, na nichž bude Dílo zaznamenáno (listinná vyhotovení i záznamy na digitálních nosičích), přechází na Objednatele okamžikem zhotovení záznamu Díla na tento nosič. V případě předčasného ukončení této Smlouvy nebo v případě nedokončení Díla Zhotovitelem z jiných důvodů zůstávají zachována a nedotčena veškerá práva Objednatele k částem Díla a Dokumentace zakázky do té doby zhotoveným, v rozsahu shora uvedeném, včetně Licence (výslovně se uvádí, že Objednatel je oprávněn zadat dokončení Díla jiné osobě). To platí i pro případ odstoupení od této Smlouvy.
- 13.7 Odměna za poskytnutí Licence a jiných práv a za převod všech práv uvedených v tomto Článku 13 (*Autorská práva*) je již zahrnuta v Odměně za Dílo, přičemž odpovídá částce ve výši 550 000,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých) a Objednateli ani jiným osobám z toho titulu nenáleží nárok na žádné další finanční ani jiné plnění. Podkladem

pro úhradu odměny podle předchozí věty bude samostatná faktura (daňový doklad), který bude splňovat náležitosti uvedené v Článku 9.11.

- 13.8 Zhotovitel je Objednateli zavázán k náhradě škody a jiné (i nemajetkové) újmy, pokud by v důsledku užití Díla (včetně Projektové dokumentace) nebo Dokumentace zakázky zhotovením stavby Projektu nebo jiným užitím došlo k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob, zejména práv autorských nebo jiných práv duševního vlastnictví, práv k know-how, obchodnímu tajemství, práv k označením a jiných práv, a to bez ohledu na to, zda o tom v době uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět.

14. POJIŠTĚNÍ

- 14.1 Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně po dobu pěti (5) let ode dne uplynutí účinnosti této Smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu pro případnou odpovědnost z titulu náhrady újmy vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy. Výše pojistného plnění musí odpovídat částce ve výši minimálně 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých).
- 14.2 Zhotovitel předloží Objednateli do třiceti (30) kalendářních dnů po podpisu této Smlouvy a na požádání kdykoli později během provádění Díla písemné potvrzení o tom, že je pojištěn podle Článku 14.1. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 14.3 Strany se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

15. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ OBJEDNATELE

- 15.1 Objednatel prohlašuje a ujišťuje Zhotovitele, že:
- 15.1.1 řádně vznikl a platně existuje podle práva České republiky, má potřebnou způsobilost, pravomoc a oprávnění uzavřít a plnit tuto Smlouvu a přijal veškerá interní rozhodnutí a opatření nezbytná ke schválení uzavření a splnění svých povinností podle této Smlouvy a každého dokumentu, jenž má být uzavřen;
- 15.1.2 poté, co bude uzavřena, bude tato Smlouva zakládat platné a závazné povinnosti Objednatele, vynutitelné vůči němu v souladu s ustanoveními této Smlouvy;
- 15.1.3 s výjimkami uvedenými touto Smlouvou nemá Objednatel povinnost učinit v souvislosti s transakcemi předpokládanými touto Smlouvou žádná ohlášení ani registrace; a
- 15.1.4 uzavřením ani plněním této Smlouvy nedojde k porušení jakéhokoli ustanovení:
- (a) stanov či jakýchkoli jiných zakladatelských dokumentů Objednatele; nebo
 - (b) jakéhokoli rozhodnutí, rozsudku, smlouvy nebo jiného omezení jakéhokoli druhu, jímž je Objednatel vázán.

16. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 16.1 Prohlášení a ujištění Zhotovitele

Zhotovitel činí Objednateli Prohlášení a ujištění uvedená v tomto Článku 16.1 (*Prohlášení a ujištění Zhotovitele*) a bere na vědomí, že Objednatel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném rozsahu na jejich pravdivost, přenost, úplnost a nezavádějící charakter.

16.1.1 Vznik a způsobilost

- (a) Zhotovitel je společností řádně založenou, vzniklou a existující podle práva České republiky.
- (b) Zhotovitel je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, zejména je oprávněn k realizaci transakcí předpokládaných touto Smlouvou.

16.1.2 Podání a souhlasy

- (a) S výjimkami uvedenými touto Smlouvou nemá Zhotovitel povinnost učinit v souvislosti s transakcemi předpokládanými touto Smlouvou žádná ohlášení ani registrace a tato Smlouva nemusí být zapsána u žádného soudu, správního orgánu ani jiného Orgánu veřejné moci v České republice ani v zahraničí a Zhotovitel není v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy povinen získat jakákoli povolení nebo souhlasy, jež dosud nebyly získány.
- (b) Zhotovitel získal všechna potřebná schválení a povolení (včetně povolení třetích osob) k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu platná a účinná.
- (c) Uzavření a plnění této Smlouvy a realizace transakcí předpokládaných touto Smlouvou včetně každého dokumentu, jenž má být uzavřen na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, bylo řádně a platně schváleno všemi příslušnými orgány Zhotovitele a příslušné orgány Zhotovitele byly řádně a včas informovány o záměru Zhotovitele uzavřít tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními dokumenty Zhotovitele) a žádný orgán Zhotovitele nezakázal ani jinak neomezil uzavření této Smlouvy.

16.1.3 Kvalifikace Zhotovitele

Zhotovitel je osobou oprávněnou vykonávat projektovou činnost ve výstavbě ve smyslu § 158 odst. 1 Stavebního zákona a v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

16.1.4 Žádné poplatky

V souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi předpokládanými touto Smlouvou není třeba uhradit žádné poplatky ani daně.

16.1.5 Platné a závazné povinnosti

Tuto Smlouvu řádně uzavřely osoby oprávněné jednat jménem Zhotovitele a tato Smlouva (za předpokladu řádného podpisu ostatními Stranami této Smlouvy) představuje platné, závazné a vymahatelné právní jednání a povinnosti Zhotovitele, vynutitelné vůči němu v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

16.1.6 Neexistence porušení povinností

Uzavřením ani plněním této Smlouvy a realizací transakcí předpokládaných touto Smlouvou včetně každého dokumentu, jenž má být uzavřen na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nedojde k:

- (a) porušení jakéhokoli ustanovení společenské smlouvy, stanov nebo jakýchkoli jiných zakladatelských nebo korporátních dokumentů Zhotovitele ani k rozporu s nimi;
- (b) porušení jakéhokoli rozhodnutí, rozsudku, smlouvy nebo jiného omezení jakéhokoli druhu, jímž je Zhotovitel vázán;
- (c) porušení jakéhokoli zákona, jenž se na Zhotovitele vztahuje;
- (d) porušení či ke vzniku práva na zrušení jakékoli povinnosti z jakékoli smlouvy, licence nebo povolení, jichž je Zhotovitel účastníkem nebo jimiž je vázán, ani ke vzniku práva na prohlášení jeho předčasné splatnosti; nebo
- (e) ke zkracování jakéhokoli věřitele Zhotovitele.

16.1.7 Neexistence řízení

- (a) Zhotovitel plní včas a řádně své zákonné a smluvní povinnosti, v důsledku jejichž porušení by mohlo dojít k jeho zrušení.
- (b) Podle vědomí Zhotovitele není vůči němu uplatňován žádný nárok ani vůči němu není vedeno žádné právní řízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit transakce předpokládané touto Smlouvou a plnění povinností z ní vyplývajících.
- (c) Proti Zhotoviteli nebylo zahájeno (ani nehrozí zahájení) trestního řízení pro některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a neexistují okolnosti, které by vedly nebo mohly vést k zahájení tohoto řízení. Zhotovitel nebyl odsouzen za žádný z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Na Zhotovitele nebylo ani podáno trestní oznámení pro některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

16.1.8 Neexistence trestných činů a potrestání

- (a) Zhotovitel není pachatelem, spolupachatelem nebo účastníkem trestného činu, ani se jiným způsobem nepodílel na jakékoli trestné činnosti ve smyslu Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, a to i v případě, došlo-li k zániku trestní odpovědnosti Zhotovitele z důvodu promlčení trestní odpovědnosti nebo z důvodu účinné lítosti.
- (b) Zhotoviteli nebyl uložen žádný trest nebo ochranné opatření ve smyslu Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

16.1.9 Neexistence dluhů

- (a) Žádná osoba či Orgán veřejné moci nemá vůči Zhotoviteli žádné vykonatelné pohledávky.
- (b) Proti Zhotoviteli není podle jeho nejlepšího vědomí vedena exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení o výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

- (c) Zhotovitel nemá žádné nedoplatky na daních či obdobných platbách, v jejichž důsledku by příslušný Orgán veřejné moci mohl zřídit zákonné zástavní právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízení o výkonu povinnosti Zhotovitele k provedení souvisejících plateb.

16.1.10 Neexistence úpadku

- (a) Zhotovitel nezastavil ani nepřerušil plnění svých splatných povinností a nepřestal být schopen plnit své splatné povinnosti.
- (b) Zhotovitel se jinak nenachází v úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
- (c) Ve vztahu k Zhotoviteli nebyl podán žádný insolvenční návrh ani nezamýšlí takový návrh podat nebo jeho podání iniciovat.
- (d) Žádný soud neprohlásil úpadek Zhotovitele ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, nezamítl návrh na prohlášení konkurzu Zhotovitele nebo insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku; nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci.
- (e) Zhotovitel nezahájil jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu nebo vyjednání nezadal třetí osobě.
- (f) Valná hromada Zhotovitele ani žádný soud nerozhodly o zrušení Zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace.
- (g) Zhotovitel neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku, ani si není vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zhotovitele.
- (h) Žádný z případů uvedených v Článcích (a) až (g) výše nehrozí.
- (i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost obdobná případům uvedeným v Článcích (a) až (h) výše.

16.1.11 Dílo

- (a) Zhotovitel tímto ujišťuje Objednatele, že Dílo bude provedeno bez jakýchkoli vad.
- (b) Zhotovitel tímto ujišťuje Objednatele, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla a Autorského dozoru, k jejichž zhotovení, respektive provádění, se Smlouvou zavazuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné.
- (c) Zhotovitel s veškerou odbornou péčí překontroloval materiály předané Objednatelem, které jsou dostatečným a úplným podkladem pro zhotovení Díla.
- (d) Veškeré nejasnosti v podmínkách pro realizaci Díla si Zhotovitel vyjasnil s Objednatelem.
- (e) Zhotovitel všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do Odměny v rozsahu, který uvedl Objednatel do doby podpisu této Smlouvy a že Odměna za Dílo a Odměna za Autorský dozor a způsob plnění Smlouvy včetně doby trvání této Smlouvy a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel

jako subjekt odborně způsobilý ke zhotovení takového Díla a provádění Autorského dozoru měl nebo mohl předvídat.

- (f) Zhotovitel ujišťuje, že Dílo a Autorský dozor bude svým rozsahem a obsahem vyhovovat všem platným právním předpisům v České republice a na území hl. m. Prahy, stejně jako všem aplikovatelným technickým standardům, regulacím a normám (zejména ČSN), dále všem profesním kodexům a předpisům architektů, administrativním povolením, nařízením, stanoviskům, a dále pokynům Objednatele a interním předpisům Objednatele (včetně vnitropodnikových norem Objednatele) podle **Přílohy 3 (Relevantní předpisy a normy)**.

16.1.12 Platnost a účinnost Prohlášení a ujištění Zhotovitele

Zhotovitel zajistí, aby Prohlášení a ujištění Zhotovitele v Článku 16.1 (*Prohlášení a ujištění Zhotovitele*) byla platná a plně účinná (zejména pravdivá, přesná, úplná a nezavádějící) i po dni uzavření této Smlouvy, s výjimkou těch změn, které budou způsobeny jednáním schváleným Objednatelem nebo vzniknou v důsledku jednání Objednatele.

16.1.13 Opakování Prohlášení a ujištění Zhotovitele

Prohlášení a ujištění Zhotovitele v Článku 16.1 (*Prohlášení a ujištění Zhotovitele*) jsou učiněna ke dni uzavření této Smlouvy a budou považována za opakovaně učiněná Zhotovitelem ke každému dni platnosti této Smlouvy.

16.1.14 Důvěra

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel uzavřel tuto Smlouvu (a další dokumenty s ní související) spoléhaje se na každé jednotlivé Prohlášení a ujištění Zhotovitele v Článku 16.1 (*Prohlášení a ujištění Zhotovitele*). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy (i) jsou všechna Prohlášení a ujištění Zhotovitele v Článku 16.1 (*Prohlášení a ujištění Zhotovitele*) pravdivá, přesná, úplná a nikoli zavádějící; a (ii) neexistuje žádná skutečnost, jež by byla s kterýmkoli Prohlášením a ujištěním Zhotovitele v rozporu.

- 16.2 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn s ohledem na své provozní potřeby realizaci Projektu odložit, nebo od realizace Projektu zcela ustoupit, a nezaručuje tedy Zhotoviteli žádný minimální objem plnění podle této Smlouvy a je oprávněn nepožadovat po Zhotoviteli vyhotovení Díla nebo provádění Autorského dozoru nebo požadovat tato plnění jen částečně. Za tímto účelem Strany vylučují jakoukoliv předmluvní odpovědnost Objednatele dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, zejména pak § 1729 Občanského zákoníku.

17. SMLUVNÍ POKUTY

- 17.1 Strany si sjednaly smluvní pokuty za porušení následujících povinností podle této Smlouvy:

- 17.1.1 pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost poskytnout součinnost podle Článku 3.2, je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti; nebo

- 17.1.2 pokud Zhotovitel poruší svoji povinnost podle Článků 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 a 3.1.7, je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení; nebo
 - 17.1.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat Objednateli řádně dokončené Dílo nebo jeho část řádně a včas podle Článku 5.3 (*Lhůta plnění*), je Zhotovitel povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla nebo jeho části; nebo
 - 17.1.4 pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla podle Článku 8.5.1, je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním vad Díla. Právo Objednatele odstranit vadu Díla podle Článku 8.6 tím není dotčeno; nebo
 - 17.1.5 pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla podle Článku 8.5.2, je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním vad Díla. Právo Objednatele odstranit vadu Díla podle Článku 8.6 tím není dotčeno; nebo
 - 17.1.6 pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost podle Článku 10 (*Koordinační porady*), je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení; nebo
 - 17.1.7 pokud Zhotovitel poruší povinnost informovat Objednatele podle Článku 12.2 je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení; nebo
 - 17.1.8 pokud Zhotovitel poruší svoji povinnost uzavřít a po stanovenou dobu udržovat pojistnou smlouvu v platnosti podle Článku 14 (*Pojištění*) je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti; nebo
 - 17.1.9 pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost podle Článku 16.1 (*Prohlášení a ujištění Zhotovitele*) je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ porušení; nebo
 - 17.1.10 pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost podle Článku 27 (*Součinnost*) je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení; nebo
 - 17.1.11 pokud Zhotovitel poruší svoji povinnost provádět Autorský dozor řádně a včas podle **Přílohy 2** (*Autorský dozor*) je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s řádným prováděním Autorského dozoru.
- 17.2 Smluvní pokuta bude splatná pátý (5.) Pracovní den po doručení faktury, nahrazující výzvu k úhradě smluvní pokuty Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený ve výzvě k úhradě (faktuře) smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost splnit porušenou povinnost.

- 17.3 Uplatněním jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy ze stejného titulu, a to v plné výši. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu újmy zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoli právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoli během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo právo na smluvní pokutu podle této Smlouvy. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká případného práva na úroky z prodlení. Nedostatek zavinění nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu. Skutečnost, že Zhotovitel povinnost oznámil Objednateli, že porušil nebo poruší právní povinnost, a upozornil na možné následky, jej nezbavuje povinnosti zaplatit smluvní pokutu a nahradit újmu tímto porušením způsobenou.
18. **UKONČENÍ SMLOUVY**
- 18.1 Strany sjednávají, že smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen pouze za podmínek uvedených touto Smlouvou nebo na základě písemné dohody Stran.
- 18.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí zaslanou Zhotoviteli. Výpovědní lhůta činí třicet (30) kalendářních dnů od doručení výpovědi Zhotoviteli.
- 18.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit pouze v případě podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Objednatelem a po předchozím písemném upozornění Objednatele na možné důsledky prodlení. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Objednateli. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatele podle této Smlouvy se považuje pouze prodlení Objednatele s platbou Odměny za Dílo nebo Odměny za Autorský dozor o více než šedesát (60) kalendářních dnů.
- 18.4 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká v případě, že Zhotovitel nezašle takové oznámení Objednateli do čtyřiceti osmi (48) hodin poté, kdy se o podstatném porušení povinností dověděl.
- 18.5 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména porušení ustanovení o dodržení termínů pro dokončení jednotlivých Výkonových fází podle Článku 5.3 (*Lhůta plnění*), dodržení informační povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli, dodržení závazku důvěrnosti informací Zhotovitele podle Článku 19 (*Důvěrné informace*), provádění plnění podle této Smlouvy řádně a včas v souladu s pokyny Objednatele nebo příslušnými normami, odstranění vad bez zbytečného prodlení nebo v dohodnutých lhůtách, poskytnutí součinnosti a porušení Smlouvy, které je v textu této Smlouvy označené jako podstatné.
- 18.6 V případě nepodstatného porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy se Objednatel zavazuje dodatečně poskytnout Zhotoviteli náhradní lhůtu k plnění, a to v takovém rozsahu, který Zhotoviteli umožní splnit jeho povinnost. V případě nesplnění povinností Zhotovitele ani v takto dodatečně určené lhůtě je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit s účinností od okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.
- 18.7 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také, pokud:

- 18.7.1 Zhotovitel bude zapojen do jednání, které Objednatel považuje za škodlivé pro zájmy nebo dobré jméno Objednatele nebo pro Projekt;
- 18.7.2 bude provedena změna ohledně vlastnictví, řízení nebo kontroly Zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;
- 18.7.3 mezi osobami zapojenými do řízení, kontroly nebo vlastnictví Zhotovitele nastane neshoda, která ohrožuje plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy;
- 18.7.4 Zhotovitel neplní své závazky ve smluvené době (včetně domněnky podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění);
- 18.7.5 Zhotovitel je předlužen;
- 18.7.6 vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení;
- 18.7.7 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele;
- 18.7.8 Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny);
- 18.7.9 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) k majetku Zhotovitele;
- 18.7.10 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí;
- 18.7.11 proti Zhotoviteli bylo zahájeno trestní řízení pro některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob;
- 18.7.12 Zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob;
- 18.7.13 Zhotoviteli byl uložen trest nebo ochranné opatření ve smyslu Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; nebo
- 18.7.14 na Zhotovitele bylo podáno trestní oznámení pro některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.
- 18.8 Bez ohledu na výše uvedené, právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu z dalších důvodů uvedených v platných právních předpisech není jakkoli dotčeno. Žádný odkaz v této Smlouvě na specifické právo nebo nápravný prostředek nesmí Objednateli bránit v uplatňování jakéhokoli jiného práva nebo nápravného prostředku nebo v podání žaloby, ke kterým je Objednatel oprávněn.
- 18.9 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se výslovně uvádí, že tato Smlouva nezaniká v případě ztráty způsobilosti Zhotovitele k provedení Díla nebo jakékoli jeho části.
- 18.10 Do pěti (5) Pracovních dnů ode dne ukončení Smlouvy podle Článku 18 (*Ukončení Smlouvy*) Zhotovitel předloží Objednateli smlouvy, které uzavřel se svými poddodavateli uvedenými v **Příloze 6** (*Seznam poddodavatelů*) za účelem realizace Díla. Na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději do čtrnáct (14) Pracovních dnů od ukončení Smlouvy podle Článku 18 (*Ukončení Smlouvy*) je pak Zhotovitel povinen neprodleně postoupit na Objednatele plnění a související závazky z Objednatelem určených poddodavatelských smluv. Zhotovitel je v této souvislosti povinen zajistit, aby veškeré jím uzavírané poddodavatelské smlouvy se poddodavateli uvedenými v **Příloze 6**

(*Seznam poddodavatelů*) obsahovaly ujednání umožňující postup podle tohoto Článku 18.10.

- 18.11 Ukončení Smlouvy nemá vliv na plnění poskytnutá před ukončením Smlouvy, na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, nárok na náhradu újmy, nárok na odstranění vytknutých vad Díla a na závazek důvěrnosti informací Zhotovitele podle Článku 19 (*Důvěrné informace*). Práva a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení této Smlouvy, jako důsledek jednání uskutečněného před tímto ukončením zůstávají nedotčena, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Strany jinak. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví ustanovení § 2005 Občanského zákoníku, nebo tato Smlouva.
- 18.12 Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) Pracovních dnů po ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí povinen předat Objednateli veškeré hotové a rozpracované části Díla a Dokumentace zakázky, která před ukončením Smlouvy Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat Licence. Objednatel je povinen za taková plnění poskytnout Zhotoviteli přiměřenou část Odměny za Dílo.
- 18.13 Objednatel není po ukončení Smlouvy odstoupením z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem povinen uhradit Zhotoviteli Odměnu za Dílo za již poskytnutá plnění, u kterých Objednatel vytkl v souladu s touto Smlouvou vady, nebo za plnění, která nemají pro Objednatele hospodářský význam bez realizace ostatních plnění podle této Smlouvy, která však nebudou v důsledku ukončení Smlouvy odstoupením realizována. V takovém případě je však povinen plnění zachycená v materializované podobě Zhotoviteli vrátit.

19. DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 19.1 Před uzavřením této Smlouvy spolu Strany uzavřely smlouvu o zachování mlčenlivosti, ve znění přílohy číslo 5 Zadávací dokumentace, která tvoří **Přílohu 12** (*Smlouva o zachování mlčenlivosti*).
- 19.2 Zhotovitel souhlasí a bere na vědomí, že Objednatel je za určitých podmínek povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 19.3 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku s výjimkou Přílohy č. 10: Seznam členů realizačního týmu.

20. VEŘEJNÁ OZNÁMENÍ

- 20.1 Žádná Strana neučiní jakékoli veřejné oznámení týkající se transakcí předpokládaných touto Smlouvou, aniž by nejprve získala předchozí písemný souhlas druhé Strany, který nebude nepřiměřeně zadržován nebo odkládán.
- 20.2 Článek 20.1 se nevztahuje na veřejná oznámení, která vyžaduje zákon nebo jakýkoli Orgán veřejné moci, pokud Strana, která je povinna učinit takové veřejné oznámení, nejprve vzala v úvahu a zohlednila přiměřené požadavky a oprávněné zájmy druhé Strany.

21. **OZNAMOVÁNÍ**

21.1 Jakékoli Oznámení musí být učiněno písemně v českém jazyce a doručeno osobně nebo zavedenou kurýrní službou nebo zasláno doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb nebo faxem Straně, jíž má být Oznámení doručeno, na adresu uvedenou v Článku 21.2, nebo na jinou adresu sdělenou takovou Stranou písemným Oznámením druhé Straně doručeným ne později než pět (5) Pracovních dnů přede dnem, kdy bylo Oznámení odesláno.

21.2 Adresou pro doručování uvedenou v Článku 21.1 je:

21.2.1 pokud jde o Objednatele: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Adresa: Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9

K rukám: [redacted] projektový manažer

E-mail: [redacted]

pokud jde o Zhotovitele: METROPROJEKT Praha a.s.

Adresa: náměstí I. P. Pavlova 1786/2

120 00 Praha 2, Nové Město

K rukám: [redacted]

E-mail: [redacted]

21.3 Aniž by tím byly dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že Oznámení bylo řádně doručeno:

21.3.1 při osobním doručování nebo doručování kurýrem:

(a) dnem faktického přijetí Oznámení; nebo

(b) dnem, kdy příjemce Oznámení odepřel převzetí Oznámení,

21.3.2 při doručování doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb:

(a) dnem uvedeným na doručence vrácené poštou jako den převzetí Oznámení; nebo

(b) třetím (3.) Pracovním dnem po odeslání Oznámení; nebo

(c) dnem vyznačeným poštou jako datum, kdy příjemce Oznámení odepřel převzetí Oznámení,

21.3.3 při doručování faxem okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o úplném přenosu zprávy, vydané odesílacím přístrojem, přičemž:

(a) byla-li zpráva přenesena po 17.00 hod., má se za to, že byla doručena v 9.00 hod. následující Pracovní den; nebo

(b) byla-li zpráva přenesena v den, který není Pracovním dnem, má se za to, že byla doručena v nejbližším následujícím Pracovním dni.

21.4 Každé odesílané Oznámení bude podepsáno oprávněnou osobou odesílatele. Každý adresát Oznámení bude oprávněn považovat takové Oznámení za originál, jehož obsah je ze strany odesílatele závazný a na jehož základě je adresát oprávněn jednat.

21.5 Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli doručovacích údajů uvedených v této Smlouvě, bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Strana, která neoznámí včas změnu své adresy, odpovídá druhé Straně za případnou vzniklou škodu.

22. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

22.1 Za Objednatele je jako jeho zástupce oprávněn jednat:

22.1.1 ve věcech smluvních:

Jméno:

Telefon, e-mail:

ve věcech technických:

Jméno:

Telefon, e-mail:

Jméno:

Telefon, e-mail:

Jméno:

Telefon, e-mail:

22.1.2 ve věcech reklamací:

Jméno:

Telefon, e-mail:

22.2 Za Zhotovitele je jako jeho zástupce oprávněn jednat:

22.2.1 ve věcech smluvních:

Jméno:

Telefon, e-mail:

22.2.2 ve věcech technických:

Jméno:

Telefon, e-mail:

22.2.3 ve věcech reklamací:

Jméno:

Telefon, e-mail:

22.3 Oprávněné osoby ve věcech technických podle Článku 22.2.2 jsou oprávněny k podpisu Protokolu o ukončení Výkonové fáze podle Článku 5.5 a protokolů podle Článku 7.5, Článku 7.6 a Článku 7.7.

22.4 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Stranu v záležitostech této Smlouvy. Strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči druhé Straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.

23. **ŘEŠENÍ SPORŮ**

23.1 Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související (včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo ukončení této Smlouvy nebo ohledně jakékoli mimosmluvní povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní), nebo důsledků její nicotnosti.

23.2 Žádný spor nebude důvodem pro změnu termínu dokončení Díla.

24. **POSTOUPENÍ SMLOUVY**

24.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení této Smlouvy Strany vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy.

24.2 Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude Zhotoviteli postoupení této Smlouvy oznámeno.

25. **ZAPOČTENÍ**

25.1 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

25.2 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího.

26. **ODDĚLITELNOST**

Pokud jakékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany v takovém případě uzavřou do pěti (5) Pracovních dnů od doručení žádosti kterékoli ze Stran dodatek k této Smlouvě, na základě kterého takové protiprávní, neplatné, nevymahatelné nebo zdánlivé ustanovení nahradí novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení a které nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Stran se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou novou smlouvu. Pokud by tato Smlouva neobsahovala nějakou povinnost nebo ustanovení, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Stran podle této Smlouvy odůvodněné nebo jinak přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností Stran, vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takové povinnosti nebo ustanovení do této Smlouvy.

27. **SOUČINNOST**

Strany budou při plnění povinností z této Smlouvy postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany, uskuteční veškerá právní jednání nezbytná pro realizaci transakcí předpokládaných touto Smlouvou a poskytnou si vzájemnou součinnost, zejména učiní veškeré úkony a právní jednání vyžadované v souladu s touto Smlouvou a jejím účelem,

zejména vydají veškeré nezbytné souhlasy a povolení a podepíší veškeré listiny, které budou v souladu s touto Smlouvou vyžadovány pro naplnění jejího účelu.

28. VZDÁNÍ SE PRÁV

Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.

29. ÚPLNÁ SMLOUVA

29.1 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody (ať již učiněné v písemné, ústní nebo jiné formě) mezi Stranami týkající se předmětu této Smlouvy.

29.2 Strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy.

30. JAZYK KOMUNIKACE

Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština.

31. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

V souvislosti s odpovědností za újmu Strany sjednaly následující:

31.1.1 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze újmu způsobenou Zhotoviteli porušením některé z povinností uvedených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti; a

31.1.2 Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobené neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

32. ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ TŘETÍ OSOBY

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zhotovitel něco "zajistí" nebo zajistí, aby třetí osoba plnila druhé Straně nebo jednala určitým způsobem (a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání vykládáno tak, že Zhotovitel:

32.1.1 se na jeho základě ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno;

32.1.2 je odpovědná za to, že se zamýšlený výsledek stane, bez ohledu na jakákoli subjektivní či objektivní omezení v možnostech Zhotovitele kontrolovat či ovlivňovat třetí osoby, či jiné subjektivní či objektivní skutečnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby byl zamýšlený výsledek dosažen; a

32.1.3 nahradí škodu, kterou Objednatel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

33. **PROHLÁŠENÍ O SLABŠÍ STRANĚ**

33.1 Každá ze Stran prohlašuje, že tuto Smlouvu vyjednala (za pomoci odborných poradců) a uzavřela, aniž by:

33.1.1 se s ohledem na své hospodářské postavení cítila být na druhé Straně závislá nebo vůči druhé Straně znevýhodněna;

33.1.2 jednala v tísní;

33.1.3 při jednání (a to i s ohledem na roli svých poradců) postrádala odborné znalosti potřebné k jednání o obsahu Smlouvy; nebo

33.1.4 jednala mimo souvislost s vlastním podnikáním.

33.2 Strany nespatřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu ustanovení § 433 Občanského zákoníku.

34. **PROMLČENÍ**

Práva z této Smlouvy se promlčují ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy mohla být poprvé uplatněna. Strany tímto prohlašují, že nejsou v postavení slabší strany, a tedy že prodloužení promlčecí lhůty nebylo vynuceno druhou Stranou jako stranou v právním vztahu silnější.

35. **ROZHODNÉ PRÁVO**

Tato Smlouva a všechny mimosmluvní povinnosti vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní se budou řídit právem České republiky.

36. **ROZHODNÝ ZÁKONÍK**

36.1 Tato Smlouva a všechny mimosmluvní povinnosti vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní se budou řídit zejména Občanským zákoníkem.

36.2 Strany v rozsahu přípustném podle účinných právních předpisů vylučují aplikaci ustanovení § 558 odst. 2 (druhá věta), § 1726 (druhá věta), § 1740 odst. 3, § 1748, § 1757 odst. 2, § 1888 odst. 2, § 1978 odst. 2 a § 1995 odst. 2, § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, § 2613, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu (a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé na základě této Smlouvy).

36.3 Tato Smlouva je uzavírána mezi podnikateli v rámci jejich podnikání, z tohoto důvodu se na tuto Smlouvu v souladu s § 1797 Občanského zákoníku neuplatní § 1793 až § 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení a dále ani § 1796 Občanského zákoníku o lichvě.

36.4 Zhotovitel není oprávněn požadovat zrušení této Smlouvy podle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku a vzdává se práva domáhat se zrušení závazku (této Smlouvy) ve smyslu § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.

37. **NEBEZPEČÍ ZMĚNY OKOLNOSTÍ**

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku, jakož i ve smyslu ustanovení § 2620 Občanského zákoníku.

38. **PRIORITA DOKUMENTŮ**

38.1 Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá Objednatel Zhotoviteli nezbytné vysvětlení.

38.2 Priority smluvních dokumentů při výkladu v pochybnostech jsou následující:

38.2.1 tato Smlouva s výjimkou **Přílohy 4 (Zadávací dokumentace)** a **Přílohy 9 (Nabídka)**;

38.2.2 Zadávací dokumentace; a

38.2.3 Nabídka.

39. **ZMĚNY A DODATKY**

39.1 Tuto Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena.

39.2 Změna této Smlouvy je možná pouze za dodržení § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

40. **VYHOTOVENÍ**

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení Smlouvy.

41. **PŘÍLOHY**

Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

41.1.1 Příloha 1: Vymezení Díla;

41.1.2 Příloha 2: Autorský dozor;

41.1.3 Příloha 3: Relevantní předpisy a normy;

41.1.4 Příloha 4: Zadávací dokumentace (CD);

41.1.5 Příloha 5: Požadovaný rozsah majetkoprávního zajištění stavby;

41.1.6 Příloha 6: Seznam poddodavatelů;

41.1.7 Příloha 7 Stavební podklady, projekční standardy pro pohyblivé schody služby 244000 v aktuálním znění; Projekční standardy pro výtahy služby 244000 v aktuálním znění a požadavky na osvětlení a ASDŘ-O;

41.1.8 Příloha 8: Ceník reprografických prací a

41.1.9 Příloha 9: Nabídka;

41.1.10 Příloha 10: Seznam členů realizačního týmu;

41.1.11 Příloha 11: Plná moc; a

41.1.12 Příloha 12: Smlouva o zachování mlčenlivosti.

42. **PLATNOST A ÚČINNOST**

Tato Smlouva vznikne a nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti Dnem účinnosti. Strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv neprodleně po uzavření Smlouvy a bude informovat Zhotovitele o uveřejnění této Smlouvy v registru smluv tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění této Smlouvy.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost:

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Martin Gillar

Funkce: předseda představenstva

Datum: [●]

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ladislav Urbánek

Funkce: místopředseda představenstva

Datum: [●]

METROPROJEKT Praha a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. David Krása

Funkce: předseda představenstva

Datum:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Vladimír Seidl

Funkce: místopředseda představenstva

Datum:

PŘÍLOHA 1 VYMEZENÍ DÍLA

Vymezení rozsahu:

1 Stavební část

Rekonstruována bude úroveň nástupiště a pod nástupištěm vč. technologického tunelu, eskalátorový tunel a úroveň pod vestibulem.

1.1 Přípravné práce

- ochrana dlažeb, stávajících konstrukcí;
- ohrazení prostoru staveniště;
- ochrana stavebních konstrukcí v transportní cestě;
- podepření stropních konstrukcí v trase zavážení eskalátorů.

1.2 Bourání, demontáže

- 1.2.1 demontáž informačního systému a reklam;
- 1.2.2 kompletní demontáž podhledů, obkladů, zontů (vč. všech odvodňovacích prvků) – zonty i v technologickém tunelu;
- 1.2.3 demontáž sdružených římsových nosičů;
- 1.2.4 svodidla, lavičky;
- 1.2.5 poškozené kabelové lávky;
- 1.2.6 vybourání zkorodovaných dvířek v revizních otvorech v obezdění pilířů v ÚPN;
- 1.2.7 vybourání zkorodovaného rámu zakrytí odvodňovacích žlabů v ÚPN.

1.3 Celá stanice – ÚN, ÚPN

- 1.3.1 sanace průsaků, injektáže dle potřeby, ošetření ostění;
- 1.3.2 reprofilace železobetonových tybinků;
- 1.3.3 oprava ocelového nosníku ve stropě nad ÚPN v příčné chodbě mezi kolejemi
- 1.3.4 dodávka a montáž zontů vč. nosného systému (vše z nerezové oceli) ve veřejné části stanice vč. spojovacích chodeb a prostupů mezi pilíři, technických prostorách a technologickém tunelu;
- 1.3.5 rekonstrukce odvodnění – odvodnění z pilířů v ÚN do žlabů v ÚPN – plastové svody nahradit nerezovými (uříznuté svody doplnit nerezovými), oprava vodorovných odvodňovacích žlabů a žlábků (vč. vybourání a osazení nových žlabů v některých úsecích) v ÚN a ÚPN, vyčištění odvodňovacího systému, doplnění chybějícího či zkorodovaného zakrytí žlabů vč. rámu;
- 1.3.6 kabelové konstrukce – oprava/výměna poškozených částí (vč. pásnic kabelovodu) v kolejišti, případné zřízení nových konstrukcí, pokud vzniknou nové kabelové trasy;
- 1.3.7 rozdělení kabelových kanálů a šachet za účelem zabránění šíření požáru po elektroinstalacích, nesplňujících ustanovení čl. 8.3 směrnice Zásady PO pro projektování a výstavbu pražského metra (22/2012) + předěly;
- 1.3.8 osazení nových dvířek vč. rámu v revizních otvorech v obezdění pilířů v ÚPN, oprava obezdění pilířů, doplnění protipožární izolace do dvířek;
- 1.3.9 rekonstrukce místností č. 217 a 218 – vlakové čtyry (zřízení nového podhledu vč. osvětlení, rekonstrukce a rozšíření zásuvkového okruhu 220V, zrušení a zazdění dveří z m. č. 218 do služební chodby, náhrada dveří 217A posuvnými dveřmi, úprava vody a kanalizace, instalace sodabaru ve služební chodbě vedle dveří do m. č. 217, 218);
- 1.3.10 v některých případech výměna zkorodovaných zárubní či nové osazení stávajících zárubní – *nutno provést soupis podle stavu v průběhu projekčních prací;*

- 1.3.11 výměna poškozených požárních dveří - *nutno provést soupis podle stavu v průběhu projekčních prací ve spolupráci HZS metra a požárního specialisty projektanta;*
- 1.3.12 oprava betonové podlahy;
- 1.3.13 oprava keramické dlažby.

1.4 Stavební a architektonické řešení – veřejná část

- 1.4.1 nové nerezové zonty, nerezový nosný systém;
- 1.4.2 oprava ocelové izolace v místě tlakového uzávěru v ÚN a v technologickém tunelu;
- 1.4.3 vyčištění smaltovaných plechů podhledu, uskladnění a zpětná montáž;
- 1.4.4 provedení nových lamelových podhledů v prostupech mezi pilíři a příčných chodbách, nový krycí plech odvodňovacího žlabu na styku stěn (pilířů) a podhledu ze smaltovaných plechů;
- 1.4.5 provedení nového obložení všech stěn a pilířů z materiálu vhodnějšího z hlediska údržby, než je stávající z keramických tvarovek;
- 1.4.6 oprava stanovišť DS a SPT - repase opláštění, nová zdvojená podlaha, zřízení umyvadla s přívodem vody na stanovišti SPT;
- 1.4.7 oprava a zpětná montáž sdružených římsových nosičů;
- 1.4.8 rekonstrukce dlažby na nástupišti – do 15%, chemické vyčištění dlažby;
- 1.4.9 oprava torkretových nástřiků ocelové konstrukce pilířů a průvlaků mezi pilíři;
- 1.4.10 oprava, doplnění a zpětná montáž nerezového dvoutrubkového svodidla;
- 1.4.11 oprava kapotáže tlakového uzávěru;
- 1.4.12 v kolejišti provedení nového akustického obkladu v dolní části vč. nosné konstrukce, obnova pásu s nápisy stanice;
- 1.4.13 obnova informačního systému stanice;
- 1.4.14 oprava hydrantových skříní vč. technických prostor v ÚN a ÚPN;
- 1.4.15 oprava branek na koncích nástupišť;
- 1.4.16 oprava laviček;
- 1.4.17 výměna požárních dveří v úrovni nástupišť z veřejné části do technických prostor;
- 1.4.18 oprava nerez opláštění nepožárních dveří v úrovni nástupišť z veřejné části do technických prostor.

1.5 Eskaletorový tunel, strojovna eskaletorů, napínací komora

- 1.5.1 demontáž, vyčištění, uskladnění a zpětná montáž smaltovaných plechů ve veřejné části PS a případné doplnění poškozených plechů;
- 1.5.2 demontáž, vyčištění, uskladnění a zpětná montáž římsových nosičů ve veřejné části PS;
- 1.5.3 úprava stropní konstrukce v místě nástupu a výstupu na eskaletory;
- 1.5.4 v místě nástupu a výstupu na eskaletory vybourání dlažby v rozsahu nutném pro provedení nových úložných ozubů a doplnění stropní konstrukce s ohledem na odlišné rozměry eskaletorů;
- 1.5.5 obnova odvodňovacího systému v technickém prostoru PS a kabelovém prostoru pod eskaletory;
- 1.5.6 demontáž zontů, uskladnění nerezových plechů zontů, zpětná montáž; náhrada poškozených nerezových plechů cca 30%, dodávka nosných nerezových prvků (táhla, trubky, nosné oblouky, přichytný materiál) z nerezů 100%;
- 1.5.7 oprava plechová izolace u napojení PS s NK a vestibulem;
- 1.5.8 sanace průsaků v prostoru PS;
- 1.5.9 ošetření ostění;
- 1.5.10 provedení nových úložných ozubů pro eskaletory;
- 1.5.11 doplnění vybourané dlažby v místě nástupu a výstupu na eskaletory;
- 1.5.12 vybourání schodišť v technickém prostoru PS;

- 1.5.13 vybetonování nových schodišť v prostoru PS vč. odvodňovacích žlábků – schodiště podél ostění, podle použitých PS bude rozhodnuto, zda budou nová schodiště provedena i mezi rameny PS;
- 1.5.14 oprava schodišť v kabelovém prostoru pod eskalátory;
- 1.5.15 úprava stávajících a zřízení nových stavebních konstrukcí nutných pro osazení nových PS;
- 1.5.16 v technickém prostoru PS celková sanace podlah a následně nátěr bezprašným nátěrem, vč. nových schodišť;
- 1.5.17 v technickém prostoru PS oprava povrchů stěn;
- 1.5.18 v kabelovém prostoru oprava zábradlí u schodiště + nátěr;
- 1.5.19 očištění ocelových profilů ve stropě nad kabelovým prostorem, požární ochrana;
- 1.5.20 oprava kabelových konstrukcí v kabelovém prostoru;
- 1.5.21 vybourání základů pod PS ve strojovně a napínací komoře;
- 1.5.22 otlučení keramického obkladu, začištění povrchu stěn, omyvatelný nátěr do výšky 1,5 m ve strojovně PS;
- 1.5.23 vybourání dlažby na podlaze, nová stěrková podlaha ve strojovně PS;
- 1.5.24 demontáž jeřábových drážek ve strojovně PS;
- 1.5.25 zrušení kanálků v podlaze, pokud nebudou potřeba pro novou technologii.

1.6 Úroveň pod vestibulem

- 1.6.1 sanace průsaků;
- 1.6.2 oprava omítek, výmalba;
- 1.6.3 výměna poškozených požárních dveří (včetně strojovny eskalátorů) - *nutno provést soupis podle stavu v průběhu projekčních prací ve spolupráci HZS metra a požárního specialisty projektanta;*
- 1.6.4 před místností č. 304 a 305 nová podlaha, oprava dlažby;
- 1.6.5 v místnosti č. 302 Sklad maziv obnovení nátěru odolného skladovaným produktům do výše 1,5 m, nová podlaha vč. nátěru;
- 1.6.6 otlučení keramického obkladu, začištění povrchu stěn, omyvatelný nátěr do výšky 1,5m;
- 1.6.7 oprava dlažby na schodišti z ÚV do ÚPV.

2 Elektro část

Rekonstrukce normálního a nouzového osvětlení veřejných, služebních a technických prostor v úrovni nástupiště, pod nástupištěm, pod vestibulem a v prostorách PS.

- 2.1 Nové rozváděče RS01, RU01 (m. č. 229) včetně nových přívodních kabelů a kabelové konstrukce, nové osvětlení služebních a technických prostor – MDT, kabelové a případně další prostory (svítidla vč. nosných konstrukcí, zásuvky, kabelová vedení, kabelové konstrukce vč. uzemnění a napojení na zemnicí síť metra).
- 2.2 Nové rozváděče RS02, RU02 (m. č. 206) včetně nových přívodních kabelů a kabelové konstrukce, s případnou rezervou pro osvětlení bezbariérového přístupu, nové osvětlení veřejných prostor – boční nástupiště, střední loď, příčné chodby a případně další prostory, nové napájení informačního a reklamního systému (svítidla vč. nosných konstrukcí, kabelová vedení, kabelové konstrukce vč. uzemnění a napojení na zemnicí síť metra).
- 2.3 Nové rozváděče RS02.1 a RS02.2, nové kabelové přívody z RS02, nová světelná a zásuvková elektroinstalace ve služebních místnostech – DS, stavědlo.
- 2.4 Nové rozváděče RS06, RU06 (m. č. 206) včetně nových přívodních kabelů a kabelové konstrukce, nové osvětlení služebních prostorů v úrovni nástupiště a pod nástupištěm

- (svítidla vč. nosných konstrukcí, zásuvky, kabelová vedení, kabelové konstrukce vč. uzemnění a napojení na zemnicí síť metra).
- 2.5 Nové rozvaděče za stávající RS08, RS08.1 a RU08 (m. č. 304) včetně nových přívodních kabelů a kabelové konstrukce, nové normální a nouzové osvětlení služebních prostor pod vestibulem, veřejných a technických prostor ET, strojovny eskalátorů a kabelového prostoru pod ESK (nová svítidla vč. nosných konstrukcí, kabelového vedení, kabelové konstrukce vč. uzemnění).
 - 2.6 Umístění nových rozvaděčů RUxx v samostatných požárních úsecích (využití jiných místností nebo rozdělení stávajících místností) případně jiné řešení v souladu se Zásadami požární ochrany, nové kabelové přívody a kabelových konstrukcí z MDT pro přemístěné rozvaděče.
 - 2.7 Nové kabelové přívody z rozvaděčů RS a RBN pro vybraná sdělovací zařízení.
 - 2.8 Řídicí systém osvětlení pro osvětlení veřejných prostor, ASDŘ-0 včetně skříně AB69 v MDT a SW, skříně AB u rozvaděčů RU02, RU06 a RU08, úprava ovládní osvětlení v pultu PM, případně nový přívod k pultu PM, napojení nouzových svítidel ve služebních prostorách na ASDŘ-O.
 - 2.9 Úpravy EPS a VZT pro nově vzniklé místnosti, napojení na EPS a ASDŘ-T, zavedení telefonních linek.
 - 2.10 Požární a tlakové prostupy.
 - 2.11 Demontáž rušené elektroinstalace. Zachování únikového osvětlení.

3 Sdělovací zařízení

- 3.1 Staniční rozhlas
 - 3.1.1 Rekonstrukce ozvučení nástupišť, střední lodě a eskalátorového tunelu dle norem pro evakuační rozhlas. Podkladem bude projektová dokumentace a akustická studie. Nové ozvučení bude napojené na zrekonstruovanou rozhlasovou ústřednu /v rámci KBS/.
- 3.2 Průmyslová televize
 - 3.2.1 Demontáž vybraných kamerových jednotek a monitorů podle požadavků zadání „Rekonstrukce CE“, jejich ošetření (mechanická a elektrická ochrana), ochrana vedení ke kamerovým jednotkám a monitorům.
 - 3.2.2 Zpětná montáž kamerových jednotek a monitorů na stávající nebo modifikované pozice, připojení kamerových jednotek a monitorů na příslušná vedení, oživení systému průmyslové televize, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého provozu.
- 3.3 Odbavování cestujících
 - 3.3.1 Demontáž prvků systému pro odbavování cestujících podle požadavků zadání „Rekonstrukce CE“, jejich ošetření (mechanická a elektrická ochrana), ochrana komunikačních a napájecích vedení.
 - 3.3.2 Zpětná montáž prvků systému pro odbavování cestujících na stávající nebo modifikované pozice, zapojení na komunikační vedení a napájení, oživení systému pro odbavování cestujících, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého provozu.
- 3.4 Telefonní zařízení
 - 3.4.1 Ošetření všech vedení telefonních spojů (účastnická síť metra, dispečerský vlakový, dispečerský elektrotechnický, dispečerský technologický, nouzový, přímý) dotčených obsahem zadání „Rekonstrukce CE“.
 - 3.4.2 Po provedené revitalizaci kontrola funkčnosti všech výše uvedených telefonních spojů,

uvedení do trvalého provozu.

3.5 Hodinové zařízení

3.5.1 Demontáž vybraných hodin umístěných v prostorách stanice podle požadavků zadání „Rekonstrukce CE“, jejich ošetření (mechanická a elektrická ochrana), ochrana vedení linek systému jednotného času metra.

3.5.2 Zpětná montáž hodin na stávající nebo modifikované pozice, zapojení na linky systému jednotného času metra, oživení systému, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého provozu.

3.6 Systém AIS

3.6.1 Demontáž světelných informačních panelů podle požadavků zadání „Rekonstrukce CE“, jejich ošetření (mechanická a elektrická ochrana), ochrana přípojných vedení linek.

3.6.2 Zpětná montáž světelných informačních panelů na stávající nebo modifikované pozice, zapojení na přípojná vedení, oživení systému AIS, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého provozu.

3.7 Zařízení pro navádění zrakově postižených – projektová dokumentace odsouhlasená unií nevidomých v rozsahu cca:

3.7.1 Demontáž prvků zařízení pro navádění zrakově postižených (majáčků, panelů pro informaci strojvedoucího atd.) podle požadavků zadání „Rekonstrukce CE“, jejich ošetření (mechanická a elektrická ochrana), ochrana přípojných vedení.

3.7.2 Zpětná montáž majáčků na stávající nebo modifikované pozice, zapojení na přípojná vedení, oživení systému pro navádění zrakově postižených a panelů pro informaci strojvedce, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého provozu.

3.8 Panel VIP

3.8.1 Odpojení venkovního panelu VIP, ochrana přípojných vedení.

3.8.2 Připojení panelu VIP na přípojná vedení, oživení panelu, předepsané zkoušky, uvedení do trvalého provozu.

3.9 Příposlech VKV

3.9.1 Případné úpravy na stávajícím stanovišti radiostanice VKV (stavědlo – místnost č. 202) podle požadavků zadání „Rekonstrukce CE“.

3.10 Systém EZS

3.10.1 Demontáž vybraných prvků systému EZS podle požadavků zadání „Rekonstrukce CE“, jejich ošetření (mechanická a elektrická ochrana), ochrana vedení komunikačních linek systému EZS.

3.10.2 Zpětná montáž prvků systému EZS na stávající nebo modifikované pozice, zapojení na komunikační linky, oživení systému EZS, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého provozu.

3.11 Přístupový systém (EKV)

3.11.1 Odstrojení přístupových míst – čtečky a další prvky přístupového bodu-podle požadavků zadání „Rekonstrukce CE“, jejich ošetření (mechanická a elektrická ochrana), ochrana komunikační linky systému EKV.

- 3.11.2 Zpětná montáž prvků systému EKV na stávající nebo modifikované pozice, připojení na komunikační linku oživení systému EKV, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého provozu.
- 3.12 Systém EPS
 - 3.12.1 Demontáž vybraných hlásičů-automatických, tlačítkových-podle požadavků zadání „Rekonstrukce CE“, jejich ošetření (mechanická a elektrická ochrana), ochrana vedení hlásičových linek.
 - 3.12.2 Zpětná montáž hlásičů na stávající nebo modifikované pozice, zapojení na hlásičové linky, oživení systému EPS, předepsané zkoušky, uvedení do trvalého provozu
- 3.13 Tlačítka nouzového zastavení vlaku
 - 3.13.1 Demontáž, projekt úpravy obvodu, montáž, přezkoušení, v případě nutnosti schválení Drážním úřadem.

4 Dopravní zařízení

Výměna 3 kusů ramen pohyblivých schodů včetně nového napájecího rozváděče RM80 a napájecích kabelů z MDT, rozváděč bude zhotoven dle stávajícího vzoru.

5 Technologická zařízení a OSM

5.1 ZTI A ČERPACÍ STANICE

- 5.1.1 oprava výtlačků z čerpacích stanic v ÚPN z MN 32, MN 30, HF 31;
- 5.1.2 výměna poklopů v ČS;
- 5.1.3 oprava vodovodu nižších dimenzí pod DN 80 - hydrantové odbočky v ÚPN,ÚN;
- 5.1.4 oprava ČSMN 30 – RM70;
- 5.1.5 oprava ČSMN 32 – RM70.1;
- 5.1.6 oprava ČSHF 31 – RM60;
- 5.1.7 oprava výtlačku DN80 z čerpací stanice HF31 vč. servošoupěte OSM;
- 5.1.8 oprava potrubí suchovodu DN100 vč. armatur;
- 5.1.9 oprava gravitačního svodného kanalizačního potrubí DN150-100 pod strojovnou eskalátorů.

5.2 STAVBA

- 5.2.1 výměna dveří včetně rámu do m.č. 203 – zkroucené průsaky v dezolátním stavu;
- 5.2.2 odstranění průsaku nad tlakovým uzávěrem UE2101, který poškozuje již opravený pochozí krycí poklop tohoto uzávěru;
- 5.2.3 ve strojovnách VZT vybourat základy (např. m. č. 307, 222), opravit malby a podlahy vč. nátěrů, výměna dveří za protipožární (například 222, 107, 307, 313, 402);
- 5.2.4 m. č. 107 – strojovna VZT: výměna dveří za protipožární, nové odvodnění, výměna krycích plechů a rámu odvodnění, vybourání základů;
- 5.2.5 nasávací komora m. č. 123: odstranit průsaky, bezprašné povrchy, malby, podlahy, nový rošt nasávání;
- 5.2.6 m. č. 111 – strojovna VZT: výměna krycích plechů a rámu odvodnění;
- 5.2.7 m. č. 222 – strojovna VZT: výměna dveří za protipožární;
- 5.2.8 m. č. 402 – strojovna VZT: zbourat nasávací komoru;
- 5.2.9 m. č. 301 – dílna eskalátorů: na přívodu do strojovny eskalátorů (zař. č. 6) zbourat podhled a nahradit VZT potrubím.

5.3 VZDUCHOTECHNIKA

5.3.1. Energoblok

a) Místnost č. 120 – strojovna VZT:

- zař. č. 22 větrání akumulátorovny (m. č. 121) – nyní na přívodu RNH 315 – vyměnit ventilátor vč. filtrace; na odtahu osazeny 2 ks RNH 315 (2003) – odvodní ventilátory vyměnit; provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů (mimo nerez) na přívodu i odtahu vč. požárních klapek a klapky na výdechu; vyměnit šoupě na výdechu zrušit filtr;
- zař. č. 23 větrání rozvodny a traf (m. č. 121 a 122) – přívod BKC B 6,3 (2 ks) jednotky vyměnit, doplnit filtrační komoru (další stupeň filtrace), odtah Falax Cs 50 (m.č. 231, 2 ks) a Falax Cs 31,5 (m.č. 123, 2 ks), ventilátory vyměnit – provést celkovou rekonstrukci VZT a příslušných VZT rozvodů (mimo nerez), protipožárních izolací a havarijního odvětrání vč. požárních klapek, upravit vzduchové výkony zařízení v souladu s nově osazenými zařízeními rozvodny a traf;
- předfiltry umístit do nasávací komory.

b) Místnost č. 136 – místnost obsluhy:

- osazena jednotky SHB 400 – vyměnit jednotku; přemístit přívod vody; opravit odvodnění.

5.3.2 Technologický tunel

a) Místnost č. 107 – strojovna VZT:

- zař. č. 28 HGB staniční – nyní odtah RNH 250, vyměnit ventilátor, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů vč. požárních klapek;
- zař. č. 30 větrání rozvaděčů, skladu, nefekální ČS – nyní odtah RFC 250 (2005), vyměnit ventilátor, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů vč. požárních klapek.

b) Místnost č. 111 – strojovna VZT:

- zař. č. 24 větrání místností OSM (SŘP, ošetřovna) – nyní přívod RNH 250, odtah RNH 315 – vyměnit ventilátory, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů na odtahu vč. požárních klapek, upravit vzduchové výkony zařízení dle skutečného užívání;
- zař. č. 26 větrání čisticích mechanismů – nyní odtah RNH 250 – vyměnit ventilátor, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů vč. požárních klapek;
- zař. č. 27 větrání služebních WC, fekální ČS nyní odtah RNH 315 (2003) – vyměnit ventilátor, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů (mimo nerez) vč. požárních klapek, vyměnit šoupě.

c) Místnost č. 222 – strojovna VZT:

- zař. č. 21 větrání sdělovacích a reléových zařízení - nyní na přívodu Flexomix 100 (rok 2004) na odtahu 2x RNH 315 – provést celkovou rekonstrukci, vyměnit za sestavu Flexomix (obdobně Palmovka); přidat chlazení; rekonstrukce VZT rozvodů (mimo nerez), protipožárních izolací a požárních klapek, v místnosti návěštního mistra vyměnit SHB;
- zař. č. 29 větrání rozvaděčů, skladu, nefekální ČS – nyní odtah RNH 250 – vyměnit

ventilátor, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů vč. požárních klappek.

d) Místnost č. 217 – místní větrání ÚN:

- zař. č. 25 DN, dílny, vlakové čtyry nyní na přívodu jednotky Geko (5 ks), v místnosti vlakových čet splítové chlazení (2004) – vyměnit Geka i chlazení, upravit vzduchové výkony zařízení dle skutečného užívání místností.

e) Místnost č. 116 – MOZ:

- výměna vyústky, vyměnit PSUM.

5.3.3 OSM - společně zařízení

U zař. č. 41 HGB odstavné koleje, zař. č. 42 izolátor, zař. č. 43 HGB 21,492 km, zař. č. 44 HGB 21,931 km a zař. č. 45 ČS jímka 21,904 km vyměnit ventilátory, provést celkovou rekonstrukci zařízení (KF) a příslušných VZT rozvodů.

5.3.4 Úroveň vestibulu

a) Místnost č. 402 – strojovna VZT:

- zař. č. 6 přívod větrání strojovny eskalátorů – nyní 2 ks BKC – jednotky vyměnit, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů včetně požárních klappek. Přívod vzduchu pro nové zařízení napojit přímo na požární klapky z vestibulu (vybourání nasávací komory, zbourání podhledu v dílně eskalátorů). Tlumiče hluku osadit do VZT potrubí. Upravit vzduchové výkony dle nové tepelné zátěže strojovny eskalátorů.

5.3.5 Úroveň pod vestibulem

a) Místnost č. 307 – strojovna VZT:

- zař. č. 2 větrání služebních WC a sklad odpadu – nyní odtah RNH 250 – vyměnit ventilátor, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů (zahrnuje i ún. a úv.) včetně požárních klappek;
- zař. č. 3 větrání šatny, sprchy, úklid – přívod i odtah BKC 4 - vyměnit přívodní i odvodní jednotku, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných rozvodů (zahrnuje i ún. a úv) včetně požárních klappek, upravit vzduchové výkony zařízení dle skutečného užívání místností;
- zař. č. 4 větrání čistících mechanismů – nyní odtah RNH 250 – vyměnit ventilátor, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů včetně požárních klappek;
- zař. č. 5 větrání dílny eskalátorů, skladů a provozních místností – nyní přívod RNH 250 a odtah RNH 315 – vyměnit přívodní i odvodní ventilátor, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů na přívodu i odtahu včetně požárních klappek, upravit vzduchové výkony dle skutečného užívání místností.

b) Místnost č. 313 – strojovna VZT:

- zař. č. 1 větrání veřejných WC – nyní přívod RNH 250 a odtah RNH 315 – vyměnit přívodní i odvodní ventilátory, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů až k hranici strojovny (k hranici požárního úseku);
- poznámka: rekonstrukce rozvodů na WC v UV bude součástí jiné akce;

- zař. č. 6 odvod větrání strojovny eskalátorů – nyní 2 ks BKC – jednotky vyměnit, provést celkovou rekonstrukci zařízení a příslušných VZT rozvodů včetně požárních klapek. Upravit vzduchové výkony dle nové tepelné zátěže strojovny eskalátorů.

5.3.6 Obecně pro VZT:

- větrání řešit dle skutečného využívání místností nebo instalovaným zařízením;
- místo radiálních ventilátorů osazovat (dle možností) potrubní ventilátory nebo na přívodech; sestavy - s filtrací, ohřevem a strojními klapkami (např. Terno, ILT);
- vyměnit všechny vyústky a distribuční elementy na VZT rozvodech;
- vyměnit stěnové mřížky;
- opravit protihlukové, tepelné a protipožární izolace VZT potrubí;
- nástavce na DF 50 demontovat a osadit zpět na nová potrubí;
- vyměnit všechny požární klapky za požární klapky Mandík se servopohony BELIMO;
- doplnit požární klapky a stěnové uzávěry na hranicích požárních úseků v souladu s novými předpisy;
- vyměnit šoupata tlakové ochrany (z. č. 22 a 27);
- vyměnit VZT rozvody mimo stávající nerezové;
- doplnit ruční VZT klapky pro zaregulování vzduchových výkonů;
- vyměnit a dle potřeby doplnit tlumiče hluku v potrubí;

Poznámka: výše uvedená VZT zařízení byla v r. 2002 zasažena povodní.

5.4 ROZVODY NN - ÚROVEŇ POD VESTIBULEM

5.4.1 RM 10

Stávající stav: ocelo-plechový rozváděč o sedmi polích, celková délka rozvaděče je 5,44 m, výška 2m hloubka 0,4 m, napájí VZT zařízení a jsou z něj napájeny požární klapky, které jsou ovládány magnety.

Požadovaný stav:

- Nový RM požadujeme označit dle metodiky RM53.
- V projektu zapracovat vazbu mezi RM a EPS.
- Tento RM nemá vazbu na ASDŘ-T, vazbu nutno zapracovat do projektu.
- Rozváděč nemá rozvody provedeny ohniodolnými kabely, vše je provedeno kabely CYKY. Nutno v projektu respektovat podmínky PTR a požární směrnice DP.
- Přívody a vývody ke spotřebičům jsou vedeny shora.
- Rozváděč bude vybaven vnitřní a vnější ochrannou svorkou pro připojení k zemnicí soustavě METRA.
- Krytí rozvaděče, přístrojů a zařízení odpovídá určeným vnějším vlivům ve smyslu ČSN 2000-5-51.
- Životnost skříně rozvaděče musí být minimálně 30 let.
- Veškerý materiál a přístroje musí splňovat podmínky dané vnitropodnikovými normami a PTR.
- Stávající kabelové konstrukce neodpovídají novým směrnícím, proto musí být vyměněny.

5.4.2 RM 10.1

Stávající stav: ocelo-plechový rozváděč o šesti polích, celková délka rozváděče je 4,64 m, výška 2m hloubka 0,4 m. Rozváděč napájí staniční VZT pro větrání prostoru pod úrovní vestibulu a jsou z něj napájeny požární klapky, které jsou ovládány magnety.

Požadovaný stav:

- Nový RM požadujeme označit dle metodiky RM53.1.
- V projektu zapracovat vazbu mezi RM a EPS.
- Tento RM nemá vazbu na ASDŘ-T, vazbu nutno zapracovat do projektu.
- Rozváděč nemá rozvody provedeny ohniodolnými kabely, vše je provedeno kabely CYKY. Nutno v projektu respektovat podmínky PTR a požární směrnice DP.
- Přívody a vývody ke spotřebičům jsou vedeny shora.
- Požadujeme nové přívodní kabely do sekce A, B v provedení odpovídajícím současným směrnicím.
- Rozváděč bude vybaven vnitřní a vnější ochrannou svorkou pro připojení k zemnicí soustavě METRA.
- Krytí rozváděče, přístrojů a zařízení odpovídá určeným vnějším vlivům ve smyslu ČSN 2000-5-51.
- Životnost skříně rozváděče musí být minimálně 30 let.
- Veškerý materiál a přístroje musí splňovat podmínky dané vnitropodnikovými normami a PTR.
- Stávající kabelové konstrukce neodpovídají novým směrnicím, a proto musí být vyměněny.

5.4.3 RM 11

Stávající stav: ocelo-plechový rozváděč o čtyřech polích. Celková délka rozváděče je 2,84 m, výška 2,25 m hloubka 0,4 m. Rozváděč napájí AKU kamna a boiler v prostoru stanice.

Požadovaný stav:

- Nový RM požadujeme označit dle metodiky RM95.
- Tento RM nemá vazbu na ASDŘ-T, vazbu nutno zapracovat do projektu.
- Rozváděč nemá rozvody provedeny ohniodolnými kabely, vše je provedeno kabely CYKY. Nutno v projektu respektovat podmínky PTR a požární směrnice DP
- Přívody a vývody ke spotřebičům jsou vedeny shora
- Rozváděč bude vybaven vnitřní a vnější ochrannou svorkou pro připojení k zemnicí soustavě METRA
- Krytí rozváděče, přístrojů a zařízení odpovídá určeným vnějším vlivům ve smyslu ČSN 2000-5-51
- Životnost skříně rozváděče musí být minimálně 30 let
- Veškerý materiál a přístroje musí splňovat podmínky dané vnitropodnikovými normami a PTR
- Stávající kabelové konstrukce neodpovídají novým směrnicím, a proto musí být vyměněny.
- Společně s výměnou rozváděče požadujeme výměnu AKU kamen a boileru.

5.4.4 RM 11.1

Stávající stav: ocelo-plechový rozváděč o jednom poli, celková délka rozváděče je 0,610 m, výška 0,910 m hloubka 0,250 m, rozváděč napájí šoupě pro vodovodní vstup do stanice.

Požadovaný stav:

- Nový RM požadujeme označit dle metodiky RM95.1.
- Tento RM nemá vazbu na ASDŘ-T, vazbu nutno zapracovat do projektu.
- Rozváděč nemá rozvody provedeny ohni odolnými kabely, vše je provedeno kabely CYKY.

Nutno v projektu respektovat podmínky PTRŘ a požární směrnice DP.

- Přívody a vývody ke spotřebičům jsou vedeny shora.
- Rozvaděč bude vybaven vnitřní a vnější ochrannou svorkou pro připojení k zemnicí soustavě METRA.
- Krytí rozvaděče, přístrojů a zařízení odpovídá určeným vnějším vlivům ve smyslu ČSN 2000-5-51.
- Životnost skříně rozvaděče musí být minimálně 30 let.
- Veškerý materiál a přístroje musí splňovat podmínky dané vnitropodnikovými normami a PTRŘ.
- Stávající kabelové konstrukce neodpovídají novým směrnícím, a proto musí být vyměněny.
- Společně s výměnou rozvaděče požadujeme výměnu AKU kamen napájených z předmětného RM.
- Požadujeme nový přívodní kabel pro RM 11.1 vedený z jedné sekce RM95 (RM11).

5.5 ASDŘ-T – ÚROVEŇ POD VESTIBULEM

Veškerá technologická zařízení napájená z rekonstruovaných RM napojit na řídicí systém ASDŘ-T a tímto systémem je řídit.

Vizualizovat stavy technologických zařízení napájených z rekonstruovaných RM.

6 Požadavky na protipožární zabezpečení

Oprava poškozených protipožárních prostupů v kabelovém kanále pod ET, strojovně eskalátorů a napídací komoře.

Oprava, repase potrubí suchovodu, které vede v prostoru pod eskalátory včetně vyústění na nástupišti.

7 Vybudování bezbariérového zpřístupnění stanice

Realizace bezbariérového zpřístupnění stanice kaskádou výtahů dle Studie proveditelnosti z 06/2016 včetně Změny 1 z 12/2016 zpracovanou firmou METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA 2
AUTORSKÝ DOZOR

Výkon autorského dozoru:

- a) Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA v platném znění po dobu realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního souhlasu.
- b) Zhotovitel bude provádět Autorský dozor zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon Autorského dozoru v jiných případech hodných zřetele.
- c) Zjistí-li Zhotovitel při výkonu Autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace (dále jen "PD"), uvědomí Objednatele bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo elektronickou poštou. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
- d) Objednatel zajistí pro Zhotovitele obvyklé podmínky pro výkon sjednaného Autorského dozoru. V tomto smyslu Objednatel zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající Autorský dozor dodavateli stavby a ten na výzvu Objednatele předá Autorskému dozoru potřebné podklady týkající se realizace stavby.
- e) Za výkon Autorského dozoru nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede Zhotovitel potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.

PŘÍLOHA 3
RELEVANTNÍ PŘEDPISY A NORMY

Předpisy DP a.s.:

- Směrnice 5-2013-02 Schvalování technických zařízení, výrobků, systémů a technických předpisů pro použití v pražském metru
- Směrnice 22-2012-01 Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského metra
- Směrnice 21-2011-02 Ochrana životního prostředí
- Směrnice 32-20102-01 bezpečnost a ochrana zdraví při práci v DP
- Směrnice 39-2010-02 Školení a odborná příprava zaměstnanců DP a zaměstnanců cizích organizací o požární ochraně
- Směrnice 02-2016-00 Nakládání s kovovým odpadem
- Směrnice 77-2011-02 Provádění svářečských prací a obdobných prací v prostorách a objektech DP
- Směrnice 46-2010-03Elektrotechnická kvalifikace zaměstnanců
- Směrnice pro projektování metra č. 106 Katalog místností
- Metodika značení elektrického zařízení DP - Metro
- Protokol č. 115/99/a o určení vnějších vlivů
- O 5/1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- Os 3/1 Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra
- Protokol č. 7/2016 – TŘ Zadávací podmínky pro dodávky těsnění prostupů kabelových vedení tlakovými předěly a tlakově odolnými a plynotěsnými stavebními konstrukcemi v pražském metru
- Protokol č. 7/2016 – TŘ zadávací podmínky pro dodávky těsnění prostupů kabelových vedení tlakovými předěly a tlakově odolnými a plynotěsnými stavebními konstrukcemi v pražském metru
- Protokol č. 5/2017 – TŘ Obecné podmínky pro použití svítidel v pražském metru
- Protokol č. 12/2017 – TŘ Zadávací podmínky pro zkoušky funkčnosti kabelových tras v případě požáru pro pražské metro
- Protokol č. 16/2017 – TŘ podmínky navrhování kabelových ocelových konstrukcí pro pražské metro
- Protokol č. 17/2017 – TŘ Podmínky pro pokládky kabelů ve vzduchotechnických šachtách a štolách pražského metra
- Protokol č. 33/2017 – TŘ zadávací podmínky pro výrobu a dodávky rozváděčů do 1 kV AC a 1,5 kV DC pro pražské metro
- Protokol č. 14/2009 – TŘ Zásady pro ukládání optických kabelů v pražském metru
- Projekční standardy pro pohyblivé schody služby 244 000 v aktuálním znění
- Projekční standardy pro výtahy služby 244 000 v aktuálním znění
- Protokoly na výrobky, materiály a technologické postupy, které nejsou schválené pro použití v metru - na vyžádání zadavatele.

Obecné předpisy a normy:

Základní právní předpisy a technické normy

- Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
- Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb
- Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací – MD-OI čj. 1092/08-910-IPK/1 / 1. ledna 2009
- ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení
- ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- ČSN EN 61082-1 ed. 3 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla
- Soubor norem ČSN 33 2000
- Soubor norem ČSN EN 61439 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí
- ČSN IEC/TR 61439-0 Rozváděče nízkého napětí – část 0: Návod na specifikaci rozváděčů
- Soubor norem ČSN EN 62305 ed. 2 Ochrana před bleskem
- ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách
- ČSN 33 3510 Elektrická trakční zařízení metra
- ČSN 33 3525 Trakční vedení metra
- ČSN 73 7509 Průjezdny průřez metra
- ČSN EN 50162 Ochrana před korozi bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav
- ČSN 33 0165 ed. 2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení
- ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

Smlouva č. 000566 0018 na projektovou dokumentaci na modernizaci stanice metra Českomoravská

- ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
- ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení
- ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
- ČSN EN 50171 Centrální napájecí systémy,
- ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení
- ČSN EN 60598-1 ed. 6 Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
- ČSN EN 60598-2-1 Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 1: Stacionární svítidla
- ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení
- Ostatní normy souboru ČSN EN 60598-2 ed. 2
- Soubor norem ČSN EN 62386 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení
- Ostatní ČSN pokrývající předmět projektu

Smlouva č. 000566 0018 na projektovou dokumentaci na modernizaci stanice metra Českomoravská

PŘÍLOHA 4
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PŘÍLOHA 5
POŽADOVANÝ ROZSAH MAJETKOPRÁVNÍHO ZAJIŠTĚNÍ STAVBY

Majetkoprávní zajištění stavby

Při činnostech směřujících k majetkoprávnímu zajištění stavby či dílčích částí stavby (dle povahy a rozsahu stavby dané projektovou dokumentací) je příkazník (zhotovitel) povinen postupovat s potřebnou odbornou péčí dle pokynů DPP a v souladu s jeho zájmy, které zhotovitel zná, znát mohl a měl či s nimiž ho DPP seznámil. Zhotovitel je zejména povinen respektovat zájem DPP na snižování nákladů stavby, resp. nákladů na majetkoprávní zajištění stavby, a v rámci smluvní dokumentace projednat s druhou smluvní stranou (případně s více smluvními stranami) podmínky pro DPP nejvíce výhodné. Za tímto účelem je zhotovitel povinen navrhnout vlastníkům dotčených nemovitostí takový typ smluvního vztahu, který je nejvhodnější k zajištění daného účelu. Konstatuje se, že zhotovitel nemá oprávnění k podpisu smluv v rozsahu majetkoprávního zajištění stavby, objednávek či jiných závazků za DPP. V průběhu stavby se zhotovitel zavazuje podávat DPP informace o potřebě změn majetkoprávního zajištění a činit nezbytné úkony směřující k tomuto zajištění.

Pro majetkoprávní zajištění stavby se zhotovitel zavazuje:

1. Před vydáním čistopisu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracované projektantem stavby prověřit rozsah stavbou dotčených nemovitostí, dohlížet nad vypracováním majetkoprávního elaborátu s cílem eliminovat ty nemovitosti, jejichž majetkoprávní zajištění pro stavbu by bylo problematické a vždy usilovat o jejich vyjmutí ze stavby je-li to možné s ohledem na technické parametry stavby. V případě, že projektantem bude vyhodnoceno, že to možné po technické stránce není, je zhotovitel povinen zajistit jeho písemné vyjádření a předat ho DPP. Zhotovitel se zavazuje veškeré připomínky DPP při přípravě majetkoprávní dokumentace uplatnit u projektanta stavby. Zhotovitel se zavazuje předat DPP soupis všech stavebních objektů a pozemků a jejich vzájemné přiřazení, v (na) nichž budou stavební objekty umístěny a zavazuje se vyjasnit a odstranit případné rozpory s projektovou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje zajistit souhlasy vlastníků nemovitostí dotčených stavbou a předat kopie DPP.

2. Před vydáním čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení zajistit majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou v rozsahu odpovídajícím projektové dokumentaci stavby („Návrh požadovaných nemovitostí a práv“), zpracované projektantem včetně všech jejích případných změn prováděných v jejím průběhu, a to tak, aby vlastníkem stavby byl DPP a stavba se nestala součástí pozemku jiného vlastníka. V případě, že při ukončení stavby bylo zjištěno, že dle předchozí věty nedošlo k úplnému majetkoprávnímu zajištění stavby, zavazuje se zhotovitel učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k majetkoprávnímu vypořádání těch částí stavby, jejichž majetkoprávní vypořádání zajištěno nebylo.

3. Ve fázi projektové přípravy, před vydáním čistopisu podkladu **následných uživatelů** dílčích částí stavby zpracované projektantem, se zhotovitel zavazuje, v případech, kdy jednotlivé objekty nebudou přebírány DPP do správy (vlastnictví), projednat s projektantem navrženými, tj. v úvahu připadajícími, následnými uživateli převzetí stavby či dokončených dílčích částí stavby do správy. Za ukončené se tato jednání považují tehdy, zaváže-li se písemně následný uživatel k převzetí stavby či konkrétní dílčí části stavby a v případě nových staveb a staveb, které nesouvisí s činností DPP uzavřením smlouvy budoucí (kupní, o převodu majetku, darovací aj.). Tato jednání se uskuteční dle pokynů DPP za podmínek výše uvedených, tzn. formou smluvní dokumentace a finanční plnění určí, resp. odsouhlasí DPP.

V rámci majetkoprávního zajištění stavby se zhotovitel zavazuje pro zajištění užívání jednotlivých stavbou dotčených nemovitostí před vydáním stavebního povolení a pro užívání nemovitostí po dobu realizace stavby:

- Vyjednat s vlastníky dotčených nemovitostí smluvní podmínky, a to s ohledem na shora uvedené, s tím, že finanční plnění vždy určí, resp. odsouhlasí předem písemně DPP. Pro případ nenalezení souladu s požadavky DPP je zhotovitel povinen zajistit jednání s vlastníkem dotčené nemovitosti.
- Zajistit projednání smluvní dokumentace s účastníky smlouvy (tj. vlastníky dotčených nemovitostí), vč. odsouhlasení jejího textu ze strany vlastníků a po podpisu smlouvy ze strany DPP zajistit podpisy ostatních smluvních stran. Zhotovitel je zejména z časových důvodů povinen se řádně seznámit se standardními postupy DPP v rámci schvalovacích procesů pro uzavírání smluvních dokumentací daných stanovami DPP a interními normami. K tomuto poskytne DPP zhotoviteli všechny potřebné podklady a potřebnou součinnost.

Pro majetkoprávní zajištění stavby, resp. pro zajištění užívání jednotlivých nemovitostí potřebných pro realizaci stavby, bude ze strany zhotovitele navržen a vyhotoven v souladu s platnou právní úpravou nejvhodnější typ smluvní dokumentace včetně návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí, podmínky a potřeby stavby tak, aby nedošlo a do budoucna ani nedocházelo ke sporům s vlastníky dotčených nemovitostí z důvodu nedostatečného majetkoprávního zajištění stavby s tím, že podmínky budou odsouhlaseny předem. Zhotovitel zajistí rovněž znalecké posudky pro stanovení hodnoty práv, která budou předmětem převodu, a to v rozsahu ceny obvyklé a administrativní. Pro majetkoprávní zajištění k částem nemovitostí dotčených stavbou formou výkupu, se zhotovitel zavazuje zajistit rovněž geometrické plány a souhlas příslušného úřadu s dělením pozemku.

V případě, že stavba bude splňovat parametry veřejně prospěšné stavby dle stavebního zákona, je zhotovitel za situace, kdy nebude možné zajistit majetkoprávní vypořádání dohodou s vlastníky dotčených nemovitostí, na základě pokynu DPP zajistit veškeré podklady nezbytné k zahájení procesu vyvlastnění (tj. zejména geometrické plány, znalecké posudky, výzvu k uzavření příslušné smluvní dokumentace před zahájením vyvlastňovacího řízení, smluvní dokumentaci, návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení apod.). Zhotovitel se zavazuje v rámci vyvlastňovacího řízení zastupovat DPP ve všech řízeních (tzn. správních i soudních) a činit veškeré kroky související s procesem vyvlastnění.

V rámci majetkoprávního zajištění stavby, tj. pro vypořádání závazků zejména dle smluv o překládce inženýrských sítí, se zhotovitel zavazuje pro uzavření příslušné smluvní dokumentace:

Vyjednat s vlastníky dotčených nemovitostí a provozovateli inž. sítí smluvní podmínky, a to s ohledem na shora uvedené, s tím, že finanční plnění vždy určí, resp. odsouhlasí předem písemně DPP. Pro případ nenalezení souladu s požadavky DPP je zhotovitel povinen zajistit jednání s vlastníkem dotčené nemovitosti či provozovatelem inž. sítí.

Za tímto účelem připraví zhotovitel příslušnou smluvní dokumentaci, a to pro případy, kdy DPP je účastníkem smlouvy z titulu investora stavby, tak i pro případy, kdy DPP je vlastníkem inženýrské sítě. Za situace, kdy vlastníkem inženýrské sítě je osoba odlišná od DPP, návrh této smlouvy bude vyhotoven a účastníkům smlouvy předložen k odsouhlasení ve znění obvykle používaném provozovatelem inž. sítí.

Po odsouhlasení znění smluvní dokumentace vlastníkem pozemku případně i provozovatelem, bude návrh smluvní dokumentace předán k odsouhlasení a připomínkám DPP. Poté, kdy bude text

odsouhlasen všemi účastníky, zavazuje se zhotovitel zajistit podpisy všech účastníků smlouvy s tím, že podpisy ze strany DPP budou poslední.

4. Po dokončení jednotlivých částí stavby se zhotovitel zavazuje:

- **zajistit vyhotovení a předání geometrických plánů skutečného provedení (GP) DPP** (to neplatí, je-li vyhotovitelem GP sám provozovatel inž. sítí, v tom případě zajistí zhotovitel jen předání GP DPP).
- **Zajistit vyhotovení a předání znaleckých posudků DPP** pro celkové vypořádání stavby.
- **Zajistit vyhotovení a předání kolaudačních rozhodnutí DPP.**
- **Předat rozhodnutí o vynětí ze ZPF vč. dokladů o úhradě, DPP.** (pouze v případě, že stavba je realizována na ZPF)

Po dokončení stavby zajistí zhotovitel uzavření příslušných smluv pro celkové vypořádání dosud nevypořádaných částí stavby vč. vypořádání závazků ve vztahu k třetím osobám vyplývajícím z uzavřených smluv o překládce.

Zápis nově vybudovaných staveb, podléhajících evidenci ve veřejném seznamu, zajistí DPP, na základě výše dodaných listin.

PŘÍLOHA 6
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Identifikační údaje poddodavatele	Popis poddodávky	Finanční rozsah poddodávky
-	-	-

PŘÍLOHA 7
STAVEBNÍ PODKLADY A POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ A ASDŘ-O

- Stavební podklady
- Projekční standardy pro pohyblivé schody služby 244000 v aktuálním znění
- Projekční standardy pro výtahy služby 244000 v aktuálním znění
- Požadavky na osvětlení a ASDŘ-O
- Příloha č. 1 k Požadavkům na osvětlení a ASDŘ-O
- Příloha č. 2 k Požadavkům na osvětlení a ASDŘ-O
- Příloha č. 3 k Požadavkům na osvětlení a ASDŘ-O
- Příloha č. 4 k Požadavkům na osvětlení a ASDŘ-O

**PŘÍLOHA 8
CENÍK REPROGRAFICKÝCH PRACÍ**

Ceník planografických prací METROPROJEKT Praha a.s.

		Jednotka	Cena jednotky [Kč]
Tisk, kopie - papír, texty	jednostranný - ČB	A4	0,90
	oboustranný - ČB	A4	1,50
	jednostranný - barevný	A4	4,50
	oboustranný - barevný	A4	8,50
Foto, vizualizace	jednostranný - barevný	A4	9,00
Plotr	černobílý	A4	3,50
	barevný	A4	4,00
Desky	tkanivé	ks	32,00
	3 - chlopněové	ks	19,00
	rychlovazač	ks	13,50
	šanon	ks	200,00
	krabice (350x330x225)	ks	250,00
	krabice (500x330x225)	ks	280,00
Vazba kroužková včetně čelní folie a bílého kartonu	do 45 listů	ks	95,00
	nad 45 listů	ks	132,00
Nasouvací (hřbet, folie a karton)		A4	20,00
Vlastní práce	skládání, šití, kompletace	hod	375,00
CD-R 700 MB		ks	102,00
DVD-R 4,7 GB		ks	228,00
DVD-R 8,5 GB		ks	465,00

Případné vícetisky nad rámec budou účtované dle skutečného počtu formátů oceněných ceníkem planografických prací METROPROJEKT Praha a.s.

Smlouva č. 000566 0018 na projektovou dokumentaci na modernizaci stanice metra Českomoravská

PŘÍLOHA 9
NABÍDKA

PŘÍLOHA 10
SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

titul, jméno, příjmení	Vzdělání	osvědčení	počet let praxe	zaměstnavatel
[Obsah této tabulky je záměrně rozmazan.]				

**PŘÍLOHA 11
PLNÁ MOC**

NA ZÁKLADĚ TÉTO PLNÉ MOCI

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, identifikační číslo osoby 000 05 886, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 847, zastoupený Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva (dále jen "Zmocnitel")

TÍMTO ZMOCŇUJE:

METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město, identifikační číslo osoby: 45271895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 (dále jen "Zmocněnec"),

ABY:

zastupoval Zmocnitele v řízení o vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně všech souvisejících právních jednání a zajištění souhlasů, vyjádření a stanovisek, a to ve vztahu k projektu ve stanici metra Českomoravská, spočívající ve výměně staničních pohyblivých schodů evidenční číslo 613-1-316, 317 a 318, včetně modernizace stanice metra Českomoravská a vybudování bezbarierového vstupu do stanice metra Českomoravská, a to v návaznosti na smlouvu o dílo č. [●] ze dne [●] uzavřené mezi Zmocnitelem a Zmocněncem týkající se vyhotovení projektové dokumentace na modernizaci stanice metra Českomoravská.

Plná moc zaniká v okamžiku právní moci rozhodnutí o vydání stavebního povolení.

NA DŮKAZ ČEHOŽ byla tato plná moc podepsána následovně:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Martin Gillar

Jméno: Ing. Ladislav Urbánek

Funkce: předseda představenstva

Funkce: místopředseda představenstva

Datum:

Datum:

Smlouva č. 000566 0018 na projektovou dokumentaci na modernizaci stanice metra Českomoravská

PŘÍLOHA 12
SMLOUVA O ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI