



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dohoda o závěrečném vyúčtování  
Smlouva o dílo č. 2016001894

**Dohoda o závěrečném vyúčtování  
dle Smlouvy o dílo č. 2016001894  
„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu)  
1. etapa – bourací práce**

číslo smlouvy objednatele: 2016001894  
číslo smlouvy zhotovitele: 1606101  
číslo veřejné zakázky: 16027

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města  
ve věcech technických: Kamilou Stehlikovou, technikem investičního odboru  
Magistrátu města České Budějovice  
kontaktní údaje: tel: 386 802 215  
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800

**1.2. Zhotovitel** VERSANA s.r.o.  
sídlo: Kytlice 11, 407 45 Kytlice  
zapsán u rejstříkového soudu vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33803  
IČ: 026 34 767  
DIČ: CZ02634767  
zastoupen: Davidem Dvořákem, jednatelem společnosti  
ve věcech smluvních: Jindřichem Jirotkou, obchodním ředitelem  
ve věcech technických: Petrem Paličkou, stavbyvedoucím  
kontaktní údaje: tel: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ID: i59dvmv

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: [redacted]

**2. Účel a Předmět dohody**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 07. 2016 Smlouvu o dílo č. 2016001894 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele ke zhotovení díla „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) 1. etapa – bourací práce“ a závazek Objednatel za řádně dokončené dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel předal dílo dne 30.09.2016 objednateli dle



Smlouvy a Objednatel toto dílo převzal. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým objektivním zjištěním, které měly za následek neprovedení některých stavebních činností dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) dle Změnového listu na méněpráce ZL 01, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Dohody.

- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto článku uzavírají smluvní strany tuto Dohodu, jejímž předmětem je závěrečné vyúčtování za provedení díla dle Smlouvy.

### 3. Závěrečné vyúčtování

- 3.1. Dle čl. 2 bod 2 a 3 této Dohody se smluvní strany dohodly na závěrečném vyúčtování díla a související změně ceny díla ve smyslu bodu 5.4 Smlouvy č. 2016001894.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla označeného objednatelům jako „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) 1. etapa – bourací práce“ a v souladu se Smlouvou cenu sjednanou, která činí

..... 1.961.942,00 Kč bez DPH

(slovy jeden milion devět set šedesát jeden tisíc devět set čtyřicet dvě koruny české)

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

#### Rekapitulace změny ceny:

Cena celkem za dílo dle Smlouvy č. 2016001894	2.132.441,00 Kč bez DPH
<u>náklady méněprací dle změnového listu ZL 01</u>	<u>- 170.499,00 Kč bez DPH</u>
Cena celkem za dílo	1.961.942,00 Kč bez DPH

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Tato Dohoda je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.
- 4.2. Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Města České Budějovice na jejím zasedání konaném dne 24.10.2016 (usnesení č. 1513/2016) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 4.3. V otázkách neupravených touto Dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 4.4. Smluvní strany Dohody souhlasně prohlašují, že si Dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 4.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto Dohodu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění Objednatel Zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dohoda o závěrečném vyúčtování  
Smlouva o dílo č. 2016001894

souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této Dohody včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)) a profilu zadavatele (Objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen či oprávněn tuto Dohodu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

- 4.6. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:  
Příloha č. 1      Změnový list ZL 01

V Českých Budějovicích, dne *18. 11. 2016*

V České Lípě, dne *9. 11. 2016*

Za objednatele



Ing. Jiří Svoboda  
primátor statutárního města České Budějovice



*David Dvůřák*  
jednatel společnosti



## ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Číslo smlouvy objednatele: 2016001894

Číslo smlouvy zhotovitele: 1606101

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu)  
1. etapa – bourací práce


Předmět změny:     **1. snížení odvozu sutí**  
                          **2. vypuštění prací souvisejících s ochranou netopýrů**  
                          **3. snížení rozsahu zemních prací**

Popis a zdůvodnění změny: Ad. 1. skutečné množství odvezené sutí na základě vážních lístků. Projektní předpoklad je výpočtem průměrných tloušťek a objemových hmotností, tudíž plně nekoresponduje se skutečností.  
Ad. 2. ochrana netopýrů byla v projektové dokumentaci s ohledem na termín realizace díla. Vzhledem k posunutí zahájení prací o několik měsíců tato potřeba zanikla.  
Ad. 3. skutečné množství provedených zemních prací v rámci položek rozpočtu č. 33 a č. 34. S ohledem na průběh realizace stavby se jedná o rozdíl mezi rozsahem odhadovaným v projektu a skutečně realizovanými pracemi.

Vzájemně odsouhlasená cena méněprací bez DPH: - 170.499,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL 01

Datum:



zhotovitel



TDS stavby



projektant



objednatel



Odběratel:  
 Statutární město České Budějovice  
 nám Přemysla Otakara II 1/1  
 České Budějovice

Dodávatel:  
 Versana s.r.o.  
 Kytlice 11  
 Kytlice

**Soupis provedených prací a dodávek - MĚNĚPRÁCE**

„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové (rekonstrukce stávajícího objektu) – 1. etapa – bourací práce“


Popis	Cena dle SOD	Měnépráce
SO 02a: Bourací práce spojené s likvidací azbestu	1 127 828	76 120
009: Ostatní konstrukce a práce	973 865	76 120
024: Vzduchotechnika	94 775	-
730: Ústřední vytápění	14 188	-
V03: Zařízení staveniště	45 000	-
SO 02b: Bourací práce	1 004 613	94 379
001: Zemní práce	43 360	38 360
005: Komsnikace	6 750	6 750
009: Ostatní konstrukce a práce	324 793	10 000
006: Manipulace se suti	252 882	34 269
021: Silnoproud	87 163	-
024: Vzduchotechnika	59 219	-
099: Přesun hmot HSV	1 113	-
712: Pevňkové krytiny	4 560	-
713: Izolace tepelné	34 258	-
720: Zdravotní instalace	78 775	-
730: Ústřední vytápění	49 195	-
755: Konstrukce truhlářské	9 600	-
767: Konstrukce zámečnická	3 185	-
V03: Zařízení staveniště	35 000	-
V07: Provozní vlivy	5 000	5 000
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2 132 441 Kč</b>	<b>170 499 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>447 813 Kč</b>	<b>35 805 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 580 254 Kč</b>	<b>206 304 Kč</b>

Za dodavatele vypracoval:

David Dvořák, jednatel společnosti

Datum 30 9 2015

Za odběratele s provedením prací ve výše uvedené výši:



IC: 25177494  
 DIČ: CZ25177494  
 IČO: 25177494  
 TEL: 387 511 947  
 FAX: 387 516 102  
 3810 270 01 České Budějovice

## Soupis provedených prací dle jednotlivých položek

Poř. č.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra dle SoD	Výměra skutečná	ROZDÍL	Jedn. cena	Cena MNP
<b>SO 02a: Bourací práce spojené s likvidací azbestu</b>								
1.	009001	009: Ostatní konstrukce a práce						76 120
		Montáž nájem demoliáž lešení vankovního (vybudování KP) - viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	716,1	716,1	-	90,00	76 120
2.	009002	Zakrytí lešení PP/PE fólií (vybudování KP) venkovní, vč. podkladní dřevěné konstrukce - viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	869,55	869,55	-	50,00	-
3.	009002a	Oddělení kontrolovaných pásem od ostatní části stavby -vnitřní, PP/Pe fólie + označení + dřevěný rám - viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	449,88	449,88	-	100,00	-
4.	009003	Pomocná konstrukce uvnitř budovy - OSB desky řezivo 100/120 pro vynesení 0,576 / viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	17,4	17,4	-	500,00	-
5.	009004	Vybudování personálních a materiálových propusů pro všechna kontrolovaná soubor pásma - viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	1,0	1,0	-	30 000,00	-
6.	009005	Demoliáž AZB příček - EZALIT - desky, nosný roš, izolace cena za 1m2 příčky - penetrace, zabalení do PP/Pe fólie + označení, manipulace při balení / viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	287,792	287,792	-	250,00	-
7.	009005a	Zakrytí vlnitých otvorů PE folií v dřevěných rámech - viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	273,285	273,285	-	100,00	-
8.	009006	Demoliáž meziokenních vložek - vč. nosného roštu, izolace cena za 1m2 - penetrace, zabalení do PP/Pe fólie + označení, manipulace při balení / viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	54,6	54,6	-	200,00	-
9.	009007	Demoliáž bořelických panelů - vč. nosného roštu, izolace cena za 1m2 - penetrace, zabalení do PP/Pe fólie + označení, manipulace při balení / viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	14,205	14,205	-	750,00	-
10.	009008	Demoliáž dřevěných nebo plastových oken, vč. vnitřních hliníkových žaluzií - penetrace, zabalení do PP/Pe fólie + označení, manipulace při balení / viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	190,08	190,08	-	100,00	-
11.	009009	Demoliáž kovových oken, vč. vnitřních hliníkových žaluzií - penetrace, zabalení do PP/Pe fólie + označení, manipulace při balení / viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	14,4	14,4	-	100,00	-
12.	009011	Vyskládání meziokenních vložek a bořelických panelů - penetrace, zabalení do PP/Pe fólie + označení, manipulace při balení / viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	68,805	68,805	-	200,00	-
13.	009012	Vyskládání kontrolovaného pásma - viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	2 174,22	2 174,22	-	30,00	-



Poř. Alt. kód	Pops	MJ	Výměra dle SoD	Výměra skutečná	ROZDÍL	Jedn. cena	Cena MNP
14. 009014	Dekonlaminace prostoru - viz technická zpráva a projekto	m3	4 664,85	4 664,85	-	30,00	-
15. 009015	Činnosti odsavačů po dobu provádění prací - viz technická zpráva a projekto	sada	1,0	1,0	-	30 000,00	-
16. 009016	Osobní ochranné prostředky - viz technická zpráva a projekto	sada	1,0	1,0	-	30 000,00	-
17. 009017	Manipulace, odvoz a uložení AZB odpadu - viz technická zpráva a projekto	t	51,036	14,44	36,596	1 900,00	69 532
18. 009018	Vnitrostavěniší (svistá, vodotěsná) doprava vybouraných hmot, nošením do 100m - viz technická zpráva a projekto	t	51,036	14,44	36,596	180,00	6 587
19. 009019	Demontáž ocel.zárubní,vč.vyvěšení dveří a demontáže prahů v ezalitových příchách, - penetrace,zabalení do PP/Pe fólie + označení,manipulace při balení / viz technická zpráva a projekto	kus	18,0	18,0	-	100,00	-
20. 009020	Ukolvení (zajištění) instalací EI a ZI po vybourání vnitřních příček za jedno podlaží - viz technická zpráva a projekto	kus	2,0	2,0	-	1 500,00	-
21. 009022	Demontáž parapetních ptechu - penetrace zabalení do PP/Pe fólie + označení,manipulace při balení / viz technická zpráva a projekto	m	153,62	153,62	-	20,00	-
22. 009023	Demontáž okenních mříží - penetrace,zabalení do PP/Pe fólie + označení,manipulace při balení / viz technická zpráva a projekto	m2	51,84	51,84	-	50,00	-
23. 009024	Demontáž stroje výřahu - osobo,nákladní výřah - penetrace,zabalení do PP/Pe fólie + označení,manipulace při balení / viz technická zpráva a projekto	kus	1,0	1,0	-	3 500,00	-
24. 009024a	Demontáž stroje výřahu - jídelní výřah - penetrace,zabalení do PP/Pe fólie + označení,manipulace při balení / viz technická zpráva a projekto	kus	1,0	1,0	-	2 500,00	-
25. 009025	Měření koncentrace azbestu, včetně závěrečného protokolu - před započatím stavebních prací, v interiéru objektu,minimálně 2 měření / vč.výstupního protokolu - viz technická zpráva a projekto	sada	2,0	2,0	-	4 200,00	-
26. 009026	Měření koncentrace azbestu, včetně závěrečného protokolu - měření po skončení sanace, před zrušením ochranných opatřeních,,minimálně 15 měření / vč.výstupního protokolu - viz technická zpráva a projekto	sada	15,0	15,0	-	4 200,00	-
27. 009027	Měření koncentrace azbestu, včetně závěrečného protokolu - v průběhu prací v prostoru objektu mimo kontrolovaná pásma,,minimálně 30 měření / vč.výstupního protokolu - viz technická zpráva a projekto	sada	30,0	30,0	-	4 200,00	-

Poř. Altér. kód MJ Výměra dle SoD Výměra skutečná ROZDíl Jedn. cena Cena MNP

28	009028	Měření koncentrace azbestu, včetně závěrečného protokolu - v průběhu prací sada mimo prostor objektu mimo kontrolovaná pásma, minimálně 10 měření / vč. výstupního protokolu - viz technická zpráva a projektové dokumentace	10,0	10,0	-	4 200,00	-
29	02402a001	024: Vzduchotechnika Demolice vzduchoelektriky - část 2 - viz příložený výpis	sada	1,0	-	94 775,00	-
30	730001	730: Ústřední vytápění Demolice UT viz příložený výpis - část - oddíl označen 800 713	sada	1,0	-	14 188,00	-
31		V03: Zařízení slavenišť Zařízení slavenišť	Kč	1,0	-	5 000,00	-
32		Ostatní náklady: drobné stavební práce spojené s vytvořením kontrolovaných pásem - vysekání kapes ve zdivu do rozměru 10/10 cm, drobný kotev materiál, vrtní přístup pro kotev materiál / lepidla. Imely	Kč	1,0	-	40 000,00	-
33	001001	<b>SO 02b: Bourací práce</b> 001: Zemní práce Úvedení příjezdu zahradou do původního stavu a úprava terénu a oseli travním semenem po stavebních č. - po stavebních činnostech	m2	837,2	100,0	737,2	50,00
34	113106123	Rozabrání dlažeb komunikací pro pěši - ostatní - ze zámkové dlažby, lože jakákoli, výplň spár jakákoli / vč. uskladnění dlažby pro zpětné zaděždění	m2	15,0	-	15,0	100,00
35	596212210	005: Komunikace Kladení dlažby pozemních, z betonových zámkových dlaždic - II. dlaždic 80 mm, skup. A, plocha do 50 m2, lože kam. (lež. nebo drcené, II. lože do 50 mm / použít původní dlažbu	m2	15,0	-	15,0	450,00
36	009001	009: Ostatní konstrukce a práce Vybourání chladirenských ověří vč. zánubné	m2	6,93	6,93	-	150,00
37	009002	Demontáž krytu radiátoru (dřevo, ocel)	kus	13,0	13,0	-	120,00
38	009003	Provizorní stěna z dřevošlápkových desek - vč. nosné konstrukce	m2	9,087	9,087	-	100,00
39	009004	Odsíranění drobných prvků vnitřních - hliníkové kryty rohů (80 ks, dl 1,5 mks), dřevěné narážky (2x 7,0 m), dřevěné garníže (25ks)	soubor	1,0	1,0	-	2 000,00
							10 000
							6 750
							6 750
							94 378
							38 360
							36 860
							1 500
							6 750
							6 750
							10 000
							-
							-
							-
							-

Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra dle SoD	Výměra skutečná	ROZDÍL	Jedn. cena	Cena MNP
40.	009005	Zakrytí podlahy dřevoštěpkovými deskami II.20mm + geotextilií	m2	14,3	14,3	-	100,00	-
41.	009005a	Zakryvání vzniklých otvorů PE fořii v dřevěných rámech - viz technická zpráva a projektová dokumentace	m2	20,16	20,16	-	100,00	-
42.	009006	Demontáž obložení stěn - minerální kazety	m2	45,72	45,72	-	50,00	-
43.	009007	Výkřídání stavenišť, včetně odvozu a uložení na určené místo	hod	35,0	35,0	-	100,00	-
44.	009008	Demontáž odvoz a uložení ocelové mříže	m2	8,175	8,175	-	100,00	-
45.	009009	Demontáž výlahu - osobo.nákladní výťah - mimo molotu	sada	1,0	1,0	-	3 500,00	-
46.	009009a	Demontáž výlahu - jídelní výťah - mimo molotu	sada	1,0	1,0	-	3 500,00	-
47.	009010	Veškerá činnost chireptologa,vč. závěrečného protokolu	sada	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000
48.	009011	Profilukové mobilní stěny tvořené systémem staveništního opláčení - Stěna tvořena z ocelového staveništního opláčení z pozinkované oceli. / Jednotlivé plošové dílce tvořeny: ocelovým rámem s vloženou svařovanou síť,na tyto dílce připevnil - dřevoštěpkové desky II. 20 mm,součástí opláčení: betonové palky, vzpěry, spojky, zavětrování,v=2m	m	30,0	30,0	-	850,00	-
49.	949101111	Lešení pomocná pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	1 214,63	1 214,63	-	25,00	-
50.	982031132	Bourání cihelných příček nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zděvo z cihel pálených, II do 100 mm	m2	168 628	168 628	-	76,00	-
51.	962031133	Bourání cihelných příček nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zděvo z cihel pálených, II. do 150 mm	m2	486 241	486 241	-	82,00	-
52.	962066111	Bourání plynosilikatových nebo siporexových příček o obj. hmotnosti do 500 kg/m3 - II. do 150 mm	m2	217,477	217,477	-	71,20	-
53.	968062245	Vybourání dřevěných vyplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha do 2 m2	m2	9,72	9,72	-	92,50	-
54.	968062747	Vybourání dřevěných vyplní otvorů nebo stěn - stěna. plná. zasklená nebo vykladní, plocha přes 4 m2	m2	25,035	25,035	-	48,20	-
55.	958072455	Vybourání a vyjmuli kovových vyplní otvoru nebo stěn - dveřní zarubeň plocha do 2 m2	m2	46,4	46,4	-	222,00	-
55.	958072456	Vybourání a vyjmuli kovových vyplní otvoru nebo stěn - dveřní zárubaň plocha přes 2 m2	m2	18,0	18,0	-	170,00	-
57.	978011191	Oluštění omítek stropu vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 100 %	m2	1 214,63	1 214,63	-	55,00	-
58.	978013191	Oluštění omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 100 %	m2	765,91	765,91	-	61,50	-
59.	978059541	Odsedání a odebrání obkladů vnitřních stěn z obkladůček - plocha přes 1 m2	m2	570 921	570 921	-	60,00	-
60		0096: Manipulace se suti Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	l	318,55	270,6	47,95	168,00	34 288 6 056

Prof.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra dle SdD	Výměra skutečná	ROZDIL	Jedn. cena	Cena MNP
61		Vnitrostavěbní doprava suší a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	l	318,55	270,6	47,95	55,00	2 637
62.	979081111	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	l	318,55	270,6	47,95	220,00	10 549
63.	979081121	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	l	5 978,35	5 412,0	566,35	9,00	5 097
64.	979099131	Poplatek za skládku suší - bez příměsí	l	313,9	269,85	44,05	180,00	7 929
65.	997013814	Poplatek za uložení slabebního odpadu na skládce z izolačních materiálů	l	0,75	0,75	-	1 650,00	-
66.	021001	<b>021: Silnoproud</b> D-m elektrinstalace - viz příložený výpis	sada	1,0	1,0	-	97 162,80	-
67.	02402001	<b>024: Vzduchoelektrika</b> Demolice vzduchoelektriky - čásl 1 a 3 - viz příložený výpis	sada	1,0	1,0	-	59 219,00	-
68.	998014111	<b>099: Přesun hmot HSV</b> Přesun hmot pro budovy a haly se svaznou nosnou konstrukcí z dílců tyčových - vzdálený plášť - jednopodlažní	l	1,712	1,712	-	650,00	-
69.	712001	<b>712: Povlakové krytiny</b> Provizorní zakrytí otvorů ve sítěse po odstranění výustků ka a VZT - OSB desky, textilní separace, přelazeno fólií PVC, nalavení na stávající sítěchu	m2	4,56	4,56	-	1 000,00	-
70.	713110853	<b>713: Izolace tepelné</b> Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů přípevných lepením z polystyrenu - tloušťka izolace přes 100 mm	m2	33,83	33,83	-	200,00	-
71.	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn a přilek přípevných lepením z polystyrenu - m2 tloušťka izolace přes 100 mm / vč. parotěsné zábrany	m2	137,462	137,462	-	200,00	-
72.	72002001	<b>720: Zdravotní instalace</b> Demolice ZTI - viz. příložený výpis	sada	1,0	1,0	-	78 775,00	-
73.	73002001	<b>730: Ústřední vytápění</b> Demolice ÚT viz příložený výpis - čásl - oddíly označené 800-732,733,734,735	sada	1,0	1,0	-	48 194,77	-
		<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						



Prof.	Alter. kód	Pops	MJ	Výměra dle SoD	Výměra skutečná	ROZDÍL	Jedn. cena	Cena MNP
74.	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plástů - síťka přes 300 mm, délka přes 1 m	kus	48,0	48,0	-	200,00	-
75.	767581802	767: Konstrukce zámečnické Demontáž podhledů - lamely	m2	7,914	7,914	-	200,00	-
76.	767982800	Demontáž podhledů - rošty	m2	7,914	7,914	-	200,00	-
77		V03: Zařízení staveniště Zařízení staveniště	Kč	1,0	1,0	-	35 000,00	-
78		V07: Provozní vlivy Činnosti související s opalívaním proti hrůzdění rořsů a vyříváním netopýrů	Kč	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000

