

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**č. S911/2017/449**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Mgr. Ing. Janem Ševčíkem,

ředitelem Krajského ředitelství Frýdek-Místek

  
(dale jen „objednatel“)

a

**Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.**


IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva a ředitel a.s.

  
(dale jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento dodatek smlouvy o dílo:

## **II.**

### **P ř e d m ě t dodatku smlouvy**

Předmětem Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo „**Oprava a rekonstrukce LC Daněk**“ číslo **S911/2017/449** (zakázkové číslo objednatele) ze dne 16.11.2018 **je změna ceny za dílo.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré Náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/449 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

5 590 000 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/449

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více ve výši:

148 757,34 Kč bez DPH cena za vícepráce  
- 36 563,89 Kč bez DPH cena za méněpráce

**112 193,45 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1**

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/449 včetně dodatku č.1:

**5 702 193,45 Kč Celkem bez DPH**


Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací objednatelům jsou následující skutečnosti:


- V průběhu provádění výkopových prací bylo u trubního propustku DN 600 v km 0,738 a pod průčeznou hrázkou v km 1,733 nalezeno skalní podloží. Z tohoto důvodu byla v km 0,738 zaměněna vtoková jímka z lomového za čelo z lomového kamene. Bylo nutné zkrátit trubní propust DN 600 v km 0,738 a průčeznou hrázkou v km 1,733 o 1 metr.
- V km 1,564 byl trubní propust DN 600 taktéž zkrácen o 1 metr z důvodu nestabilního podloží
- Z důvodu velkých nerovností stávajícího krytu komunikace, se kterými se v průběhu tvorby PD nepočítalo a které vznikly díky těžby a odvozu kůrovcového dříví, došlo při pokládce asfaltobetonové směsi k navýšení okrajů koruny vozovky místy až o 30 cm. Stávající kryt vytvořil tzv. „břícho“ a k vytvoření požadovaného příčného sklonu muselo dojít k tomuto navýšení. Projektová dokumentace řešila pouze levostranné dosypání krajnic z přírodního drceného kameniva o výšce 15 cm. Pro životnost a funkčnost komunikace, bezpečnost osob bylo zapotřebí dosypání krajnic v požadované výšce pro provoz (levostranné i pravostranné).

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku - Místku dne: ..... 20 -08- 2018

Ve Frýdku-Místku, dne: ..... 20 -08- 2018  
Lesy České republiky, s.p. [03]





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **350-2-2**      **Oprava a rekonstrukce LC Daněk**

Objekt: **02**      **Rekonstrukce**

Rozpočet: **2**      **LES 10/17 vícepráce**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Krajské ředitelství**  
**Nádražní 2811**  
**73801 Frýdek-Místek**

IČO: **42196451**  
 DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**  
**Slezská 2766**  
**73832 Frýdek-Místek**

IČO: **45193118**  
 DIČ: **CZ45193118**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			148 757,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>148 757,34</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>148 757,34 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>31 239,04 CZK</b>
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**179 996,38 CZK**


v

dne

**16.8.2018**



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			125 926,50	85
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			17 000,00	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 830,84	4
Cena celkem					148 757,34	100

## Položkový rozpočet


S:	350-2-2	Oprava a rekonstrukce LC Daněk
O:	02	Rekonstrukce
R:	2	LES 10/17 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>125 926,50</b>

1	569841112R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 13 cm	m2	1 199,30000	105,00	125 926,50
		Dle možností LS km 0,000-2,573,šířka 0,15m - odpočet původní výměry : -2573*0,15		-385,95000		
		odpočet LS výhybny km 0,122-0,151 - odpočet původní výměry : -(151-122)*-0,15		4,35000		
		odpočet LS manipulačního skladu km 0,176-0,213 - odpočet původní výměry : -(213-176)*-0,15		5,55000		
		odpočet LS výhybny km 0,948-0,957 - odpočet původní výměry : -(957-948)*-0,15		1,35000		
		Dle možností LS km 0,000-2,573,šířka 0,5m : 2573*0,5		1 286,50000		
		PS : 650*0,5		325,00000		
		odpočet LS výhybny km 0,122-0,151 : (151-122)*-0,5		-14,50000		
		odpočet LS manipulačního skladu km 0,176-0,213 : (213-176)*-0,5		-18,50000		
		odpočet LS výhybny km 0,948-0,957 : (957-948)*-0,5		-4,50000		

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>17 000,00</b>
2	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00
		km 0,738 - vtok : 1		1,00000		

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 830,84</b>
3	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	306,88655	5,00	1 534,43
4	998225193R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 3 km	t	306,88655	14,00	4 296,41



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **350-2-2**      **Oprava a rekonstrukce LC Daněk**

Objekt: **02**      **Rekonstrukce**

Rozpočet: **3**      **LES 10/17 méněpráce**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Krajské ředitelství**  
**Nádražní 2811**  
**73801      Frýdek-Místek**

IČO: **42196451**  
 DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**  
**Slezská 2766**  
**73832      Frýdek-Místek**

IČO: **45193118**  
 DIČ: **CZ45193118**

Vypracoval: **Ing. Jakub Sajdl**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-36 563,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-36 563,89</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		-36 563,89 CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		-7 678,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


**Cena celkem s DPH**

**-44 242,31 CZK**

v

dne

16.8.2018



\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-2 629,31	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-120,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-340,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-33 078,00	90
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-396,58	1
Cena celkem					-36 563,89	100

## Položkový rozpočet

S:	350-2-2	Oprava a rekonstrukce LC Daněk
O:	02	Rekonstrukce
R:	3	LES 10/17 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-604,80</b>
1	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-3,36000	180,00	-604,80
pro potrubí a lože nového trubního propustku DN 600 km 0,738 a km 1,564 : -2*1,4*1,2				-3,36000		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-120,00</b>
2	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	-0,10000	1 200,00	-120,00
pro průčeznou hrázku nad propustkem km 1,733 : 1*-1*0,1				-0,10000		
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>-27 000,00</b>
3	919443111R00	Vtaková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm	kus	-1,00000	27 000,00	-27 000,00
km 0,738 : -1				-1,00000		
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-2 024,51</b>
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-1,68000	10,00	-16,80
50% výkopu : -3,36*0,5				-1,68000		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-3,36000	42,00	-141,12
-3,36				-3,36000		
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-3,36000	36,50	-122,64
-3,36				-3,36000		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	-3,36000	12,00	-40,32
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,83480	185,00	-339,44
pro potrubí a lože nového trubního propustku DN 600 km 0,738 a km 1,564 : (-2*1,0*1,2)-(0,3*0,3*3,14*-2)				-1,83480		
9	583417033R	Kamenivo drcené frakce 0/32 A	T	-3,64758	374,00	-1 364,19
pro obsyp potrubí : -1,8348*1,988				-3,64758		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-340,00</b>
10	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-0,40000	850,00	-340,00
lože trubního propustku DN 600 km 0,738 a km 1,564 : -2*1*0,2				-0,40000		
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>-6 078,00</b>
11	919591121R00	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 70 cm	m	-2,00000	110,00	-220,00
rekonstrukce trubního propustku DN 600 km 0,738 a km 1,564 : -2				-2,00000		
12	14333210R	Trubka podélně svařovaná hladká S 235 630x10mm	m	-2,02000	2 900,00	-5 858,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-396,58</b>
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-20,87282	5,00	-104,36
14	998225193R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 3 km	t	-20,87282	14,00	-292,22

