

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. S930/2017/289

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

David Regent (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

Ivana Urbanová (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

Jaroslav Švojgr (technický dozor),

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JSF stavební s.r.o.

IČO: 05568714

DIČ: CZ05568714

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, C 33521

sídlo: Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

zastoupený: Ing. Jiřím Svejkovským a Ing. Jaroslavem Fládrem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Karel Krůs

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. **S930/2017/289** se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Parkoviště AB KI Plzeň**“, dle projektové dokumentace „Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň“ vypracované projektovou a inženýrskou kanceláří PRO-CONSULT s.r.o. je změna článku III. Doba plnění odst. 3. a změna článku IV. Cena za dílo odstavce 1
2. Při plnění díla byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých prací. Dále byla zjištěna administrativní chyba v době plnění ve smlouvě o dílo a to v prohození datumu předání staveniště a převzetí stavby, která se tímto dodatkem opravuje.

Původní znění článku III. odst. 3:

III.
Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **02.07.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **31.08.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nové znění článku III. odst. 3:

III.
Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.08.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **02.07.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **774 436.- Kč** bez DPH, slovy sedmsetsedmdesátčtyřitisícčtyřistatřicetšestkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **761 859,83.-Kč** bez DPH, slovy sedmsetšedesátjednatřicetšestpadesátdevětkorunaosmdesáttrišalérů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH

Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň		
100	SO 100 Komunikace	646 999,53
	Více práce	34 520,29
	Méně práce	- 47 096,47
400	Veřejné osvětlení	72 216,48
900	VON	55 220,00
<hr/> Celkem		761 859, 83

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/289 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v tomto dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku ke smlouvě a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V KLATOVĚCH, dne 4. 8. 2018

V Plzni, dne 14. 08. 2018



Za zhotovitele
Ing. Jiří Svejkský, jednatel
Ing. Jaroslav Fládr, jednatel



Lesy České republiky, s.p. [07]
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1733
Stavba: Parkoviště AB KI Plzeň

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8.11.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **761 859,83**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	761 859,83	159 990,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	921 850,40
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1733

Stavba: Parkoviště AB KI Plzeň

Místo: Datum: 8.11.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		761 859,83	921 850,40	
21	Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň	774 436,01	937 067,58	STA
100	SO 100 Komunikace	646 999,53	782 869,44	Soupis
400	Veřejné osvětlení	72 216,48	87 381,95	Soupis
900	VON	55 220,00	66 816,20	Soupis
SO1 - Vícepráce	SO1 - Vícepráce	34 520,29	41 769,56	STA
SO2 - Méněprac e	SO2 - Méněpráce	-47 096,47	-56 986,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

21 - Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň

Soupis:

100 - SO 100 Komunikace

KSO: 82255

Místo: Plzeň

Zadavatel:

Lesy ČR s.p

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

646 999,53

DPH základní
snížená

Základ daně

646 999,53

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

135 869,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

782 869,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt: 21 - Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň

Soupis: **100 - SO 100 Komunikace**

Místo: Plzeň

Datum: 8.11.2017

Zadavatel: Lesy ČR s.p

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

646 999,53

HSV - Práce a dodávky HSV

646 999,53

1 - Zemní práce

188 716,34

5 - Komunikace pozemní

322 003,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 431,90

997 - Přesun sutě

18 780,76

998 - Přesun hmot

13 066,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

21 - Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň

Soupis:

100 - SO 100 Komunikace

Místo: Plzeň

Datum: 8.11.2017

Zadavatel: Lesy ČR s.p

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

646 999,53

D HSV Práce a dodávky HSV 646 999,53

D 1 Zemní práce 188 716,34

1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,016	23 751,56	380,02	
	VV		"všechny výměry odečteny z příloh: Koordinační situace, Vzorový příčný řez, Příčné řezy - platí pro celý Soupis prací"					
	VV		"odvozní vzdálenosti na skládky jsou uvažovány 20 km, na deponie 2 km - tyto jsou určeny pro potřebu kontrolního rozpočtu"					
	VV		"skutečné odvozní vzdálenosti jsou věcí zhotovitele a údaje o vzdálenosti nejsou závazné - uchazeč ocení dle svého uvážení beze změny Soupisu prací"					
	VV		163/10000		0,016			
	VV		Součet		0,016			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	99,000	54,72	5 417,28	
	VV		71+112*0,25		99,000			
	VV		Součet		99,000			
3	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živíčních, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	164,000	82,28	13 493,92	
	VV		164		164,000			
	VV		Součet		164,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	21,000	49,16	1 032,36	
5	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	66,400	29,21	1 939,54	
	VV		332*0,2		66,400			
	VV		Součet		66,400			
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	196,257	74,54	14 629,00	
	VV		"a_asf_vozovka"76*0,43		32,680			
	VV		"a_chodník"64*0,24		15,360			
	VV		"a_podélná_stání"160*0,47		75,200			
	VV		"a_pojížděná_dlažba"167*0,47		78,490			
	VV		"rozšíření_pod_obr" 83,61*0,47		39,297			
	VV		"zeleň"163*0,15		24,450			
	VV		"minus konstrukce vybourané v samostatných položkách:"					
	VV		"odstr_bet_dlažby" -(99*0,06)		-5,940			
	VV		"odstr_asfalt150mm" -(164*0,15)		-24,600			
	VV		"odstr_ornice" -(332*0,2)		-66,400			
	VV		"plus zemní práce navíc - snížení nivelety (a_chodník+a_pojížděná_dlažba)" (64+167)*0,12		27,720			
	VV		Součet		196,257			
7	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	58,877	21,97	1 293,53	
	VV		196,257*0,3		58,877			
	VV		Součet		58,877			
8	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	48,900	19,14	935,95	
	VV		"ornice na deponii zhotovitele a zpět" 163*0,15*2		48,900			
	VV		Součet		48,900			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	238,207	67,96	16 188,55	
	VV		196,257		196,257			
	VV		"přebytek ornice k jinému využití - odstr_ornice-zeleň" (332*0,2)-(163*0,15)		41,950			
	VV		Součet		238,207			
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 382,070	5,17	12 315,30	
	VV		238,207*10 "Přepočtené koeficientem množství		2 382,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	24,450	160,07	3 913,71	
	VV		"zeleň"163*0,15		24,450			
	VV		Součet		24,450			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,450	14,89	364,06	
	VV		"ornice pro zpětné použití na deponii zhotovitele - zeleň" 163*0,15		24,450			
	VV		Součet		24,450			
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	333,637	299,00	99 757,46	
	VV		196,257*1,7		333,637			
	VV		Součet		333,637			
14	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	163,000	27,82	4 534,66	
	VV		"zeleň" 163		163,000			
	VV		Součet		163,000			
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	163,000	15,36	2 503,68	
	VV		"zeleň" 163		163,000			
	VV		Součet		163,000			
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,445	120,00	293,40	
	VV		163*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,445			
17	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	163,000	4,90	798,70	
	VV		"zeleň" 163		163,000			
	VV		Součet		163,000			
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	550,610	9,99	5 500,59	
	VV		"a_asf_vozovka"76		76,000			
	VV		"a_chodník"64		64,000			
	VV		"a_podélná_stání"160		160,000			
	VV		"a_pojížděná_dlažba"167		167,000			
	VV		"rozšíření_pod_obr" (171*0,27)+(104*0,36)		83,610			
	VV		Součet		550,610			
19	K	18200R001	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	163,000	21,01	3 424,63	
	VV		"zeleň" 163		163,000			
	VV		Součet		163,000			
	D	5	Komunikace pozemní				322 003,81	
20	K	561100R001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	403,000	62,08	25 018,24	
	VV		"a_asf_vozovka+a_podélná_stání+a_pojížděná_dlažba" 76+160+167		403,000			
	VV		Součet		403,000			
21	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	38,000	62,08	2 359,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šterkové lože 32/63 v celkové tloušťce 500 mm v této a následující položce 100+2x200" 38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
22	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	76,000	109,88	8 350,88	
	VV		"šterkové lože 32/63 v celkové tloušťce 500 mm v této a předchozí položce 100+2x200" 38*2		76,000			
	VV		Součet		76,000			
23	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě 0-32 mm ŠD tl 150 mm	m2	391,000	72,22	28 238,02	
	VV		"podélná stání, chodník, pojižděná dlažba" 160+64+167		391,000			
	VV		Součet		391,000			
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě 0-32 mm ŠD tl 200 mm	m2	76,000	93,60	7 113,60	
	VV		"a_asf_vozovka" 76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
25	K	564861111.	Podklad ze šterkodrtě 0-63 mm ŠD tl 200 mm	m2	410,610	93,60	38 433,10	
	VV		"a_podélná_stání+a_pojižděná_dlažba+rozšíření_pod_obr" 160+167+83,61		410,610			
	VV		Součet		410,610			
26	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	76,000	238,68	18 139,68	
	VV		"a_asf_vozovka" 76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
27	K	567121112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	76,000	259,34	19 709,84	
	VV		"a_asf_vozovka" 76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
28	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	76,000	10,96	832,96	
	VV		"a_asf_vozovka" 76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
29	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	76,000	8,00	608,00	
	VV		"a_asf_vozovka" 76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	76,000	216,43	16 448,68	
	VV		"a_asf_vozovka" 76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
31	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	64,000	222,64	14 248,96	
	VV		"a_chodník" 64		64,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		64,000			
32	M	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	70,400	106,30	7 483,52	
	VV		64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		70,400			
33	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	167,000	229,72	38 363,24	
	VV		"a_pojížděná_dlažba" 167		167,000			
	VV		Součet		167,000			
34	M	592453110	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	175,350	129,60	22 725,36	
	VV		167*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		175,350			
35	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	160,000	185,40	29 664,00	
	VV		"a_podélná_stání" 160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
36	M	592281150	tvárnice betonová zatravňovací 60x40x10 cm	kus	666,667	66,40	44 266,69	
	VV		160/0,6/0,4		666,667			
	VV		Součet		666,667			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 431,90	
37	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	275,000	149,85	41 208,75	
	VV		"abo 2-15" 171+ "abo 2-10" 104		275,000			
	VV		Součet		275,000			
38	M	592174909	obrubník betonový silniční 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	172,710	59,50	10 276,25	
	VV		171*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		172,710			
39	M	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	105,040	61,40	6 449,46	
	VV		104*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		105,040			
40	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	39,000	118,88	4 636,32	
41	M	592172120	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	39,390	26,90	1 059,59	
	VV		39*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		39,390			
42	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	231,000	36,07	8 332,17	
43	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	231,000	34,58	7 987,98	
44	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	231,000	105,98	24 481,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				18 780,76	
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	81,869	37,70	3 086,46	
	VV		"asfalt" 51,824		51,824			
	VV		"obrubníky" 4,305		4,305			
	VV		"dlažba" 25,74		25,740			
	VV		Součet		81,869			
46	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 555,511	3,30	5 133,19	
	VV		81,869*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 555,511			
47	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	30,045	129,00	3 875,81	
	VV		"obrubníky" 4,305		4,305			
	VV		"dlažba" 25,74		25,740			
	VV		Součet		30,045			
48	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	51,824	129,00	6 685,30	
	VV		"asfalt" 51,824		51,824			
	VV		Součet		51,824			
D 998			Přesun hmot				13 066,72	
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	154,764	84,43	13 066,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

21 - Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň

Soupis:

400 - Veřejné osvětlení

KSO: 82255

Místo: Plzeň

Zadavatel:

Lesy ČR s.p

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 216,48

DPH základní
snížená

Základ daně

72 216,48

Sazba daně

21,00%

Výše daně

15 165,47

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

87 381,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

21 - Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň

Soupis:

400 - Veřejné osvětlení

Místo:

Plzeň

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

72 216,48

HSV - Práce a dodávky HSV

2 548,98

1 - Zemní práce

2 548,98

M - Práce a dodávky M

69 667,50

21-M - Elektromontáže

38 771,25

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

24 596,25

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

6 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

21 - Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň

Soupis:

400 - Veřejné osvětlení

Místo: Plzeň

Datum: 8.11.2017

Zadavatel: Lesy ČR s.p

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 216,48

D HSV Práce a dodávky HSV 2 548,98

D 1 Zemní práce 2 548,98

1	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,340	147,00	2 548,98	
	VV		10,2*1,7		17,340			
	VV		Součet		17,340			

D M Práce a dodávky M 69 667,50

D 21-M Elektromontáže 38 771,25

2	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm ²	kus	4,000	89,25	357,00	
3	M	21000022	smršťovací koncovky kabelů do 4x16	kus	4,000	26,25	105,00	
4	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	1,000	525,00	525,00	
5	M	210400002	svítidla, sodíková výbojka např. Schröder" typ Safir 1/70W/B4	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
6	K	2102020401	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	
7	M	316741090	stožár osvětlovací U 10 -159/133/114 pozinkovaný- uliční	kus	1,000	11 550,00	11 550,00	
8	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
9	M	210400014	výzbroj stžárová např. f. Schmachtl 2,5	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	
10	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	50,000	52,50	2 625,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	55,000	39,90	2 194,50	
	VV		50*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		55,000			
12	K	210400026	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	kus	1,000	525,00	525,00	
13	K	210810013	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm ²	m	40,000	52,50	2 100,00	
14	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	55,000	93,45	5 139,75	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							24 596,25	
15	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,034	52 500,00	1 785,00	
	VV		34/1000		0,034			
	VV		Součet		0,034			
16	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,034	52 500,00	1 785,00	
17	K	460050013	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 8 do 10 m, v hornině	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
18	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m ³	1,000	5 250,00	5 250,00	
19	K	460150153	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	34,000	164,85	5 604,90	
20	K	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	34,000	31,50	1 071,00	
21	K	460510075	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	34,000	21,00	714,00	
22	M	460510075	chránička - tr. AROT DVK 110 F-T A110mm	kus	34,000	57,75	1 963,50	
23	K	460560243	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	34,000	36,75	1 249,50	
24	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m ³	10,200	105,00	1 071,00	
	VV		34*0,5*0,6		10,200			
	VV		Součet		10,200			
25	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	193,800	15,75	3 052,35	
	VV		10,2*19 "Přepočtené koeficientem množství		193,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				6 300,00	
26	K	210400028	Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru zvlášť nebezpečném	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
27	K	580104003	Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru zvlášť nebezpečném	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

21 - Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň

Soupis:

900 - VON

KSO: 82255

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 220,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 220,00	21,00%	11 596,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 816,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

21 - Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň

Soupis:

900 - VON

Místo:

Plzeň

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

55 220,00

ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady

55 220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

21 - Parkovací plocha u AB KŘ Plzeň

Soupis:

900 - VON

Místo:

Plzeň

Datum:

8.11.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 220,00

D ORN/VRN

Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady

55 220,00

1	K	012303000	Geodetické práce před výstavbou pasportizace a repasportizace	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	
2	K	012303000.2	Geodetické práce po výstavbě pasportizace a repasportizace	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
3	K	013254000.2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	
5	K	040001000.2	Inženýrská činnost - dozory, zajištění DIO a DIR, nženýrská činnost objednatele	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
6	K	040001005	statická zátěžová zkouška na pláni	kus	4,000	3 080,00	12 320,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

S01 - Vícepráce - S01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 520,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 520,29	21,00%	7 249,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 769,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

S01 - Vícepráce - S01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	34 520,29
HSV - Práce a dodávky HSV	24 520,29
1 - Zemní práce	154,44
5 - Komunikace pozemní	18 860,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 505,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště AB Kl Plzeň

Objekt:

SO1 - Vícepráce - SO1 - Vícepráce

Místo:

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 520,29

D HSV Práce a dodávky HSV

24 520,29

D 1 Zemní práce

154,44

1	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	15,36	138,24	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--

VV 3*3 9,000

VV Součet 9,000

2	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,135	120,00	16,20	
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	-------	--

VV 9*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,135

D 5 Komunikace pozemní

18 860,40

10	K	564861111.	Podklad ze šterkodrtě 0-63 mm ŠD tl 100 mm	m2	403,000	46,80	18 860,40	
----	---	------------	--	----	---------	-------	-----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 505,45

3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	531,70	1 063,40	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

4	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	542,00	1 084,00	
---	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	----------	--

5	M	404452250	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svisté sloupky Zn 60 - 350	kus	1,000	500,00	500,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

6	M	404442560	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm FeZn	kus	1,000	849,00	849,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

VV "značka parkoviště - P"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	404443160	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 16a, 16b, 16c, 16d, 17, E7a, E7b, E12 500 X 300 mm FeZn	kus	1,000	594,00	594,00	
	VV		"dodatková značka - Parkoviště pro hosty LČR"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	15,000	16,77	251,55	
	VV		3*5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
9	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	3,250	358,00	1 163,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Barevné oddělení dlažby ze zatravnovacích tvárnic - bílá barva"					
	VV		13*2,5*0,1		3,250			
	VV		Součet		3,250			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
9	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

SO2 - Méněpráce - SO2 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-47 096,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47 096,47	21,00%	-9 890,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-56 986,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

S02 - Méněpráce - S02 - Méněpráce

Místo:

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-47 096,47

HSV - Práce a dodávky HSV

-47 096,47

5 - Komunikace pozemní

-32 501,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 689,95

997 - Přesun sutě

-5 904,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště AB KI Plzeň

Objekt:

SO2 - Méněpráce - SO2 - Méněpráce

Místo:

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-47 096,47

D HSV Práce a dodávky HSV -47 096,47

D 5 Komunikace pozemní -32 501,76

1	M	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	70,400	-106,30	-7 483,52	
	VV		64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		70,400			
	VV		Součet		70,400			
2	K	561100R001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	403,000	-62,08	-25 018,24	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -8 689,95

6	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	123,000	-36,07	-4 436,61	
7	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	123,000	-34,58	-4 253,34	

D 997 Přesun sutě -5 904,76

3	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,740	-37,70	-970,40	
	VV		"dlažba" 25,74		25,740			
	VV		Součet		25,740			
4	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	489,060	-3,30	-1 613,90	
	VV		25,74*19 "Přepočtené koeficientem množství		489,060			
5	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	25,740	-129,00	-3 320,46	
	VV		"dlažba" 25,74		25,740			
	VV		Součet		25,740			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou výrazně žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č. 1

Datum změny: 07.8.2018

Název veř. zakázky: **Parkoviště AB KI Plzeň**Zhotovitel: **JSF stavební s.r.o.**Objednatel: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň**Název akce (majetku):
Parkoviště AB KŘ PlzeňCharakter akce:
I N IP NP

Čísla objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

- z.č. 1 – označení parkovacích míst na dlážděném parkovišti před budovou barvou*
- z.č. 2 – přidání bílých kostek na označení podélných parkovacích míst*
- z.č. 3 – odečtení položky HDK frakce 32-63 mm, nahrazení ŠD frakce 0-63mm*
- z.č. 4 – přidání osiva dle potřeby*
- z.č. 5 – přidání značky pro označení parkoviště pro hosty*
- z.č. 6 – odebrání nové dlažby na chodníku*
- z.č. 7 – odebrání řezání a dilatační zálivky dle skutečnosti*

Zdůvodnění změny:

- z.č. 1 – Projektová dokumentace neřešila označení parkovacího stání vodorovnými čarami*
- z.č. 2 – Projektová dokumentace neřešila označení podélného stání – přidány bílé kostky*
- z.č. 3 – v projektové dokumentaci byla položka se špatnou frakcí která nebyla použita do kčních vrstev. Položka nahrazena použitou frakcí 0-63 mm*
- z.č. 4 – na stavbě bylo rozryt trávník ve větší míře než počítala PD*
- z.č. 5 – bylo domluveno označení parkoviště před budovou jako parkoviště pro hosty*
- z.č. 6 – na zpětné vydláždění posunutého chodníku byla použita zpět stará dlažba*
- z.č. 7 – byla upravena výměra dilatační zálivky a řezání dle skutečnosti*

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 31. 08. 2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 47 096,47	Bilance: méně o 12 576,18,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +34 520,29	
	Konečná celková cena akce po změně			761 859,83,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			761 859,83,-	

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Karel Krůs

Datum: 07.08.2018

Po

Zástupce objednatele - jméno: Jaroslav Švojr

Datum: 07.08.2018

Po

Přílohy:

Poznámka: