



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2/2018/ÚRM (90/17 – 17721) ze dne 21. 12. 2017

Objednatel Město Slaný
Se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
IČ: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Mgr. Martin Hrabánek, starosta

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Se sídlem: Nerudova 2215, Litoměřice 412 01
IČ: 44564287
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, Josef Vaňousek, jednatele
(jednají samostatně)

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. 2/2018/ÚRM ze dne 21. 12. 2017

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2017 Smlouvu o dílo č. 2/2018/ÚRM, jejímž předmětem je zhotovení ve Smlouvě určeného díla: „**Rekonstrukce mostu O. Scheinpflugové ve Slaném**“
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy, konkrétně úprava předmětu plnění Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínů plnění.



II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že si tímto Dodatkem přejí upravit celé znění článku II odst. 2, které vlivem změny projektu (RDS) nově zní:

II. 2 Účel a předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v Rekonstrukci mostu dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku a podle realizační dokumentace stavby (RDS) zpracované firmou Dipont s.r.o. (Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem). Dále je předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek zhotovení dodávek a prací v rámci změnového listu „Olga 1“ objektu SO 201 a SO 301.

a) Rozsah předmětu dodatku č. 1 je vymezen:

- Schválenou realizační projektovou dokumentací (RDS) zpracovanou firmou Dipont, s.r.o.,
- Soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Cena smluvených víceprací a méněprací je stanovena v souladu se změnovým listem (dále jen „ZL“), a to konkrétně dle níže uvedeného:

SO 201	-625,77
SO 301	+ 372 681,00
Vedlejší náklady	+ 295 009,00
CELKEM ZL v Kč bez DPH	+ 667 064,23

3. S ohledem na výše uvedené vícepráce a méněpráce se Smluvní strany dále dohodly, že si tímto Dodatkem přejí upravit celé znění článku IV odst. 1 Smlouvy, které nově zní:

1 Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě ZL a činí:

Cena bez DPH celkem: 6 639 353,78 Kč
DPH celkem (21%): 1 394 264,29 Kč
Cena včetně DPH celkem: **8 033 618,07 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: šestmilionůšestsetřicetdevětisíctřistapadesát tři Korun českých a sedmdesát osm haléřů)

4. Smluvní strany se dále z důvodu zastavení prací souvisejících s přeložkou vedení ČEZ dohodly, že si tímto Dodatkem přejí upravit celé znění článku III odstavec b) Smlouvy, které nově zní takto:

- 1) Doba realizace se prodlužuje o dobu trvání zastavení prací, tj. o 6 týdnů,
- 2) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 22. 10. 2018.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž tři vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Objednatel je jako územní samosprávný celek povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy a případné dodatky v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Objednatel je jako územní samosprávný celek povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „**zákon o svobodném přístupu k informacím**“).
6. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené ve Smlouvě nebo v tomto Dodatku považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé Smluvní straně před podpisem tohoto Dodatku.
7. Tento Dodatek odešle správci registru smluv k uveřejnění Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

- 1) Rozpočet s výkazem výměr méněpráce, vícepráce
- 2) Změnový list č.1

Ve Slaném, dne 10.8.2018

V Litoměřicích, dne

03-08-2018

Objednatel:

Město Slaný
Mgr. Martin Hrabánek, starosta

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Ing. David Novák, jednatel společnosti