

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

---

---

kteřou spolu dne 26.03.2018 uzavřeli:

### Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759  
DIČ: CZ00296759  
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupené:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města  
Stanislavem Jakusem, místostarostou města  
- ve věcech technických: Vladislavem Janiczkem, vedoucím odboru místního hospodářství  
Městského úřadu Jablunkov  
telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

**jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a**

### Golík VH, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 80711

identifikační číslo: 02247267  
DIČ: CZ02247267  
sídlem: Babice nad Svitavou 162, PSČ 664 01  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupená: Ing. Pavlem Golíkem  
- ve věcech technických: Ing. Pavlem Golíkem  
telefon, fax: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

**jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").**

---

**Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:**

---

### I. Úvodní ustanovení

1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.03.2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla – tj. zpracováním projektové dokumentace (ve stupních DSP a DPS) stavby s názvem „*Jablunkov – oprava opěrné zdi na místní komunikaci Bělá*“ (dále také jen „**dílo**“ nebo „**projektová dokumentace**“) v rozsahu podle písemné výzvy objednatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 19.02.2018.

2) V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“), včetně odpovídající změny sjednané ceny díla. Obě smluvní strany se proto dohodly, že pro realizaci těchto víceprací a pro změnu ceny díla spolu uzavřou tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

3) Důvodem víceprací uvedených v předchozím odstavci je, že v průběhu realizace díla zhotovitel ujistil nutnost realizace inženýrsko-geologického průzkumu skalního podloží v místě realizace stavby. Součástí tohoto inženýrsko-geologického průzkumu skalního podloží bude provedení 2 ks jádrových vrtů délky 7,0 m, laboratorní rozbor dvou vzorků zeminy v zásypu a 2 ks vzorků skalního podloží, jakož i další vzorkovací, laboratorní a geodetické práce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**položkový rozpočet IG průzkumu**“).

## II.

### Vícepráce, změna ceny díla

1) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo se rozšiřuje o vícepráce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu IG průzkumu.

2) Cena všech takto sjednaných víceprací činí 46.800,- Kč bez DPH, tj. **56.628,- Kč včetně 21 % DPH**.

3) V článku V. odst. 1 smlouvy o dílo byla sjednána celková cena díla ve výši 359.500,- Kč bez DPH, tj. 434.995,- Kč včetně 21 % DPH. Po připočtení ceny víceprací sjednaných tímto dodatkem ve výši uvedené v předchozím odstavci tak nově celková cena díla činí celkem:

- cena bez DPH:	<b>406.300,- Kč</b>
- DPH 21 %:	<b>85.323,- Kč</b>
- cena s DPH celkem:	<b>491.623,- Kč</b>

---

(slovy: **čtyři-sta-devadesát-jedna-tisíc-šest-dvacet-tři-koruny-včetně-DPH**).

## III.

### Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

3) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu, účinnosti však nabývá až uveřejněním v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

4) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své 114. schůzi konané dne 07.08.2018, a to svým usnesením č. ....../.....

5) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne .....2018

V Babicích n. Svitavou .....2018

---

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

**Ing. Jiří Hamrozi**  
starosta Města Jablunkova

---

**Ing. Pavel Golík, jednatel**  
Golík VH, s.r.o.

---

**Stanislav Jakus**  
místostarosta Města Jablunkova