

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č.S957/2017/118

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren
781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

POHL cz,a.s., odštěpný závod Opava.

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

sídlo: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

statutární orgán: ing Petr POHL – předseda představenstva

zastoupený : Janem Fleischerem, MBA – vedoucím o.z. Opava

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí : [REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:



„PP Kudlovského potoka č. 1 km, km 0,380 – 0,580“

„PP Kudlovského potoka č. 1 km, km 0,380 – 0,580“

I. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je změna ceny za dílo v návaznosti na vícepráce a méněpráce .**
Po provedení výkopu na základovou spáru přehrážek byla zjištěna nižší únosnost pod levým křídlem přehrážek v km 0,543 a 0,561 . Po konzultaci mezi AD , TDS a geologem stavby byla navržena sanace podloží kamenivem frakce 0/125 až na dostatečně únosnou zeminu.
Dále bylo provedeno zpevnění svahu na PB u stávající lávky rovnáninou z LK 200-500 kg .
Byla provedena záměna položek v objektu SO 05 - VRN. Nebude provedena dynamická penetrační zkouška, bude doplněna činnost geologa v rámci stavby .
- 1.2 Předmětem dodatku je změna osoby v zástupcích objednatele**
Prováděním občasného technického dozoru stavebníka je pověřena **ing. Jolana Juřicová**.
- 1.3 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.**

II. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto :

Celková cena za dílo dle SoD	- bez DPH	5.227.345,- Kč
Vícepráce		
SO 03 – Přehrážka v km 0,543	- bez DPH	7.051,23 Kč
SO 03 – Přehrážka v km 0,561	- bez DPH	92.157,55 Kč
SO 05 - VRN	- bez DPH	14.000,- Kč
Méněpráce		
SO 05 – VRN	- bez DPH	- 14.000.-Kč
Celková cena za dílo	- bez DPH	5.326.553,78 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/118
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejím znění.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Vsetíně dne: 23.8.2018



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků—oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

V Opavě

dne: 22.8.2018



POHL cz a.s.
Jan Fleischer, MBA
vedoucí odštěpného závodu Opava

Příloha č.1 – Položkový rozpočet zhotovitele

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6017180vcp
Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

JKSO:
Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
Jaroslav Vašut

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	113 208,78
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	113 208,78
---------------------	-------------------

DPH základní 21,00%	ze	113 208,78	23 773,84
DPH snížená 15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	136 982,62
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 6017180vcp

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580

Datum:

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.

Zhotovitel: POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava

Zpracovatel: Jaroslav Vašut

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	113 208,78	136 982,62
6	SO 03- přehrážka v km 0,543 - VCP	7 051,23	8 531,99
7	SO 04 - přehrážka v km 0,561 - VCP	92 157,55	111 510,64
9	SO 05 - VON - VCP	14 000,00	16 940,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		113 208,78	136 982,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekt: 6 - SO 03- přehrážka v km 0,543 - VCP

JKSO:

Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

Jaroslav Vašut

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 051,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 051,23
DPH základní	21,00%	ze	7 051,23	1 480,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	8 531,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekt: 6 - SO 03- přehrážka v km 0,543 - VCP

Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580 Datum:

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Jaroslav Vašut

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 051,23
HSV - Práce a dodávky HSV	7 051,23
1 - Zemní práce	2 284,90
4 - Vodorovné konstrukce	4 303,73
998 - Přesun hmot	462,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 051,23

ROZPOČET

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekt: 6 - SO 03- přehrážka v km 0,543 - VCP

Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580 Datum:

Objednatel: Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.
Zhotovitel: POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava Zpracovatel: Jaroslav Vašut

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 051,23

HSV - Práce a dodávky HSV

7 051,23

1 - Zemní práce

2 284,90

1	K	124303101	Vykopávky do 1000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m ³	4,800	188,51	904,85
2	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m ³	4,800	33,50	160,80
3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	4,800	122,65	588,72
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	4,800	33,39	160,27
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	4,800	48,02	230,50
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	24,000	9,99	239,76

4 - Vodorovné konstrukce

4 303,73

7	K	457571214	Filtrační vrstvy z kameniva těžného hrubého bez zhutnění frakce 32 až 63 mm	m ³	4,800	896,61	4 303,73
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

998 - Přesun hmot

462,60

8	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	8,417	54,96	462,60
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekt: 7 - SO 04 - přehrážka v km 0,561 - VCP

JKSO:

Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

Jaroslav Vašut

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	92 157,55
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	92 157,55

DPH základní	21,00%	ze	92 157,55	19 353,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	111 510,64
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekt: 7 - SO 04 - přehrážka v km 0,561 - VCP

Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580 Datum:

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Jaroslav Vašut

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	92 157,55
HSV - Práce a dodávky HSV	92 157,55
1 - Zemní práce	17 843,97
4 - Vodorovné konstrukce	46 409,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 913,98
998 - Přesun hmot	6 990,36
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	92 157,55

ROZPOČET

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekt: 7 - SO 04 - přehrážka v km 0,561 - VCP

Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580 Datum:

Objednatel: Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.
Zhotovitel: POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava Zpracovatel: Jaroslav Vašut

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 157,55

HSV - Práce a dodávky HSV

92 157,55

1 - Zemní práce

17 843,97

1	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	22,932	141,93	3 254,74
2	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	11,466	12,33	141,38
3	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	22,932	188,51	4 322,91
4	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	11,466	33,50	384,11
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	45,864	122,65	5 625,22
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,864	33,39	1 531,40
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,864	48,02	2 202,39
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	38,220	9,99	381,82

4 - Vodorovné konstrukce

46 409,24

9	K	457542112	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhuštěním frakce od 0 až 120 do 0 až 125 mm	m3	45,864	605,75	27 782,12
10	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	12,000	1 552,26	18 627,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 913,98

11	K	989111RFP	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytečného výkopku, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	45,864	456,00	20 913,98
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

998 - Přesun hmot

6 990,36

12	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	127,190	54,96	6 990,36
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekt: 9 - SO 05 - VON - VCP

Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580

Datum:

Objednatel: Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o

Zhotovitel: POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Jaroslav Vašut

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 000,00
N00 - Vedlejší a ostatní náklady	14 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 000,00

ROZPOČET

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekt: 9 - SO 05 - VON - VCP

Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580 Datum:

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava Zpracovatel: Jaroslav Vašut

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 000,00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady

14 000,00

1	K	2009469RFP	Zajištění činnosti geologa na stavbě, včetně vypracování písemné zprávy	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00
---	---	------------	---	--------	-------	-----------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6017180mnp
Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

JKSO:
Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
Jaroslav Vašut

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-14 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-14 000,00
DPH základní 21,00% ze -14 000,00	-2 940,00
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-16 940,00

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekt: 8 - SO 05 - VON - MNP

JKSO: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
Jaroslav Vašut

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-14 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-14 000,00
DPH základní	21,00%	ze	-14 000,00	-2 940,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-16 940,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekt: 8 - SO 05 - VON - MNP

Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580

Datum:

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Jaroslav Vašut

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-14 000,00
N00 - Vedlejší a ostatní náklady	-14 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-14 000,00

ROZPOČET

Stavba: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekt: 8 - SO 05 - VON - MNP

Místo: PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580 Datum:

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava Zpracovatel: Jaroslav Vašut

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-14 000,00**

N00 - Vedlejší a ostatní náklady **-14 000,00**

1	K	201189RFP	Dynamická penetrační zkouška (DP) - IGP	soubor	-1,000	14 000,00	-14 000,00
---	---	-----------	---	--------	--------	-----------	------------