

ku mud 189/18 o: 1397



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 Smlouvy o dílo „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 39601 Humpolec		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	31.8.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/Z. Berka	27.8.2018	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	27.8.2018	
Právní kontrola:	OM/L. Sýkorová	27.8.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	27.8.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	27.8.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace: OM/P. Kolář	27.8.2018	
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:
 Subjekt (IČO: 46679120), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: berka, datum ověření: 28.08.2018 15:19:39):

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“

Rozpočtová skladba:
 Částka s DPH: 0.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 003299, ORJ: 0000003000, ORG: 000189400000
 POL: 6121 UZ: 107100000

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ke sml. 189/18
d. 18.1.18



KUJIP01CH00I

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany za podmínek, jak je uvedeno níže uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 18.1. 2018 na dílo „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“.

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, Odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina, tel.: 564 602 205, 708 90 749
IČ:	708 90 749
DIČ:	CZ 708 90 749

Zhotovitel:	STATUS stavební a.s.
se sídlem:	Nádražní 998, 396 24 Humpolec
zastoupený:	Františkem Kubů, předsedou představenstva a Ing. Karlem Hájkem, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní:	František Kubů tel.: 777 755 203, Ing. Karel Hájek tel.: 777 755 223
zástupce pro věci technické:	František Kubů tel.: 777 755 203, Ing. Karel Hájek tel.: 777 755 223
tel./fax/e-mail:	777 755 203, kubu@status.cz
IČO:	46679120
DIČ:	CZ46679120
číslo účtu:	213950130/033
zápis v obchodním rejstříku:	vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487

2. Předmět dodatku smlouvy

Změna závazku smlouvy dle ustanovení § 222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“, uzavřené dne 18.1. 2018, takto:

1. Změna termínu plnění (Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště)

Dosavadní termín dokončení plnění předmětu smlouvy se mění následovně:

3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději do 30.9. 2018

Zdůvodnění prodloužení termínu plnění:

V souladu se zněním čl. 2.7 Smlouvy o dílo, tj. vznik víceprací v době kratší než 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, dohodly se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu dokončení díla.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

V Humpolci, dne 30. VIII. 2018

V Jihlavě, dne 31.8. 2018


Za zhotovitele



František Kubů
předseda představenstva




Ing. Karel Hájek
člen představenstva



Za objednatele


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman