

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
**na provedení díla „Rekonstrukce zvedaného stolu jeviště MDO“**

---

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace**

Tř. Svobody 432/33

779 00 Olomouc

IČ: 00100544 DIČ: CZ00100544

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr. Vložka 989

Zastoupení:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Hekela, ředitel Moravského divadla Olomouc, příspěvková organizace

(dále jen „Objednatel“)

a

**EST Stage Technology, a.s.**

Komenského 427

664 53 Újezd u Brna

IČ: 29230128 DIČ: CZ29230128

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6163

Zastoupení:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále taky jako „smluvní strany“)

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2018 Smlouvu o dílo na provedení díla „Rekonstrukce zvedaného stolu jeviště MDO“ (dále jen „Smlouva“), ve které upravili své práva a povinnosti, včetně rozsahu předmětu díla, ceny díla a termínu jeho provedení. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy – Položkový rozpočet – zvedané stoly S1 a S2 (dále jen „rozpočet“) a VOP Moravského divadla Olomouc.

Na základě skutečností, které nebyly smluvním stranám známy před uzavřením Smlouvy, došlo ke změně práv a povinností smluvních stran, které je nutné upravit dodatkem v souladu s čl. XII. odst. 3 Smlouvy, následujícím způsobem.

**Článek 1**

**Termín Plnění**



1.1 Termín plnění určený v čl. III. odst. 2 písm. c) se tímto ruší a nahrazuje se novým termínem **23. 8. 2018.**

## Článek 2

### Předmět plnění a cena díla

2.1 Tímto dodatkem dochází ke změně předmětu plnění, konkrétně ke změně rozsahu díla dle Smlouvy.

- a. Změna č. 1 – méně práce
  - i. Z důvodu kolize prací na opravách prostoru orchestřiště a nové dřevěné podlahy pod propadla, soubor PS.01 - 1.2 DŘEVĚNÁ PODLAHA POD PROPADLA dle rozpočtu nebude realizován.
- b. Změna č. 2 – více práce
  - i. Řádně provedení díla z hlediska statiky vyžaduje vybourání současné betonové podlahy na úrovni -5,0 m a vybudování nové, dostatečně nosné, betonové podlahy pro jevištní stoly.
  - ii. Vytvoření kabelové trasy v prostoru chodby vedle jevištních stolů. Prodloužení stávající elektroinstalace a doplnění kabelových žlabů.

2.2 Změny uvedené v odst. 2.1 tohoto dodatku se promítly do ceny díla tak, že došlo k navýšení celkové ceny díla o 100 828,- Kč bez DPH. Cena díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy a dle rozpočtu se tak mění na cenu 5.058.023,- Kč bez DPH. Podrobný rozpočet změn dle odst. 2.1 tohoto dodatku je přílohou č. 1 tohoto dodatku.


## Článek 3

### Závěrečná ustanovení

3.1 Změny Smlouvy způsobené tímto dodatkem byly vyřešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména § 222) a VOP Moravského divadla Olomouc (zejména čl. 3 a 4).

3.2 Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si ho (včetně přílohy) před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V *(Hansou)*, dne 9. 8. 2018  
Objednatel:



Podpis osoby oprávněné jednat za objednatele

V ....., dne 9. 8. 2018  
Zhotovitel:



Podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele

Příloha č. 1 - Podrobný rozpočet změn (Rozpočet víceprací/méněprací)



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0                      0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>betonová podlaha - vicepráce</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>99000017</b>	<b>Olomouc vicepráce</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2018/17
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	116 907	Ztížené výrobní podmínky	11 691
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	585
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	5 845
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	9 353
ZRN celkem	116 907	Zařízení staveniště	9 353
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	3 507
ZRN+HZS	116 907	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	157 240	Ostatní náklady celkem	40 333
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	157 240 Kč	
DPH	21,0 %	33 020 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>190 260 Kč</b>

Poznámka :

## ROZPOČET - VÍCEPRACÍ/MÉNĚPRACÍ

Datum: 9.8.2018

30489

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC  
REKONSTRUKCE STOLŮ

Číslo položky	Název a popis položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena
<b>Rekapitulace</b>					
<b>MÉNĚPRÁCE</b>					<b>116 412,00</b>
<b>PS.01</b>	<b>JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE</b>				
1. 2	<b>DŘEVĚNÁ PODLAHA POD PROPADLA</b> - demontáž provizorní dřevěné podlahy pod jevištěm - protipožární nátěr - montáž OK. trámků. desek (44.5 m <sup>2</sup> x 1.25). lištování	kpl	1	116 412,00	116 412,00 Kč
<b>VÍCEPRÁCE</b>					<b>217 240,00 Kč</b>
1.	<b>VYBUDOVÁNÍ NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY</b> - betonová podlaha na úrovni -5,0 m	kpl	1	157 240,00	157 240,00 Kč
2.	<b>VYTVOŘENÍ KABELOVÉ TRASY V PROSTORU CHODBY</b>  Vytvoření kabelové trasy v prostoru chodby vedle jevištních stolů. Prodloužení stávající elektroinstalace a doplnění kabelových žlabů.	kpl	1	60 000,00	60 000,00 Kč
<b>Rozdíl vícepráce méněpráce bez DPH</b>					<b>100 828,00 Kč</b>

Zpracoval: Sekanina, EST Stage Technology, a.s.



Stavba : 99000017 Olomouc vícepráce  
Objekt : 01 betonová podlaha - vícepráce

Rozpočet :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
011 Ostatní náklady	15 000	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	47 388	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 125	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 312	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	23 083	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>116 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	10,0	116 907	11 691
Oborová přírážka	0	0,5	116 907	585
Přesun stavebních kapacit	0	5,0	116 907	5 845
Mimostaveništní doprava	0	8,0	116 907	9 353
Zařízení staveniště	0	8,0	116 907	9 353
Provoz investora	0	0,0	116 907	0
Kompletační činnost (IČD)	0	3,0	116 907	3 507
Rezerva rozpočtu	0	0,0	116 907	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>40 333</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	99000017 Olomouc vícepráce	Rozpočet:
Objekt :	01 betonová podlahy - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl:</b>	<b>011</b>	<b>Ostatní náklady</b>								
1	100	Statický posudek - odhad	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00				
<b>Celkem za</b>		<b>011 Ostatní náklady</b>				<b>15 000,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
2	6313R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	8,00	325,00	2 600,00				
3	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,57	38 000,00	21 587,80	1,06625	0,60574		
		2,0*3,0*12*0,00789		0,57						
4	631 31	Mazanina -24cm beton C30/37	m3	8,00	2 900,00	23 200,00	2,45329	19,62632		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>47 387,80</b>		<b>20,23206</b>		
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>								
5	9650RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	6,50	3 250,00	21 125,00			-2,20000	-14,30000
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>21 125,00</b>				<b>-14,30000</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>								
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	17,78	580,00	10 311,68				
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 311,68</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>								
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,88	618,00	7 341,84				
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,52	45,00	2 138,40				
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,88	250,00	2 970,00				
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	47,52	67,00	3 183,84				
11	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	11,88	627,00	7 448,76				
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>23 082,84</b>				