


## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000029/2018/DIL

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 124  
E-mail:   
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 469 657 124
	Zdeněk Karas	telefon: 469 657 120

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim**





*(dále jen objednatel)*


### 1.2 Zhotovitel:

**VODIZOL, s.r.o.**

Sídlo společnosti **Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře**  
Doručovací adresa **Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních   
b) technických   
c) realizace   
d) stavbyvedoucí – odborně způs. os. dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby  
Číslo autorizace: 

Telefon:   
E-mail: **izolace@vodizol.cz**  
IČ 259 29 828  
DIČ CZ259 29 828

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka a.s.**  
Číslo účtu: **266557914/0300**

*(dále jen zhotovitel)*

**Stavba: „Divadlo K. Pippicha, odvlhčení suterénu“**

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000029/2018/DIL ze dne 13.06.2018, akce „Divadlo K. Pippicha, odvlhčení suterénu“.

### 1.1

#### **Článek 2. Předmět plnění**

Doplňuje se bod 2.15, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, se uzavírá tento dodatek č. 1 SOD, který řeší následující nutné práce a dodávky: vyrovnání dlažby v místě laviček, nátěr nosné ocelové konstrukce schodiště, chemické ošetření schodiště, dlažby před hlavním vstupem a soklu, doplnění výztuže ve stropní konstrukci, dle návrhu statika a ošetření výztuže sloupů, změnu větrací mřížky, doplnění ventilátoru s vlhkostním čidlem a změnu skladeb hydroizolací, s čímž souvisí i prodloužení záruky na tuto část díla na 120 měsíců. Provádění prací na očištění schodiště bude probíhat v září 2018 a bude přizpůsobeno provozu divadla.

### 2.1 Cena díla

#### **Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Původní sjednaná cena	871.203,61	182.952,76	1.054.156,37
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	142.179,78	29.857,75	172.037,53
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	- 7.642,50	- 1.604,93	- 9.247,43
<b>Celková smluvní cena</b>	<b>1.005.740,89</b>	<b>211.205,58</b>	<b>1.216.946,47</b>

### 3.1

#### **Článek 8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

Doplňuje se bod 8.3.a), který zní:

Výjimky ze záruky: Na skladbu izolací, sanační omítkový systém, bude poskytnuta prodloužená záruka v délce trvání 120 měsíců od data předání a převzetí díla.


#### **4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:**

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000029/2018/DIL ze dne 13.06.2018 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 31 -08- 2018  
Za objednatele:

V Kocbeřích dne 31 -08- 2018  
Za zhotovitele:

.....  
  
starosta města

.....  
  
jednatel společnosti