

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Výstaviště České Budějovice a.s.

se sídlem: Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

IČ: 608 27 475

DIČ: CZ60827475

zapsaný v OR: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spis. zn. B 626

zastoupený: Ing. Mojmírem Severinem, předsedou představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaný: v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Františkem Zákosteleckým, na základě plné moci

číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 994404-0147137001/0800

Korespondenční a fakturační adresa: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2018 smlouvu o dílo na plnění zakázky s názvem „ Parkoviště, chodníky a opěrná stěna na parcele č.1107/1, 1124/1, 1124/146“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Během prací byl zjištěn problém s únosností podloží a přítomnost nezmapovaných sítí. Po důkladném posouzení a praktických zkouškách bylo ze strany Objednatele přistoupeno ke změnám oproti projektové dokumentaci. Jedná se tedy o změny oproti PD a dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jejichž provedení je nezbytné pro splnění Smlouvy.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek X.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH: 6 083 573,71 Kč

DPH sazba 21 %: 1 277 550,48 Kč

Cena celkem včetně DPH: 7 361 124,19 Kč“

2. Oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu Smlouvy, se mění souhrnným listem stavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, a doplňuje oceněnými soupisy víceprací, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.
3. Článek V.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Termín pro provedení díla (dokončení a předání a převzetí díla včetně dokladů): nejpozději do 21.8.2018.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním Objednatel v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Souhrnný list stavby včetně oceněných soupisů víceprací

V Českých Budějovicích dne 16.8.2018

V Českých Budějovicích dne 16.8.2018.

.....
za **Výstaviště České Budějovice a.s.**

Ing. Mojmír Severin,
předseda představenstva

.....
za **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Ing. František Zákostelecký
na základě plné moci