



4000100921

D400/13000/00023/18/01

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Sanace odkaliště K1 - 1.etapa - jeřábnické práce

č. dodatku:

**č. smlouvy: D400/13000/00023/18**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P18V00002528

I.

### Smluvní strany

**OBJEDNATEL:**

**DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka  
IČO: 00002739      DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím odštěpného závodu  
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.: [REDACTED]      e-mail: [REDACTED]  
Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

**ZHOTOVITEL:**      T.M.V. spol. s r.o.,  
Nádražní 1400,  
593 01, Bystřice nad Pernštejnem

Zastoupená:      Ing. Milan Teplý, jednatel společnosti

IČO:      15544419  
DIČ:      CZ15544419  
Zapsána:      Oddíl C, vložka č. 1897, Krajský soud Brno  
Banka zhotovitele:      [REDACTED]  
číslo účtu:      [REDACTED]

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo spočívající ve změně článku II. Předmět smlouvy.**

**Změna kupní smlouvy je následující:**

