

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo

**TSKRP003NVT1**

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2131/018

č. smlouvy Zhotovitele: 180018

„Praha 8, Nad Hercovkou - oprava konstrukčních vrstev chodníků“**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferlem, vedoucím oblastní správy Sever

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přitasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve Společnost „**Společnost pro údržbu komunikací**“

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.**Předmět smlouvy**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK **3/18/2131/018**, ze dne 12.4.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II – Cena za dílo, jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku Smlouvy, a to čl. II. Smlouvy (Cena za dílo).

Článek II. Cena za dílo

1. Cena za dílo se mění na základě požadavku OS na rozšíření opravované plochy komunikace podél obrub a dle zaměření výměr skutečně provedených prací.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.

Cena dle SoD bez DPH	1 062 579,20 Kč
DPH dle SoD 21 %	223 141,63 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	1 285 720,83 Kč

Cena víceprací bez DPH	222 704,74 Kč
DPH víceprací 21%	46 768,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	269 472,74 Kč

Cena méněprací bez DPH	- 77 683,74 Kč
DPH méněprací 21%	- 16 313,59 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 93 997,33 Kč

Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	1 207 600,20 Kč
DPH Dodatku č.1 21%	253 596,04 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH	1 461 196,24 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/18/2131/018 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Zhotovitele.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



Příloha: Oceněný soupis víceprací
Oceněný soupis méněprací

V Praze dne

19. 05. 2016

Objednatel:

.....
Techn



V Praze dne

Zhotovitel:

....
Ing
pln
zastup
„Spol

