


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Objednatel:

Obec Věcov

IČO: 00295621

Věcov 61

 Věcov

zastoupená: Zdeněk Vraspír, starosta
(dále již jen „Objednatel“),

a

VHS Bohemia a.s.

IČO: 47910305

DIČ: CZ47910305

Haškova 153/17

638 00 Brno - Lesná

Zápis v OR vložka: B 4937 vedené Krajským soudem v Brně

zastoupená: Liborem Havlíkem, Předseda představenstva

bankovní účet: 1024021011/5500, vedený u: Raiffeisenbank, a.s., Pobočka Žďár nad Sázavou

(dále již jen „Zhotovitel“)

tento:

1. Důvod a účel dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 19.10.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla "*Vodovod Odranec* ", dále již jen "Smlouva".
2. V průběhu provádění Díla však došlo ke zjištění odlišných podmínek oproti projektové dokumentaci, podle které mělo být Dílo realizováno, což si vyžádalo jak změnu předmětu smlouvy (vymezení Díla), tak změnu ceny Díla, jak v rozsahu víceprací, tak v rozsahu méněprací. Změny se týkají těchto oblastí:

1. Vodovod Odranec
2. SO 00 - v ostatních a vedlejších nákladech odečtena zkouška hutnění, přičteno dočasné dopravní značení
3. SO-01 - přičtena dodávka a montáž 1 ks šoupě DN 50
4. SO-02- přičteno 11,3 mb protlaku včetně vystrojení, přičteny elektrotvarovky, odečteno 79,77 mb vodovodního řadu
5. SO-05- – Vodojem 2x25 m3, stavební část – odečtena vnitřní příčka s omítkou včetně 2 ks vnitřních dveří se zárubněmi, odečtena sádkartonová k-ce zastropení, a nahrazeno miako zastropením, úplné zastropení nádrží včetně 2ks průlezů, prodloužení a úprava zábradlí, nahrazení nerezových stupadel za nerezový žebřík(3 ks). Tato změna zajistí bezpečnější obsluhu a prodloužení trvanlivosti konstrukcí.
6. Odečtena vnější MC štuková omítka se silikonový nátěrem a nahrazena kvalitnější omítkou se silikonovým povrchem.
7. SO-05-1-2.2. - přičten odpad z vodojemu pracího filtru - 36 mb, odečtena montáž vsakovacích nádrží
8. SO-07-oprava povrchů MK nad rýhou - odečteno 641 m2 asf. betonu tl. 9+4 cm, přičteno 2425m2 dvouvrstvého nátěru