

9. PS-01 - přičtena dodávka a montáž 1k elektroventilu, a 1kdrenážního čerpadla
3. S ohledem na výše uvedené změny, které mají povahu dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a jsou zcela nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být ekonomicky ani technicky odděleny od původní veřejné zakázky, smluvní strany sjednávají, na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a s přihlédnutím k § 34 odst. 5 písm. b), tento dodatek.

2 Změny smlouvy o dílo ze dne 19.10.2016

Smlouva ze dne 19.10.2016 se mění takto:

2.1 Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, jež se oproti původně stanovenému rozsahu v čl. II Smlouvy odst. II. 1 Předmět díla, rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku a zužuje o méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

2.2 Cena

1. S ohledem na skutečnost, že změna předmětu díla zahrnuje jak vícepráce (a tedy navýšení ceny Díla) v 618 233,94 Kč bez DPH , tak méněpráce (a tedy snížení ceny Díla) v rozsahu 542 160,35 Kč bez DPH sjednává se úprava ceny díla dle čl. V Smlouvy o rozdíl hodnoty víceprací a méněprací, tedy o částku + 76 073,59 Kč bez DPH.
2. Cena díla tedy je nově sjednána takto:
- **Nabídková cena bez 21% DPH :** **5 955 632,83 Kč**
 - **21% DPH :** **1 250 683,00 Kč**
 - **Nabídková cena(zaokrouhleno) včetně 21% DPH: 7 206 316,00 Kč**

3 Ustanovení závěrečná

1. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní ujednání nebyla mezi účastníky učiněna.
2. Celkový rozsah víceprací nedosahuje 30% ceny původní ceny veřejné zakázky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
4. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 - Oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr – vícepráce, méněpráce

Ve Věcově 2.5. 2018

Jménem objednatele: _____ Dne: _____

Zdeněk Vraspír

Jménem zhotovitele: _____ Dne: _____

Libor Havlík, člen představenstva