

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: U Lesa 713/19, 734 01 Karviná - Ráj
zastoupeno Mgr. Jana Petrová, ředitelka školy

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

telefon:

fax:

e-mail:

IČ:

48004529

DIČ:

CZ48004529

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596

zastoupena: Janem Kubánkem, ředitelem

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí

se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná

IČ:

DIČ:

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „ZŠ U Lesa – Rekonstrukce WC III. A IV. NPv hlavní budově ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu a zadávací dokumentace zpracované v únoru 2018.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+27.486,20 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 27.486,20 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

SO 01 – III.NP – WC dívky a chlapci

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 670 498,36 Kč |
| DPH 21% | 140 804,66 Kč |
| Cena vč.DPH | 811 303,02 Kč |

SO 02 – IV.NP – WC dívky a chlapci

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 707 786,74 Kč |
| DPH 21% | 148 635,22 Kč |
| Cena vč.DPH | 856 421,96 Kč |

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

SO 01 – III.NP + SO 02 – IV.NP – WC dívky a chlapci

| | |
|--------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 1 405 771,30 Kč |
| DPH 21% | 295 211,98 Kč |
| Cena vč.DPH | 1 700 983,28 Kč |

”

- 2.3 Tímto Dodatkem č.1 se článek 4 odst.3 Smlouvy nahrazuje textem tohoto znění:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do **60** dní ode dne převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Základní škola a mateřská škola U Lesa, Karviná, p.o. je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle

tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.


- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelné, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 28. 08. 2018


za objednatele



Mgr. Jana Petrová
ředitelka školy

V Karviné dne 28. 8. 2018

za zhotovitele



Za KUMAN spol. s r.o.
Jan Kubánek

