

# ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: **Zajištění bezbariérového přístupu Obchodní akademie Plzeň**

Číslo projektu: **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005043**

Pořadové číslo změnového listu:

**1**

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Cena díla
<b>Popis změnového listu:</b>			
Cena díla smlouvy o dílo ze dne 23.3.2018 - cena se upravuje o vícepráce a méněpráce (viz příloha)			
<b>Zdůvodnění vícepráce:</b>			
Vícepráce vzniklé v důsledku okolností, jež nebylo možné předvídat. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla.			
<b>Vyjádření investora:</b>		<b>Vyjádření projektanta:</b>	
<b>Dopady:</b>			
do projektové dokumentace:		zvýšení o:	
do ceny:		108 927,80 Kč bez DPH	
		<b>124 564,46 Kč s DPH</b>	
<b>Navrhovatel vícepráce - firma, jméno:</b>		Podpis:	
eSVe Stav s.r.o., Marek Vacikar			

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za projektanta: