

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/848

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL: **pm trávníky s.r.o.**
sídlo: Senecká 33, Zruč- Senec, 330 08
zastoupený: Pavlem Jirincem, jednatelem
IČO: 29113954
DIČ: CZ29113954
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR Plzeň, v oddílu C, vložka 25776
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 4. 2018 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednáním článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla a posunutí termínu dokončení. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku IV. odst. 1 smlouvy a zároveň ke změně článku III. smlouvy.


II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku III odst. 1 smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě Přílohy č. 1, která je součástí dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě **49.600,- Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany sjednávají také změnu ujednání o době zhotovení díla, článku III smlouvy, a to z důvodu vytvoření nové kanalizační přípojky k Hasičské zbrojnici a průzkumného vrtu v místě realizace hřiště SDH pro budoucí zálivku.
4. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení prodloužení termínu **do 30.9. 2018**

III.
Závěrečná ustanovení


1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 30.8. 2018




Městská část Praha-Satalice

V Praze dne 30. 8. 2018



pm trávníky/s.r.o.



Příloha č. 1: Seznam víceprací