



TSKRP008SF I I

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na akci:

„Zengrova, Praha 6, č. akce 997 – vypracování PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/10

číslo smlouvy zhotovitele: 17004

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 2023100003/6000

Zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstvaPhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach vedoucí oddělení 4230

Jakub Slánský – TDI

2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.

Jirčanská 828/31, Libuš, 142 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
46775

IČO: 25080342

DIČ: CZ25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-8215240227

zastoupená: Ing. Lenkou Černovskou, jednatelkou společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Černovská, jednatelka společnosti

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 15.2.2017 na akci „Zengrova, Praha 6, č. akce 997 – vypracování PD a IČ“ v úseku Na Míčánce – Na Kvintusce (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodu nezbytných dodatečných projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a které spočívají v:

- a) doplnění předmětu plnění na základě požadavku Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR“) ze dne 15.9.2017 na rozšíření řešeného území v části křižovatky Zengrova, Mylnerovka, Rychtářská, Na Klimentce, které do jednotlivých ulic od křižovatky se Zengrovou zasáhne do vzdálenosti:
Mylnerovka cca 30m
Rychtářská cca 35 m
Na Klimentce cca 50m
- b) navýšení ceny díla dle podrobné specifikace víceprací uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku
- c) změna termínu provádění díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem, které spočívají v doplnění podkladů dle požadavků IPR

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XI. Smlouvy, jak dále uvedeno.

III. Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 1.4 následujícího znění:

Předmětem plnění je i řešení části křižovatky Zengrova, Mylnerovka, Rychtářská, Na Klimentce, které do jednotlivých ulic od křižovatky se Zengrovou zasáhne do vzdálenosti: Mylnerovka cca 30m, Rychtářská cca 35 m, Na Klimentce cca 50m. Rozsah úprav je přílohou č. 2 této Smlouvy.

IV. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. V čl. III. odst. 1 Smlouvy se cena za dílo mění takto:

Původní cena bez DPH:	606 600,00 Kč
DPH 21 %:	127 386,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	733 986,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	242 660,00 Kč
DPH 21%:	50 958,60 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	293 618,60 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	849 260,00 Kč
DPH 21/%	178 344,60 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	1 027 604,60 Kč

- 1.1. PD (DSJ)
Cena bez DPH: **786 000,00Kč**
- 1.2. Soupis prací a výkaz výměr (podrobný položkový rozpočet)
Cena bez DPH: **32 000,00 Kč**
- 1.3. IČ SP
Cena bez DPH: **31 260,00 Kč**

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Plnění jednotlivých částí předmětu plnění díla:

- předání PD k SP (DSJ) **do 28.10.2018**
- předání soupisu prací a výkazu výměr (podrobný položkový rozpočet) **do 28.10.2018**
- podání žádosti o vydání SP, popř. ohlášení stavby **do 30.11.2018**
- předání SP s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby **do 31.01.2019**

2. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy zůstávají beze změny.

VI.

Změna čl. XI. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 12. následujícího znění:

12. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Specifikace dodatečných prací a kalkulace ceny podle sazebníku UNIKA 2017 včetně poplatků u jednotlivých správců inženýrských sítí
 - b) Příloha č. 2 – Rozsah úprav křižovatky Zengrova, Mylnerovka, Rychtářská, Na Klimentce
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne - 3. 09. 2018

V Praze dne 28.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

.....
AVSProjekt
Projektová a inž.
142 00 Praha 4,
.....
AVS Projekt, s.r.o.
Ing. Lenka Černovská
jednatel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103