

technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací.

Článek 3. Přílohy č. 1 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.12 následujícího znění:

Změny související s tímto Dodatkem č. 12 jsou vymezeny ve ZL č. 37 - 42 a jejich přílohách, jedná se zejména o následující:

- navýšení položek VRN z důvodu prodloužení termínu,
- dodávka a montáž recepčního pultu a parapetního prkna,
- oprava dlážděné plochy kolem brouzdaliště v areálu Wellness,
- tmelení spar venkovního schodiště,
- ozvučení haly.

Tyto změny závazku podle § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Vícepráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

Článek 4 Smlouvy Cena díla se doplňuje o čl. 4.12.

• cena víceprací bez DPH	230 783,00 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>0,00 Kč</u>
• cena Dodatku č. 12 celkem bez DPH	230 783,00 Kč
• DPH 21%	48 464,43 Kč
• cena Dodatku č. 12 celkem	279 247,43 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.12, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 12 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	1 682 595,84 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 670 925,83 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.5 bez DPH	541 951,32 Kč
Cena Dodatku č.6 bez DPH	2 630 933,42 Kč
Cena Dodatku č.7 bez DPH	1 237 508,69 Kč
Cena Dodatku č.8 bez DPH	1 279 978,65 Kč
Cena Dodatku č.9 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.10 bez DPH	556 450,20 Kč
Cena Dodatku č.11 bez DPH	580 768,46 Kč
<u>Cena Dodatku č.12 bez DPH</u>	<u>230 783,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	79 966 021,83 Kč
DPH 21 %	16 792 864,58 Kč
Cena celkem včetně DPH:	96 798 886,41 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 12 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 37 - 42 včetně příloh.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10 a Dodatku č. 11 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 12 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 12 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 12 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 12 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 25 konané dne 08.08.2018 usnesením č. 410/2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 12 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 12 Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 12 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne 10.8.2018

V Olomouci, dne 10.8.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
[] [] []
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 37

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim

Datum: 20.7.2018

Název akce:

Městská sportovní hala Kuřim

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: požadavky budoucího provozovatele**Popis a zdůvodnění změny:**

Na žádost budoucího provozovatele byly provedeny tyto úpravy:

- v recepci rozšíření recepčního pultu vč. zásuvek,
- ve vstupním prostoru bude umístěna lavice pro přezouvání příchozích sportovců.

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a z cenové soustavy URS.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	30 525,30 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
30 525,30 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 3.8.2018	Datum: 3.8.2018

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 38

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim

Datum: 20.8.2018

Název akce:

Městská sportovní hala Kuřim

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: kryty dešťových svodů**Popis a zdůvodnění změny:**

Dešťové svody umístěné v horní části hlediště jsou obaleny černou voděodolnou tepelnou izolací. Proti poškození izolace veřejností budou tyto svody kryty plechovou kapotáží.

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a z cenové soustavy URS

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	3 960,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
3 960,- Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 3.8.2018	Datum: 3.8.2018

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 39

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim

Datum: 20.7.2018

Název akce: .

Městská sportovní hala Kuřim

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VRN**Popis a zdůvodnění změny:**

S ohledem na zamítnutí možnosti napojení sportovní haly do trafostanice EONu u Wellness Kuřim, dodání PD s řadou závad a zjištění kolize s dešťovou kanalizací jiné stavby byl odsouhlasen posun termínu dokončení díla, proto je nutné navýšení položek VRN souvisejících s délkou výstavby.

Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD, které strany projednaly a dospěly k dohodě o její výši.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	80 000,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
80 000,- Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 3.8.2018	Datum: 3.8.2018

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 20.8.2018	
Název akce: Městská sportovní hala Kuřim			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Oprava dlážděné plochy			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Nutnou změnou vedení trasy STL plynovodní přípojky bylo zasaženo do dlážděné plochy brouzdaliště v areálu Wellness Kuřim.</p> <p>Část dlážděné plochy brouzdaliště v areálu Wellness Kuřim bylo nutno předlážit po realizaci přeložky trasy STL, která zasahuje do této plochy</p> <p>Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a z cenové soustavy URS.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	18 914,70 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
18 914,70 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 3.8.2018	Datum: 3.8.2018

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 41

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim Datum: 20.8.2018

Název akce:

Městská sportovní hala KuřimZpůsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: tmelení spar**Popis a zdůvodnění změny:**

Styky jednotlivých částí exteriérového prefabrikovaného schodiště je nutné vzájemně vytmelit PU tmelem – zabránění vnikání nečistot a nadměrného množství dešťových vod do konstrukce schodiště a jeho podloží.

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a z cenové soustavy URS

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	79 570,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
79 570,- Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 3.8.2018	Datum: 3.8.2018

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 42

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim Datum: 20.8.2018

Název akce:

Městská sportovní hala Kuřim

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: požadavky uživatele**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu samostatného ovládání vedlejší světelné tabule při výpadku hlavní světelné tabule, propojení na internet a zachování záznamů zápasů při výpadku el. proudu, byly budoucím provozovatele vzneseny doplňující elektro požadavky.

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a z cenové soustavy URS

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	17 813,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
17 813,- Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 3.8.2018	Datum: 3.8.2018