

SML 2018/163/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

I. Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,

zastoupena: Milanem Marušítkem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

Gartensta plus s.r.o.

se sídlem: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10

zastoupena: Ing. Vratislavem Staškem, jednatelem

IČO: 26689472

DIČ: CZ26689472

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 06. 2018, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R -172-042-18, jehož předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště v ul. Rabyňská**“. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení stavby, spočívající v odstranění stávající nepředpokládané betonové vrstvy v místě budování nových dopadových ploch pro herní prvky, podrobně dle přílohy tohoto dodatku.

A)

Článek **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o článek 5. takto:

- „5. Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající ve vybourání a likvidaci betonové vrstvy o tloušťce cca 20 cm pod stávající dlažbou, kterou je nezbytně nutné odstranit pro provedení dopadových ploch pro herní prvky. Odstranění betonu nebylo v rozpočtu pro realizaci stavby, jelikož pod dlažbu, která je určena pouze pro pohyb osob, se obvykle beton nepoužívá. Jedná se o plochu 100 m² s tloušťkou betonu cca 20 cm, tj. 20 m² betonu (cca 50 tun). Cena díla se navyšuje o částku 45.976 Kč.“

B)

V článku **III. Cena díla** se ruší bod 1a nahrazuje takto:

1. Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně:

Celková cena za provedení díla bez DPH	1.547.868,72 Kč
Celková cena za provedení díla s DPH	1.872.921,15 Kč

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

Příloha: položkový rozpočet dodatečných prací

V Praze dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

městská část Praha 12

Gartensta plus s.r.o.

Milan Marušík

Ing. Vratislav Stašek

starosta

jednatel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště v ul. Rabyňská

Objekt: 4 - Více práce

Místo: Praha 12

Datum: 16.5.2018

Objednatel: Městská část Praha 12

Projektant:

Zhotovitel: Gartensta Plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	45 976,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 976,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 000,00
997 - Přesun sutě	27 976,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 976,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště v ul. Rabyňská

Objekt: 4 - Více práce

Místo: Praha 12

Datum: 16.5.2018

Objednatel: Městská část Praha 12

Projektant:

Zhotovitel: Gartensta Plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 976,00

HSV - Práce a dodávky HSV

45 976,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 000,00

1	K	96605111111	Bourání betonových základů, pneumatickým kladivem	m3	20,000	900,00	18 000,00
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

997 - Přesun sutě

27 976,00

3	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	52,000	65,00	3 380,00
4	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (7km)	t	364,000	29,00	10 556,00
5	K	997221825	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	52,000	270,00	14 040,00