

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené mezi smluvními stranami:**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 284/2016

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2231/2016

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
- ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: OPEN RE-ECO. s.r.o.
Adresa: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Zastoupena: Libor Otevřel, jednatel
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Libor Otevřel, jednatel
- ve věcech smluvních a technický: Jan Jančálek, jednatel

IČO: 27796477
DIČ: CZ 27796477
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 213821611/0300
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 29945
(dále jen **zhotovitel**)

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„KOMUNIKAČNÍ PŘÍSTUP VČETNĚ PARKOVÁNÍ U Č. P. 61“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 3725/2016/OP
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	825.000,- Kč bez DPH

Článek II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 23. 05. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0284/2016), na jejímž základě je zhotovitel zavázán zhotovit pro objednatele pro stavební dílo „KOMUNIKAČNÍ PŘÍSTUP VČETNĚ PARKOVÁNÍ U Č. P. 61“. S ohledem na důvody uvedené níže se strany smlouvy dohodly na změně termínu dokončení díla a změně rozsahu díla.
2. Dodatek číslo 1 řeší dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla z důvodů okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Jedná se o provedení dodatečných stavebních prací, konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr“, prodloužení chodníku na parcele číslo 805/1 z důvodu špatného technického stavu.
3. Smluvní strany se dohodly, že se předmětná smlouva o dílo mění takto:
 - a) Smluvní strany se dohodly, že článek III. Odstavec 2. Doba plnění a předání staveniště se mění takto:
 - 1.3. Termín realizace ve dnech – 60
 - b) v článku IV. Cena díla se odstavce 1. mění takto:
Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM dle SoD	598.528,-	125.691,-	724.219,-
Úprava dle dodatku č. 1	173.516,-	36.438,-	209.954,-
Cena dle SoD včetně dodatku č. 1 celkem	772.044,-	162.129,-	934.173,-

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Zastupitelstvo města Vsetín schválilo na svém 9. zasedání, konaném dne 21. 12. 2015, pod číslem usnesení 15/9/ZM/2015 rozpočet města Vsetín na rok 2016, finanční prostředky na tuto investiční akci „KOMUNIKAČNÍ PŘÍSTUP VČETNĚ PARKOVÁNÍ U Č. P. 61“.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- I. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

Ve Vsetíně, dne 5 -08- 2016

Ve Vsetíně, dne 5.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


 město Vsetín
 Jiří Čunek
 starosta




 OPEN RE-ECO. s.r.o.
 Jan Jančálek
 jednatel

