

HARMONOGRAM VÝROBY WEBOVÝCH STRÁNEK Povodí Ohře	PODPIS SMLOUVY (předpoklad) 17.08.2018	TESTOVACÍ VERZE (předpoklad) 01.02.2019	ZVEŘEJNĚNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK (předpoklad) 01.03.2019
HLAVNÍ KROKY	POPIS	DATUM DO	PRŮBĚH PRÁCE, POZNÁMKY
Tvorba INFORMAČNÍ ARCHITEKTURY (IA)			
V této fázi dochází k tvorbě mapy stránek dle dohody obou stran	Návrh IA	do 31.08.2018	Násklady DB pro převod dat, násklady rekonstrukce možností převodu
	Připomínky k IA (zákazník)	do 14.09.2018	
	Předělovky IA	do 21.09.2018	
	Konečné schválení IA (zákazník)	do 05.10.2018	
Tvorba DRÁTĚNÉHO MODELU, WIREFRAME (WF)			
WIREFRAME naznačuje budoucí tvář webových stránek. Zobrazuje rozmístění prvků jako je záhlaví, menu, aktuality, kalendář akcí, zápatí apod..	Návrh WF	do 20.10.2018	
	Připomínky k WF (zákazník)	do 02.11.2018	
	Předělovky WF	do 09.11.2018	
	Konečné schválení WF (zákazník)	do 23.11.2018	
Tvorba GRAFICKÉHO NÁVRHU (GN)			
Na základě předchozích kroků dochází ke tvorbě grafického návrhu.	Kreslení GN	do 07.12.2018	start převodu DAT do testovacího prostředí
	Připomínky ke GN (zákazník)	do 21.12.2018	
	Předělovky GN	do 04.01.2019	pozor čas dovolených, svátky vánoční apod.)
	Konečné schválení GN (zákazník)	do 18.01.2019	
ŘÍZÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, stylování, uvedení na testovací provoz, převod prověřených DAT do VISO struktury			
V této fázi se řeší již schválený grafický návrh, stylují se funkcionality webu a stránky se umísťují na testovací provoz, na testovací url adresu	Nasazení testovací verze webu	do 01.02.2019	
TESTOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK na testovací adrese, urovňování DAT			
Je-li-liž jsou webové stránky již nařazeny, nastýlány, tak dochází k urovňování menu, převedených dat a celkovému usazení webu	Testování, rovnání menu, datové detaily	do 25.02.2019	
ZVEŘEJNĚNÍ NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK		01.03.2019	