

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **65/2018**

č. smlouvy zhotovitele:



MKOLP0023D3D

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>město Kolín</b>
se sídlem:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	[REDACTED]
Za objednatele je oprávněn jednat	[REDACTED]
ve věcech technických	[REDACTED]
IČ:	00235440
DIČ:	CZ 00235440
Telefon	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
e-mail	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>VODOS s.r.o.</b>
se sídlem:	Legerova 21, 280 02 Kolín III
zastoupený:	Ing. Romanem Peškem, jednatelem společnosti
ve věcech technických	[REDACTED]
IČ:	47538457
DIČ:	CZ47538457
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 18281
ID datové schránky	7tdtvt
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
(společně též Smluvní strany)

**II. Předmět smlouvy**

- Objednatel a zhotovitel potvrzují, že spolu uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Kanalizace pro sportovní areál Borky – zpracování dokumentace**“ v rozsahu jednostupňové dokumentace, tj. dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, realizaci stavby a výběr zhotovitele. Součástí díla je projednání se správci inženýrských sítí, dotčenými orgány státní správy a majiteli dotčených nemovitostí v rozsahu dle čl. VII. 7. této smlouvy, a dále zpracování případných připomínek, které vyplynou z jednání s těmito subjekty. Závěrem zajištění odpovídajícího povolení pro realizaci stavby. Smlouva byla uzavřena dne 22.01.2018. Rozsah díla byl upraven dodatkem č. 1 ze dne 19.07.2018.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že při projednání projektové dokumentace s MěÚ Kolín, OŽPZ bylo zhotoviteli doručeno **nesouhlasné stanovisko** (čj. MUKOLIN/OZPZ/400/2018 – nesouhlas z hlediska správy lesů a myslivosti, kde je obsažen požadavek na přepracování PD.
2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě III. 1. dochází k níže uvedené úpravě smlouvy:
  - Článek III. 1. nově zní:  
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu dle článku II. 1. této smlouvy v termínu **do 31.08.2018**. Nejpozději 31.08.2018 bude podána žádost o zahájení sloučeného územního a vodoprávního řízení. Zhotovitel bude v uvedeném řízení objednatele zastupovat na základě plné moci a bude řešit všechny námítky, které z průběhu řízení vyloučnou.

### IV. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 65/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 65/2018 o dílo ze dne 22.01.2018 a dodatku č. 1 ze dne 19.07.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

V Kolíně dne 27.07.2018

V Kolíně dne 27.07.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**MĚSTO Kolín**  
Odbor regionálního rozvoje  
Karlovo náměstí 78  
280 12, Kolín 1

 **VODOS**  
VODOS s.r.o.  
Legerova 21. 3  
TČ: 47538457  
.....